

Карточка бережливого проекта
**«ПРИМЕНЕНИЕ QR-ТЕХНОЛОГИИ
 В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ в ДОУ»**



/Евсеевой Н.В.

15.01.2022гг.

<p>Общие данные: Заказчики: родители (законные представители) и посетители ДОУ Руководитель проекта: заведующий МБ ДОУ Тагаевским детским садом Евсеева Н.В. Периметр проекта: здание МБ ДОУ Тагаевского детского сада Владелец проекта: Евсеева Н.В. Команда проекта: заведующий, педагоги.</p>	<p>Обоснование: В стране полным ходом идет работа по внедрению в жизнь ИКТ. Для этого на государственном уровне в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (цифровизация учебного процесса, в том числе дистанционное обучение, электронные образовательные ресурсы, электронная библиотека) и Федеральной целевой программы развития образования школы и ДОУ подключаются к интернету, принимаются поправки к Закону «Об образовании» и ФГОС, формируются социальные сети и происходят многие другие изменения.</p>						
<p>Цель: Достижение более качественных результатов в работе с семьей посредством QR-технологии;</p> <table border="1" data-bbox="147 900 1090 1086"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса, мин.</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Минимизация времени доступа к информации; 2. Возможность продемонстрировать любые документы, фото и видео материалы; 3. Обеспечение индивидуального подхода; 4. Оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 5. Рост объема предоставляемой и используемой информации. 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, мин.	20	10	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 15.01.2022 2. Анализ текущей ситуации (15.01-25.01.2022 г.) Разработка текущей карты процесса (21.01.-04.02.2022г.) Поиск и выявление проблем (18.01-21.01.2022 г.) Разработка целевой карты процесса (04.02.-10.02.2022г.) Внедрение оптимизаций проекта (10.02-30.10.2022г.) 3. Реализация мероприятий «Дорожной карты» (15.01-01.07.2022г.) 4. Завершение проекта (01.12 -20.12.2022 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени протекания процесса, мин.	20	10					