

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Оптимизация времени при подготовке к образовательной деятельности по рисованию»



Общие данные:
Заказчики: родители (законные представители) и посетители ДОУ
Руководитель проекта: воспитатель Климина Т.С.
Периметр проекта: здание МБ ДОУ Тагаевского детского сада
Владелец проекта: Евсева Н.В.
Команда проекта: заведующий, педагоги.

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск- нерациональная трата времени при подготовке к образовательной деятельности по рисованию. Проблемы: 1. Потери времени на подготовку образовательной деятельности по рисованию. 2. Потери времени на лишние движения: Обучающиеся теряют время на долгое раскладывание материалов и оборудования для ОД по рисованию.

2. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.</td> <td align="center">20 минут</td> <td align="center">10 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.	20 минут	10 минут
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель				
Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.	20 минут	10 минут				

3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта- 09.01.2024 2. Диагностика и целевое состояние- 09.01.2024- 26.02.2024 3. - разработка текущей карты процесса- 09.01.2024- 03.02.2024 4. - разработка целевой карты процесса- 05.02.2024- 26.02.2024 5. 3. Внедрение улучшений- 18.03.2024- 31.05.2024 6. 4. Закрепление результатов и закрытие проекта- 10.06.2024 – 27.06.2024 7. Итоговое совещание: 28.06.2024г.

Руководитель проекта



Евсева Н.В.