

**План-график
по переходу к осуществлению
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МБДОУ № 25**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение.			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	Февраль.	Заведующий.	Приказ.
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.	Февраль.	Заведующий.	Приказ.
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО.	Февраль.	Заведующий.	Приказ.
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.	Февраль.	Заведующий.	Приказ.
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Февраль, май и август.	Рабочая группа, заведующий.	Протоколы.
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	Февраль.	Рабочая группа, старший воспитатель.	Проекты обновленных локальных актов.
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.	Февраль-июль.	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете.	Август.	Рабочая группа	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно образовательной деятельности.	Август.	Заведующий.	Приказ.
Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов.	Август.	Заведующий.	Приказ.
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования.	По необходимости.	Заведующий.	Приказы.

2. Кадровое обеспечение.

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май.	Руководитель рабочей группы.	Аналитическая справка.
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Март.	Рабочая группа.	График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Февраль - апрель.	Рабочая группа.	Опросные листы (анкетирование)
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Февраль-июнь.	Руководитель рабочей группы и заведующий.	Документы о повышении квалификации.
3. Методическое обеспечение.			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО.	Март август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	План методического сопровождения
Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО.	Март август.	Педагог- психолог.	План консультаций для педагогов ДОУ.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования.	Март август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август.	Рабочая группа.	Рекомендации, методические материалы
4. Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.			
Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Февраль-август.	Рабочая группа.	Обновление и приведение предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОР дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения.	Февраль-август.	Завхоз, рабочая группа.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООР с требованиями ФОР ДО.
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Февраль-август.	Рабочая группа.	Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОР ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Февраль-август.	Рабочая группа.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОР ДО» на сайте ДОУ.
5. Информационное обеспечение.			
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОР ДО.	Апрель, май.	Члены рабочей группы, воспитатели групп.	Протоколы.
Создание раздела ФОР ДО на официальном сайте ДОУ.	До 28.02.2023 года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение ООР ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОР ДО.	До 31.08.2023 года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОР ДО.	В течение учебного года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОР ДО.	В течение учебного года.	Ответственный за сайт.	Обеспечение условий открытости в реализации ФОР ДО всех субъектов образования.

