

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

Ю. В. Славгородская



«Реализация типового решения «Библиотека» в МБОУ Савдянская СОШ им. И. Т. Таранова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Основание выбора	
Заказчик проекта: директор <u>Славгородская Ю. В.</u> Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МБОУ Савдянская СОШ им. И. Т. Таранова</u> Границы процесса: от «входа в ОО» до «выхода из библиотеки» Владелец процесса: директор Славгородская Ю. В. Руководитель проекта: <u>Колесникова Т. Н.</u> Команда проекта: Колесникова Т. Н., Повзикова Н. В., Славгородская Ю. В., Сухорукова Г. А., Щербакова Н. М., Тарасенко О. Н., Щербакова М. А., Тарасенко Д. С., Дыбова Л. А., Ситникова Т. В.		☐ Длительный поиск книги; ☐ Длительное ожидание выдачи книги; ☐ Отсутствие возможности чтения книг в электронном виде; ☐ Низкий интерес к чтению книг среди учащихся.	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Факт	Цель	
Время протекания процесса (ВПП), получение книг мин.	5	3	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	63	80	
		Наименование события	Начало
		1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25
		2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25
		☐ Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25
		☐ Карта текущего состояния	16.09.25
		3. Разработка решений	04.10.25
		☐ Разработка плана мероприятий	04.10.25
		☐ Скорректированная карточка проекта	20.10.25
		4. Внедрение улучшений	25.10.25
		☐ Достигнутое состояние (фото)	25.10.25
		☐ Проведение анкетирования №2	20.11.25
		5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25
		☐ Совещание по защите результатов	29.11.25
		☐ Создание презентации и/или отчета	03.12.25
		6. Окончание проекта	08.12.25