



# Структура управления и планы работ

Цифровой образовательный сервис  
«Типовое решение в сфере образования»

Министерство цифрового  
развития, связи и массовых  
коммуникаций Российской  
Федерации

Июнь 2026 г.

# Структура и роли при внедрении TOP «Моя Школа» в субъекте РФ



Региональный уровень	
Региональные объединения	Периодичность
<b>Рабочая группа</b>	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	
Руководитель цифровой трансформации	
Министр образования	<b>Еженедельные</b> заседания с 15.06.2026
Руководитель центра компетенций (ЦК)	Протоколы направляются в Минцифры России
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	
Региональный менеджер от исполнителя работ	
<b>Центр компетенций</b>	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	<b>Еженедельные</b> встречи с муниципальным уровнем с 01.07.2026 Протоколы направляются в рабочую группу

Муниципальный уровень	
Ответственный	Периодичность
Руководитель муниципального органа управления образованием	<b>2 раза в неделю</b> с ответственными за внедрение в школах с 01.07.2026
Консультант-эксперт по TOP «Моя школа» в муниципалитете	Осуществляет регулярные консультации по запросу администраторов в школах с 19.07.2026
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	<b>2 раза в неделю</b> статус с администратором в школе с 19.07.2026
Администратор в школе (учитель информатики)	Осуществляет настройку системы и консультации по запросу педагогов с 20.08.2026



Мероприятие	Участники	Периодичность проведения
<p><b>Д.Ю. Григоренко</b> Статус внедрения TOP «Моя школа»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Региональные руководители цифровой трансформации</li> <li>▪ Минцифры России</li> <li>▪ Минпросвещения России</li> </ul>	<p>Ежемесячно</p>
<p><b>Д.Н. Чернышенко</b> Статус внедрения TOP «Моя школа»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Губернаторы и (или) заместители губернатора</li> <li>▪ Минпросвещения России</li> <li>▪ Минцифры России</li> </ul>	<p>Ежемесячно</p>
<p><b>И.В. Шварцман</b> Совещание по вопросам внедрения TOP «Моя школа»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Заместители губернатора</li> <li>▪ Региональные министры в сфере образования</li> <li>▪ Региональные руководители цифровой трансформации</li> <li>▪ Руководители муниципальных органов управления образованием (при необходимости)</li> <li>▪ Минцифры России</li> </ul>	<p>Еженедельно</p>
<p><b>Минцифры России</b> Совещание с ответственными за внедрение TOP «Моя школа» на уровне образовательных организаций</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Региональные министры в сфере образования</li> <li>▪ Руководители муниципальных органов управления образованием</li> <li>▪ Ответственные от образовательных организаций (с 10 августа 2026)</li> <li>▪ Минпросвещения России</li> <li>▪ ПАО «Ростелеком»</li> </ul>	<p>2 раза в неделю</p>



# Модель управления в субъекте РФ

# Модель управления в субъекте РФ при внедрении TOP «Моя Школа»



Региональный уровень	
Региональные объединения	Зона ответственности, задачи и функции
<b>Рабочая группа</b>	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль выполнения показателей</li> <li>Утверждение планов, положений, регламентов, контроль их выполнения</li> <li>Контроль проведения информационной кампании</li> </ul>
Руководитель цифровой трансформации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Координация работ по внедрению, эксплуатации и ИБ</li> <li>Организация вывода из эксплуатации заменяемых модулей РГИС</li> <li>Экспертная поддержка</li> </ul>
Министр образования	<ul style="list-style-type: none"> <li>Организация центра компетенций</li> <li>Взаимодействие с муниципалитетами</li> <li>Издание НПА</li> <li>Контроль выполнения плана внедрения до уровня школы</li> <li>Предоставление результатов сквозного тестирования на федеральный уровень</li> </ul>
Руководитель центра компетенций (ЦК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие со образовательными организациями</li> <li>Организация и контроль подготовки пользователей</li> <li>Организация и контроль сквозного тестирования</li> <li>Мониторинг эксплуатации TOP «Моя школа»</li> </ul>
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экспертная поддержка и эскалации</li> <li>Обеспечение бесперебойной работы каналов связи</li> </ul>
<b>Центр компетенций</b>	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	<ul style="list-style-type: none"> <li>Взаимодействие с ответственными от муниципалитетов и образовательных организаций</li> <li>Обеспечение исполнения планов внедрения</li> <li>Контроль подключения пользователей и эксплуатации TOP «Моя школа»</li> <li>Участие в подготовке пользователей</li> </ul>



Муниципальный уровень	
Ответственный	Зона ответственности, задачи и функции
Руководитель муниципального органа управления образованием	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль выполнения планов и показателей на муниципальном уровне</li> <li>Информирование образовательных организаций</li> <li>Контроль подготовки пользователей</li> <li>Информирование обучающихся и их родителей</li> <li>Взаимодействие с ЦК</li> </ul>
Консультант-эксперт по TOP «Моя школа» в муниципалитете	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сопровождение подключения пользователей в образовательных организациях</li> <li>Подготовка пользователей</li> <li>Участие в проведении сквозного тестирования</li> <li>Консультирование администраторов</li> </ul>
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информирование педагогических работников, обучающихся и родителей</li> <li>Контроль прохождения подготовки пользователями</li> <li>Проведение сквозного тестирования в образовательной организации</li> <li>Обеспечение работы в TOP «Моя школа»</li> </ul>
Администратор в образовательной организации (учитель информатики)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечение подготовки и проведения сквозного тестирования</li> <li>Обеспечение настройки TOP «Моя школа»</li> <li>Консультации педагогов</li> </ul>



# Система рейтинга субъектов по внедрению ТОР «Моя школа»

# План работ со стороны субъектов по внедрению TOP «Моя школа» (1/2)



Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
<b>Внедрение (организационное обеспечение)</b>		
Утвержден план внедрения	15.06.2026	Да/Нет
Создана рабочая группа по внедрению TOP «Моя Школа»	15.06.2026	Да/Нет
Создан центр компетенций в субъекте, определены администраторы образовательных организаций	15.06.2026	Да/Нет
Сформирован план информационной кампании для поддержки запуска TOP «Моя школа»	01.07.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций, прошли регистрацию и включены в группу доступа ЕСИА	01.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% консультантов-экспертов прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% администраторов образовательных организаций прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Проведен инструктаж учителей на августовских педагогических совещаний	21.08.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций прошли дистанционное обучение на ЕПГУ	01.09.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Не менее 85% обучающихся школ и СПО прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026	85%=1 51-84%=0,5 0-50%=0
Доля учащихся и родителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0
Доля учителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0

# Система рейтинга субъектов по внедрению TOP «Моя школа» (2/2)



Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
<b>Внедрение (техническая часть)</b>		
Определен способ предоставления данных	01.06.2026	Вендор/Витрина
Завершено комплектование 1-х классов (первая волна), перевод 2-9 и 11 классов в текущей РГИС	01.07.2026	Да/Нет
Предоставлены данные для тестовой миграции согласно направленным форматам	05.07.2026	Да/Нет
Качество данных, предоставленных при миграции (процент ошибок в полученных данных)	01.08.2026	0-5%=1 6-14%=0,5 15-100%=0
Выполнена загрузка перс данных в продуктивный контур	20.08.2026	Да/Нет
Организовано проведение сквозного тестирования используемых в ОО подсистем TOP «Моя школа», собраны протоколы тестирования с каждой ОО	28.08.2026	Да/Нет
Предоставлен акт о выводе из эксплуатации заменяемых функций РГИС	30.09.2026	Да/Нет
<b>Внедрение (поддержка и обратная связь)</b>		
Еженедельный отчет о количестве и видах проведенных информационных мероприятий	01.09.2026	2-5=1 1=0,5 0=0
DAU TOP «Моя школа» не менее 70% от численности всех преподавателей ОО субъекта	01.09.2026	70-100%=1 51-69%=0,5 0-50%=0
Собрана обратная связь по внедрению и подготовлены предложения по развитию	01.09.2026	Да/Нет



# План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой)

# План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (1/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Организационные мероприятия</b>		
Утвердить протокол выбора метода миграции данных из РГИС в TOP	Регион	01.06.2026
Создание рабочей группы по внедрению и эксплуатации TOP «Моя школа» в субъекте РФ	Регион/Минпрос	15.06.2026
Создание центра компетенций (ЦК) и утверждение положения о Центре компетенций	Регион/Минпрос	15.06.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в муниципальных образованиях	Мун. образ/Регион/Минпрос	01.07.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение и эксплуатацию TOP «Моя школа» в ОО	ОО/Регион/Минпрос	01.07.2026
Издать приказ о распределении обязанностей по работе в TOP «Моя Школа» в ОО	ОО/Регион	25.08.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности TOP «Моя школа» (ОО)	Регион/Минпрос	30.09.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности TOP «Моя школа» (ДОО, СПО)	Регион/Минпрос	18.12.2026
<b>Подготовка к эксплуатации TOP «Моя Школа»</b>		
Формирование плана информационной кампании в регионе для поддержки запуска (внедрения) TOP «Моя школа», мобильного приложения «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	01.07.2026
Обеспечить регистрацию педагогических работников в ЕСИА и включены в группу доступа	Регион/Минпрос	01.08.2026
Обеспечены показатели качества данных для миграции	Регион/Минпрос	01.08.2026
Заполнить расписание на 2026/2027 учебный год	ОО/Регион	01.09.2026
Обеспечить регистрацию обучающихся и родителей (законных представителей) в ЕСИА	Регион/Минпрос	15.09.2026
Установка приложения родителями и учениками «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	15.09.2026
<b>Тестовая миграция для Общеобразовательных организаций, среднего профессионального образования (СПО)</b>		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	05.07.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP/Регион	01.08.2026

# План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (2/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Продуктивная миграция для общеобразовательных организаций (ОО), среднего профессионального образования (СПО)</b>		
Перевод учебного года на 2026/2027	Регион/Минпрос	10.07.2026
Комплектование 1 класса и 10 класса в РГИС по итогам первой волны	Регион/Минпрос	01.07.2026
Формирование выгрузки и загрузка в TOP «Моя школа»	Регион/Команда TOP	20.08.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных для миграции. Формирование регионом протокола о корректности загруженных данных	Регион/Команда TOP	24.08.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда TOP/МЦ	с 20.08.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	28.08.2026
Ручной перенос поступивших заявлений после 07.09 до окончания приемной кампании в СПО	Регион/Команда TOP	ежедневно, 08.09.2026 - 26.11.2026
<b>Тестовая миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)</b>		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	09.10.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP/Регион	12.10.2026
<b>Продуктивная миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)</b>		
Формирование выгрузки и загрузка в TOP «Моя школа» данных ДОО	Регион	09.11.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP	12.11.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда TOP/МЦ	с 12.11.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	20.11.2026

## План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (3/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Подготовка специалистов в регионе</b>		
Согласование и утверждение графика обучения сотрудников ЦК, консультантов-экспертов	Регион/Минпрос/Команда TOP	01.07.2026
Подготовка локаций для проведения обучения	Регион	10.07.2026
Обеспечение участия специалистов ЦК в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия ответственных консультантов-экспертов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия Администраторов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	19.07.2026 - 19.08.2026
Подключений пользователей к TOP (администраторы)	Регион/ЦК	с 19.07.2026 - 20.08.2026
Инструктаж учителей на «августовках»	Минпрос/Регион	01-21.08.2026
Обеспечение участия педагогических работников на обучающих мероприятиях (вебинары), прохождение дистанционного обучения в LMS ЕПГУ	Регион/ЦК	01.08.2026 - 01.09.2026
Подключений пользователей к TOP (педагоги)	Регион/ ЦК	с 20.08.2026
Консультационная поддержка. Проведение вебинаров по часто задаваемым вопросам	Команда TOP/Регион	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

## План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (4/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Проведение мониторинга использования TOP</b>		
Мониторинг качества и полноты использования сервисов TOP «Моя школа». Предоставление сведений МЦ	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Сбор обратной связи (CSI) по использованию TOP «Моя школа»	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Отчет DAU TOP «Моя школа»	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно
Сбор обратной связи (CSI) по результатам внедрения	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно



# Критерии внедрения школы к TOP «Моя школа» до 01.09.2026



## Что требуется?

- Издан приказ о назначении и ответственных за внедрение TOP «Моя школа»
- Проведено информирование родителей о начале работы
- 90% сотрудников образовательной организации прошли обучение в LMS
- 90% сотрудников образовательной организации зарегистрированы в ЕСИА и им присвоены роли
- Более 85% родителей и учеников установили мобильное приложение «Госуслуги Моя Школа»\*
- 85% обучающихся имеют детские учетные записи ЕСИА\*
- Предоставлено подтверждение о корректной миграции данных
- Завершено заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
- Подписан протокол сквозного тестирования
- Издан приказ о распределении обязанностей по работе в TOP «Моя Школа»

\* до 15.09.2026