

Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 30.08.2019 № 2

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»

П А С П О Р Т**регионального проекта****«Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 – 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Серов Петр Николаевич, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», государственная программа Ростовской области «Информационное общество»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Создание в Ростовской области условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель федерального проекта: Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент											
1.	Показатель регионального проекта: Доля образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	Основной	0,5	01.01.2018	-	0,5	0,5	0,5	100	100	100
Показатель федерального проекта: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом											
2.	Показатель регионального проекта: Доля муниципальных образований Ростовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	-	01.06.2018	-	0	10	30	50	70	100

Показатель федерального проекта: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент											
3.	Показатель регионального проекта: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	01.01.2018	-	0	10	30	50	70	90
Показатель федерального проекта: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент											
4.	Показатель регионального проекта: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	Основной	0	01.01.2018	-	0	5	30	50	70	95

Показатель федерального проекта: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент											
5.	Показатель регионального проекта: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	01.09.2018	-	0	0	2	7	12	20
Показатель федерального проекта: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования, процент											
6.	Показатель регионального проекта: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Основной	0	01.09.2018	-	0	0	2	10	30	50

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1	<p>Результат федерального проекта: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>В 100% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды</p> <p>на 31.12.2020 – в 10% муниципальных образованиях области; на 31.12.2021 – в 30% муниципальных образованиях области; на 31.12.2022 - в 50% муниципальных образованиях области; на 31.12.2023 - в 70% муниципальных образованиях области; на 31.12.2024 – в 100% муниципальных образованиях области.</p>	31.12.2024	<p>Внедрение целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации позволит: усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</p> <p>создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1.	<p>Результат регионального проекта: Для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2021 – для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области; на 31.12.2022 - для не менее 45 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области; на 31.12.2023 - для не менее 60 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области; на 30.12.2021 - для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области.</p>	30.12.2024	<p>Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
3.	<p>Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).</p> <p>Характеристика федерального проекта: Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.</p> <p>Срок: 31.12.2022.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	<p>Результат регионального проекта: В 100% образовательных организаций, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p> <p>на 31.12.2019 – 20% образовательных организаций; на 31.12.2020 – 40% образовательных организаций; на 31.12.2021 – 70% образовательных организаций; на 31.12.2022 – 100% образовательных организаций</p>	31.12.2022	<p>Обновление всеми образовательными организациями, расположенными на территории Ростовской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
4.	<p>Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.1.	<p>Результат регионального проекта: 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	31.12.2022	<p>Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
5.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий. Характеристика федерального проекта: Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании. Срок: 31.12.2020.</p>		
5.1.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения»</p> <p>на 31.12.2019 – 1 тыс. работников; на 31.12.2020 – 2 тыс. работников</p>	31.12.2020	<p>Повышение квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.	<p>Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»</p> <p>Характеристика федерального проекта: Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
6.1.	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>Создан 1 центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей</p>	30.12.2020	<p>Создание 1 центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития</p>
7.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов.</p> <p>Срок: 31.12.2019.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.1.	<p>Результат регионального проекта: Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами</p>	31.12.2019 ¹	<p>Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов</p>
8.	<p>Результат федерального проекта: Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды. Характеристика федерального проекта: Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования позволит: эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта. Срок: 31.12.2024.</p>		
8.1.	<p>Результат регионального проекта: На территории Ростовской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>	31.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года на территории Ростовской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:</p>

¹ При условии разработки и внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды до наступления планового срока.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<ul style="list-style-type: none">- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Финансирование регионального проекта будет уточнено после заключения соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам на 2020-2022 годы.								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Балина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		30
2.	Администратор регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	25
4.	Участник регионального проекта	Пушкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 1.1 «В 100% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
6.	Участник регионального проекта	Берешпалов А.П.	начальник отдела информационных технологий государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Котова А.Б., директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	40
7.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
8.	Участник регионального проекта	Пушкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	главы муниципальных образований	20
10.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области	руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20
Результат регионального проекта № 2.1 «Для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии»					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
14.	Участник регионального проекта	Пушкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
15.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	главы муниципальных образований Ростовской области	20
16.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных и государственных образовательных организаций Ростовской области	руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 3.1 «В 100% образовательных организаций, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
18.	Участник регионального проекта	Берешпалов А.П.	начальник отдела информационных технологий государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Котова А.Б., директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	40
19.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	главы муниципальных образований	20
20.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области	руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 4.1 «100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком»					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячкин К.П.	заместитель министр информационных технологий и связи Ростовской области	Лопаткин Г.А., министр информационных технологий и связи Ростовской области	60
22.	Участник регионального проекта	Берешпалов А.П.	начальник отдела информационных технологий государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Котова А.Б., директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	40
23.	Участник регионального проекта		главы муниципальных районов и городских округов Ростовской области		20
24.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	главы муниципальных образований	20
25.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области	руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 5.1 ««Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения»».					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
27.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	главы муниципальных образований	
Результат регионального проекта № 6.1 «Создан 1 центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
29.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 7.1 «Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами»					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
31.	Участник регионального проекта	Берешпалов А.П.	начальник отдела информационных технологий государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Котова А.Б., директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	40
Результат регионального проекта № 8.1 «На территории Ростовской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Бирюкова И.А.	начальник отдела кадровой работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	40
34.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	главы муниципальных образований	20
35.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области	руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20

6. Дополнительная информация

Глоссарий

Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии он-лайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения он-лайн курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;

обеспечение совместно с министерством информационных технологий и связи Ростовской области высокоскоростным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельской местности, и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах;

обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды;

обновление информационного наполнения и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников»;

создание центра цифрового образования для детей «IT-куб».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат регионального проекта № 1.1: «В 100% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» на 31.12.2020 – в 10% муниципальных образованиях области; на 31.12.2021 – в 30% муниципальных образованиях области; на 31.12.2022 - в 50% муниципальных образованиях области; на 31.12.2023 - в 70% муниципальных образованиях области; на 31.12.2024 – в 100% муниципальных образованиях области	01.07.2019	30.12.2024	Котова А.Б.	отчет. Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.07.2019	01.08.2019	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А.	заявка. Заявка Ростовской области на участие в отборе, направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке.	РП
1.1.	Контрольная точка: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 10% муниципальных образований Ростовской области	-	31.12.2020	Котова А.Б.	отчет. Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели.	РП
1.2.	Контрольная точка: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 30% муниципальных образований Ростовской области	-	31.12.2021	Котова А.Б.	отчет. Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	<p>Результат регионального проекта № 2.2: «Для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии».</p> <p>на 31.12.2021 – для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области;</p> <p>на 31.12.2022 - для не менее 45 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области;</p> <p>на 31.12.2023 - для не менее 60 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области;</p> <p>на 30.12.2021 - -для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области.</p>	15.01.2021	30.12.2024	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	<p>отчет.</p> <p>Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий.</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Контрольная точка: Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	-	31.12.2021	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	отчет. Информационно- аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий.	РП
3.	Результат регионального проекта № 3.1: «В 100% образовательных организаций, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)». на 31.12.2019 – 20% образовательных организаций; на 31.12.2020 – 40% образовательных организаций; на 31.12.2021 – 70% образовательных организаций; на 31.12.2022 – 100% образовательных организаций	15.01.2019	31.12.2022	Котова А.Б.	отчет. Информационно- аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Мероприятие: Направление требований к информационному наполнению и функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов	15.01.2019	01.03.2019	Берешпалов А.П.	информационное письмо. Информационное письмо с требованиями к информационному наполнению и функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов	РП
3.1.2.	Мероприятие: Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2019	31.12.2019	руководители образователь-ных организаций	справка. Информационная справка об итогах обновления информационных ресурсов.	РП
3.1.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.06.2019	31.12.2019	Берешпалов А.П.	отчет. Информационно- аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Контрольная точка: Не менее 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2019	Котова А.Б.	отчет. Информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов.	РП
3.2.	Контрольная точка: Не менее 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2020	Котова А.Б.	отчет. Информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.	Контрольная точка: Не менее 70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2021	Котова А.Б.	отчет. Информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов.	РП
4.	Результат регионального проекта № 4.1: «100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком»	15.01.2019	31.12.2022	Дьячкин К.П.	отчет. Информационно-аналитический отчет министерства информационных технологий и связи Ростовской области о результатах обеспечения Интернет-соединением образовательных организаций.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга скорости подключения к сети Интернет образовательных организаций	15.01.2019	01.06.2019	Берешпалов А.П.	итоги мониторинга. Итоги мониторинга скорости подключения к сети Интернет образовательных организаций	РП
4.1.	Контрольная точка: Сформирован перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ в телекоммуникационно-информационную сеть «Интернет»	-	31.05.2019	Берешпалов А.П.	перечень. Перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций	РП
5.	Результат регионального проекта № 5.1: «Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	15.01.2019	31.12.2020	Хлебунова С.Ф.	отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения». на 31.12.2019 – 1 тыс. работников; на 31.12.2020 – 2 тыс. работников.					
5.1.1.	Мероприятие: Определены категории работников, нуждающихся в повышении квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	15.01.2019	01.03.2019	Хлебунова С.Ф.	протокол. Протокол определения категорий работников, нуждающихся в повышении квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	РП
5.1.	Контрольная точка: Осуществлено повышение квалификации не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	-	31.12.2019	Хлебунова С.Ф.	отчет. Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.	Контрольная точка: Осуществлено повышение квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	-	31.12.2020	Хлебунова С.Ф.	отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации.	РП
6.	Результат регионального проекта № 6.1: «Создан 1 центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей»	01.07.2019	30.12.2020	Серов П.Н.	отчет. Информационно-аналитический отчет о создании центра с охватом не менее 400 детей.	РП
6.1.1.	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.07.2019	01.08.2019	Браславская Е.Ю.	заявка. Заявка Ростовской области на участие в отборе, направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	-	25.08.2019	Браславская Е.Ю.	приказ. Приказ Минобразования Ростовской области	РП
6.2.	Контрольная точка: Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	-	30.12.2020	Серов П.Н.	отчет. Информационно-аналитический отчет о создании центра с охватом не менее 400 детей.	РП
7.	Результат регионального проекта № 7.1: «Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами»	01.09.2019	31.12.2019	Котова А.Б.	отчет. Информационный отчет об обеспечении свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Контрольная точка: Свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами обеспечен	-	31.12.2019	Котова А.Б.	отчет. Информационный отчет об обеспечении свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами	РП

Используемые сокращения:

РП – руководитель регионального проекта.

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Ростовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент							
1.	$X_{цос} = \frac{\sum Y_{цос}}{\sum Y_{всего}} * 100$ <p>где: Y_{цос} – число муниципальных образований Ростовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Y_{всего} - число муниципальных образований Ростовской области</p>	0	Отчет Ростовской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство просвещения Российской Федерации министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГАУ РО «РИАЦРО»	по Российской Федерации по субъекту Российской Федерации	1 раз в год	