

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

О.Н.Белянская

«Реализация типового решения «Библиотека» в МБОУ Киселевской СОШ им.Н.В.Попова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

- Заказчик проекта: О.Н.Белянская
- Клиенты процесса: участники образовательного процесса
- Периметр проекта: МБОУ Киселевская СОШ им.Н.В.Попова
- Границы процесса: от «первый шаг» до «последний шаг»
- Владелец процесса: О.Н.Белянская
- Руководитель проекта: О.Н.Белянская
- Команда проекта: Н.В. Скрынникова, М.В. Фарахова, В.В. Ковалева, М.Н. Коломейцева, М.Ф. Доля, Т.В. Погорелова, Е.В. Кирносова, Р.А. Погорелов, И.С. Аль-Ажлуни

2. Основание выбора

- Отсутствие понятной структуры хранения книг;
- Долгая выдача книг;
- Естественное старение фонда;
- Отсутствие медиа-пространства;
- Отсутствие зонирования. Перепланировка помещения библиотеки;
- Увеличение количества современных мероприятий для учащихся, проводимых в библиотеке

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП) получения книги, мин	7	2
Уровень удовлетворенности организации процессов в библиотеке, %	80	93
Количество посещающих библиотеку, чел./мес.	110	130

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
2. Диагностика и целевое состояние - Анализ текущего состояния (фото) - Карта текущего состояния	16.09.25 22.09.25 16.09.25	03.10.25 03.10.25 26.09.25
3. Разработка решений - Разработка плана мероприятий - Скорректированная карточка проекта	04.10.25 04.10.25 20.10.25	24.10.25 17.10.25 24.10.25
4. Внедрение улучшений - Достигнутое состояние (фото) - Проведение анкетирования №2	25.10.25 25.10.25 20.11.25	28.11.25 28.11.25 28.11.25
5. Закрепление результатов и закрытие проекта - Совещание по защите результатов - Создание презентации и/или отчета	29.11.25 29.11.25 03.12.25	08.12.25 02.12.25 08.12.25
6. Окончание проекта		08.12.25