П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Успех каждого ребенка</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Успех каждого ребенка (Тверская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Емельянов А.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Тверской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Коваленко Ю.Н.</td><td colspan="3">Министр образования Тверской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Корогод Е.Е.</td><td colspan="3">Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие сферы дополнительного образования и воспитания детей"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма "Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов "Образование", "Демография"</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Тверская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	72,6000	01.01.2018	73,0000	75,0000	76,5000	78,0000	79,0000	80,0000
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	4,0000	01.01.2018	8,0000	12,0000	17,0000	20,0000	24,0000	28,0000
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0,0100	01.01.2018	0,0350	0,0508	0,0900	0,0900	0,0900	0,1050

4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	Единица	9	13	17	20	20	20	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	Приобретение товаров, работ, услуг

									Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	
2	Созданы детские технопарки "Кванториум"	Единица	0	0	1	1	1	1	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы	

									аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.	
3	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	Единица	0	0	0	0	0	0	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические),	

									обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.	
4	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0.035	0.0508	0.09	0.09	0.09	0.105	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.	Проведение образовательных мероприятий

									Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	
5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Процент	34	46	52	58	64	70	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной	Проведение образовательных мероприятий

									категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.	
6	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе	Тысяча человек	-	0	0	0	0	0	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими	Проведение образовательных мероприятий

	поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан								образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.	
7	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения	Документ	-	1	-	-	-	-	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам	Утверждение документа

	общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ								вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	
8	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта	Проведение образовательных мероприятий

									"Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
9	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Документ	-	-	-	-	-	1	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу	Принятие нормативного правового (правового) акта

									2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	
10	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	Единица	0	0	1	1	1	1	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации (в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся	

									способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
11	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	0	1	3	3	3	3	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
12	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Документ	0	0	0	1	1	1	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов	Утверждение документа

									Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга	

									доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
13	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	0	4.485	7.661	-	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из	Приобретение товаров, работ, услуг

									федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	

									всех направленностей.При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образовании» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для	

									реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
14	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом	Тысяча человек	0.5	1	1.5	2	2.5	3	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации	Проведение образовательных мероприятий

	реализации проекта "Билет в будущее"								по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение	

									возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 281,38	10 452,20	10 452,20	11 167,30	0,00	0,00	42 353,08
1.1.1.	*бюджет субъекта*	9 184,60	10 452,20	10 452,20	11 167,30	0,00	0,00	41 256,30
1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований*	1 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,78
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы детские технопарки "Кванториум"							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	36 928,00	0,00	73 170,80	0,00	0,00	0,00	110 098,80
2.1.1.	*бюджет субъекта*	36 928,00	0,00	73 170,80	0,00	0,00	0,00	110 098,80
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	42 373,50	42 353,40	42 331,30	0,00	0,00	127 058,20
3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	42 373,50	42 353,40	42 331,30	0,00	0,00	127 058,20
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	315 498,20	0,00	0,00	0,00	315 498,20
4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	315 498,20	0,00	0,00	0,00	315 498,20
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	16 934,00	33 215,80	0,00	0,00	0,00	50 149,80
5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	16 934,00	33 215,80	0,00	0,00	0,00	50 149,80
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	17 392,50	0,00	0,00	17 392,50
6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	17 392,50	0,00	0,00	17 392,50
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	29 985,80	20 608,40	0,00	0,00	0,00	50 594,20

7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	29 985,80	20 608,40	0,00	0,00	0,00	50 594,20
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		47 209,38	99 745,50	495 298,80	70 891,10	0,00	0,00	713 144,78
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		47 209,38	99 745,50	495 298,80	70 891,10	0,00	0,00	713 144,78
бюджет субъекта		46 112,60	99 745,50	495 298,80	70 891,10	0,00	0,00	712 048,00
свод бюджетов Муниципальных образований		1 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,78
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

							"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Тверская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					дополнительным образованием.За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, длясоздания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образовании» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.Значение количества создаваемыхученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""			Тверской области	субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации(в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2020	30.09.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.8.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2021	30.09.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
2.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.15	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.15.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2022	30.09.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
2.16	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.18	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.22	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.22.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2023	30.09.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
2.23	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.25	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.29	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.29.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2024	30.09.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
2.30	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.31	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.32	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
2.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на созданиемобильныхдетских технопарков "Кванториум".Заключены

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданиюмобильных детских технопарков "Кванториум"в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.Значение количествамобильных технопарков "Кванториум"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2020	30.09.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2020	30.11.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2020	30.11.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
3.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.8.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2021	30.09.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2021	30.11.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.10.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2021	30.11.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
3.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.15	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.15.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2022	30.09.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.16	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.17.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2022	30.11.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.17.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2022	30.11.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
3.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.19	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.22	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.22.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2023	30.09.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.23	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.24.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2023	30.11.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.24.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2023	30.11.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
3.25	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.26	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.29	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.29.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2024	30.09.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.30	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.31	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.31.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2024	30.11.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
3.31.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2024	30.11.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.32	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.33	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
3.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образования детей"				стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедрившихцелевую модель региональной системы дополнительного образования,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.10	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.11	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.22	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.23	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.25	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.27	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.29	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.34	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.35	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.36.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.37	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.37.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.38	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.38.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.39	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.39.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.40	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.40.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.41	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.41.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.42	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.42.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.43	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.43.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.44.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.45	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.45.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.46	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.46.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.47	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.47.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.48	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.48.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.49	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.49.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.50	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.50.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.51	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.51.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.52	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.52.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.53	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.53.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.54	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.54.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.55	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.55.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.56.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.57	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.57.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.58	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.58.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.59	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.59.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.60	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
4.60.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.08.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ
5.1.1	Мероприятие "Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации"	01.01.2020	01.08.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.11.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ
5.2.1	Мероприятие "Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.08.2019	15.11.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.12.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4.1	Мероприятие "Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.12.2019	27.12.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Методические рекомендации Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
5.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.12.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6	Контрольная точка "Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ"	-	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
5.6.1	Мероприятие "Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ"	01.01.2021	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	01.03.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.8	Контрольная точка "Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.8.1	Мероприятие "Разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.01.2019	20.12.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.
6	Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
6.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
6.13.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2023	27.02.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.13.2	Мероприятие "Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2024	01.09.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
6.13.3	Мероприятие "Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2022	01.09.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
6.13.4	Мероприятие "Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2020	01.09.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.13.5	Мероприятие "Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2021	01.09.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
6.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.14.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.14.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.14.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.14.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
6.15.1	Мероприятие "Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2022	25.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15.2	Мероприятие "Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2020	25.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
6.15.3	Мероприятие "Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2023	25.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
6.15.4	Мероприятие "Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2020	25.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15.5	Мероприятие "Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2024	25.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
6.16	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	30.10.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
6.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.16.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.16.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.16.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.16.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
6.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.23	Контрольная точка "Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тверской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.23.1	Мероприятие "Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тверской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2020	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
6.23.2	Мероприятие "Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тверской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2020	30.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
7	Результат "Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200тыс. детей; 2020 год - не менее 300тыс. детей; 2021 год - не менее 400тыс. детей; 2022 год - не менее 550тыс. детей; 2023 год - не менее 700тыс. детей; 2024 год - не менее 900тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	01.12.2019	20.01.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
7.3.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	01.01.2020	25.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3.2	Мероприятие "Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	01.02.2020	25.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.4.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	01.12.2020	20.01.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
7.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.6.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	01.02.2021	25.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"
7.6.2	Мероприятие "Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	01.02.2021	01.02.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.7.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	01.12.2021	20.01.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
7.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
7.9.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	01.02.2022	25.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"
7.9.2	Мероприятие "Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	01.02.2022	25.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.10.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	01.12.2022	20.01.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
7.12.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	01.02.2023	25.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12.2	Мероприятие "Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	01.02.2023	25.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
7.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
7.13.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	01.12.2023	20.01.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
7.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 200 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.15.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	01.02.2024	25.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"
7.15.2	Мероприятие "Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	01.02.2024	25.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 200 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
8	Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.
8.1	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях Тверской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	30.12.2019	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.07.2020	01.08.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Прочий тип документа заявка Тверской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
8.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
8.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.4	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
8.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.5	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
8.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
8.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.7	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
8.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9	Результат "Созданы детские технопарки "Кванториум" "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.
9.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" "	01.03.2020	30.09.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2020	30.11.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
9.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2020	30.11.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности
9.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.8.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" "	01.03.2021	30.09.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.10.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2021	30.11.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.10.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2021	30.11.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.15	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.15.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" "	01.03.2022	30.09.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.16	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.17.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2022	30.11.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
9.17.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2022	30.11.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.19	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2022	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности
9.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.22	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.22.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" "	01.03.2023	30.09.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.23	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.24.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2023	30.11.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
9.24.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2023	30.11.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.25	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.26	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2023	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности
9.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.29	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
9.29.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум" "	01.03.2024	30.09.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.30	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.31	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.31.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2024	30.11.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.31.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2024	30.11.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
9.32	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	
9.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.33	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2024	Корогод Е. Е., Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
9.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10	Результат "Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка ивнедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.10.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.2.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.11.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	20.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.4.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	01.10.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	01.11.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	20.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.7.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2022	01.10.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.8.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	01.11.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	20.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.10.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	01.10.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.11.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	01.11.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	20.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.10.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1 3.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2024	01.10.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных о профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.14.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	01.11.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
10.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	20.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11	Результат "Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40тыс. детей ежегодно.
11.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.6	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.7	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.11	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.12	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.15	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.16	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.17	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.19	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.20	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
11.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.21	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
11.21.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.03.2020	30.09.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 1.2	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.03.2021	30.09.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
11.2 1.3	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.03.2022	30.09.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 1.4	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.03.2023	30.09.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
11.2 1.5	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.03.2024	30.09.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.22	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
11.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.22.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.22.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.22.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.22.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.23	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2024	30.11.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.2	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2023	30.11.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.3	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2022	30.11.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.4	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2021	30.11.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.5	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2020	30.11.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.6	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2022	30.11.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
11.2 3.7	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2023	30.11.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 3.8	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2024	30.11.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
11.2 3.9	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2020	30.11.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.23.10	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2021	30.11.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
11.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
11.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.24.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.24.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.24.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.24.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.25	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности
11.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.25.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.25.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 5.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.2 5.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12	Результат "Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году - 5тыс. человек; в 2022 году - 8тыс. человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в 2024 году - 18тыс. человек.
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	
12.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
12.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.13.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.13.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.13.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
12.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.14.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.14.3	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.14.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.14.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан
12.15.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	01.09.2019	01.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан
12.15.2	Мероприятие "Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	01.01.2021	01.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1 5.3	Мероприятие "Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	01.01.2022	01.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан
12.1 5.4	Мероприятие "Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	01.01.2023	01.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан
12.1 5.5	Мероприятие "Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	01.01.2024	01.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.16	Контрольная точка "Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями "	-	30.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.16.1	Мероприятие "Не менее 70 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями "	01.01.2021	31.12.2021	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.16.2	Мероприятие "Не менее 250 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями "	01.01.2024	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13	Результат "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
13.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	
13.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
13.2.1	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2020	20.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
13.2.2	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2021	20.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.2.3	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2022	20.12.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
13.2.4	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2023	20.12.2023	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
13.2.5	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2024	20.12.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.3	Контрольная точка "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тверской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства "	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.3.1	Мероприятие "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тверской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства"	01.01.2024	31.01.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.3.2	Мероприятие "Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2020	30.07.2020	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14	Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.07.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
14.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ"	01.03.2019	31.12.2019	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
14.1.2	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2020	20.12.2020	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1.3	Мероприятие "Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2021	01.07.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
14.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.08.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
14.2.1	Мероприятие "Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	01.08.2021	01.08.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
14.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.4	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.09.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
14.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.5	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	01.10.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Входящее письмо Заключения федеральных органов исполнительной власти
14.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	11.10.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внесен в Правительство Российской Федерации
14.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.7	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	11.10.2024	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Протокол Протокол Проектного комитета национального проекта "Образование" о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
14.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.11.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, подписанное председателем Правительства Российской Федерации
14.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.9	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	20.12.2021	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Постановление Постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации
14.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.10	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.01.2022	Тарасова Н. А., Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования	Прочий тип документа Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
14.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.11	Контрольная точка "Обучающимся 5-11 классов в Тверской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения "	-	30.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет
14.11.1	Мероприятие "Обучающимся 5-11 классов в Тверской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	01.01.2024	31.12.2024	Коваленко Ю. Н., Министр образования Тверской области	Отчет информационно-аналитический отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тверская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	41 256,30	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
4.Созданы детские технопарки "Кванториум"	110 098,80	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	127 058,20	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8.Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	278 413,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
2	Администратор регионального проекта	Корогод Е. Е.	Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Корогод Е. Е.	Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений		50
4	Участник проекта	Любимов В. Г.		Корогод Е. Е.	50
5	Участник проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50
6	Участник проекта	Тарасова Н. А.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		50
7	Участник проекта	Тарасова Н. А.		Ивлева Ж. Г.	50
8	Участник проекта	Филиппова О. В.		Разумова Т. В.	50

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100

14	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
16	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50
17	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100

19	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
20	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
22	Участник регионального проекта	Фатчихин П. К.		Корогод Е. Е.	0
23	Участник регионального проекта	Корогод Е. Е.	Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений		50
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
25	Участник регионального проекта	Фатчихин П. К.		Корогод Е. Е.	0

26	Участник регионального проекта	Корогод Е. Е.	Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений		50
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
28	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50
29	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
31	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50

32	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
34	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50
35	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
37	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50

38	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко Ю. Н.	Министр образования Тверской области		100
40	Участник регионального проекта	Медова Т. В.		Ивлева Ж. Г.	50
41	Участник регионального проекта	Ивлева Ж. Г.	Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования		0