Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	сентябрь			октябрь			ноябрь				Декабрь		
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта					13-19	20-26	27-30	02-10	15-24	25-31	01-07	08-16	17-24	25-30	10-15	16-20	21-30
ГБПОУ "Юрюзанский технологический техникум"																								
1	Оптимизация процесса адаптации первокурсника ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»	Москвичева Татьяна Валерьевна, преподаватель специальных дисциплин	Чурина Наталья Александровна, директор	13.09.2023	01.09.2023 – 15.09.2023	15.10.2023 – 24.10.2023	15.10.2023 – 24.10.2023	20.12.2023	10.09.2023 – 30.11.2023	30.11.2023	до 24.12.2023													