Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта				
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Юрюзанский технологический техникум"											
1	"Оптимизация процесса информирования студентов при подготовке к защите ГИА ГБПОУ Юрюзанский технологический техникум"	заместитель директора по УПР Суровцов Олег Вячеславович	начальник УМЦ, Григорьева Ирина Анатольевна,	24.12.2022	25.01.2023 – 07.02.2023	25.01.2023 – 31.01.2023	01.02.2023 – 07.02.2023	08.02.2023 – 15.02.2023	09.02.2023 – 29.05.2023	30.05.2023 – 28.06.2023	до 28.06.2023