Карточка проекта «Оптимизация процесса ежемесячного мониторинга эффективности работы преподавателей в ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

_____ / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» Болотникова Наталия Владимировна, преподаватели
Владелец процесса: директор ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»» Болотникова Наталия Владимировна
Периметр проекта: ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Границы процесса: от получения задания до заполнения мониторинга
Руководитель проекта: Гридневская Алла Викторовна, зам. директора по информационным технологиям
Команда проекта: зам. директора по учебно-производственной работе Котова Любовь Николаевна, зам. директора по ВР Бондарева Татьяна Владимировна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» из-за несвоевременной подачи данных по размеру стимулирующих выплат в бухгалтерию

Последствия: несвоевременное начисление заработной платы, ошибки при установлении доплат

Причина возникновения: несогласованность действий при заполнении мониторингов

Ценность для заказчика: создание алгоритма по заполнению мониторинга стимулирующих выплат, своевременная выплата зарплаты со стимулирующими надбавками

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время заполнения мониторинга	3 рабочих дня	1 день
ошибки при установлении доплат	наличие	отсутствие

4. Ключевые события проекта

1. **Старт проекта** – 11.10.2022
2. **Диагностика и разработка целевого состояния процесса** – 11.10.2022-15.10.2022
   разработка карты текущего состояния процесса – 11.10.2022-17.10.2022;
   разработка карты целевого состояния процесса –18.10.2022-21.10.2022
   разработка плана реализации проекта – 22.10.2022-25.10.2022
3. **Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса** – 27.10.2022-30.10.2022
4. **Внедрение улучшений** – 30.10.2022-25.11.2022
5. **Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта** – 26.11.2022-16.12.2022
6. **Защита и закрытие проекта** 19.12.2022-28.12.2022

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области

_____ / Т.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

_____ / Е.П. Сичинский