Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	декабрь		январь					февраль			
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта															
ГБПОУ "Троицкий педагогический колледж"												19	20-28	09-14	15-21	21-24	22-25	27-31	01-07	08-15	15-23	25
1	Оптимизация процесса формирования оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) образовательной программы в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»	Филатова Ирина Васильевна, зам. директора по учебной работе	Григорьева Ирина Анатольевна, начальник УМЦ по внедрению бережливых технологий	19.12.2024 г.	20.12.2024 – 28.12.2024	09.01.2025 – 14.01.2025	15.01.2025 – 21.01.2025	21.01.2025 – 24.01.2025	22.01.2025 – 15.02.2025	15.02.2025 – 23.02.2025	до 25.02.2025											