муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко»

ПЛАН-ГРАФИК
о разработке ООП ДО детского сада в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования и федеральной программой дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

мероприятие	срок	исполнитель	результат
1. Управленческие мероприятия			
рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	не реже 1 раза в месяц	заведующий рабочая группа	протокол
оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	февраль	старший воспитатель рабочая группа	справка
экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	февраль	старший воспитатель рабочая группа	отчет проекты обновленных локальных актов
инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	март	старший воспитатель рабочая группа	справка
педагогический совет, посвященный вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	май	заведующий старший воспитатель	протокол
модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	март – август	заведующий контрактный управляющий	отчет
принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	заведующий старший воспитатель	приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке	январь-авнуст	заведующий старший воспитатель рабочая группа	пакет документов

ООП ДО детского сада			
анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО	январь– апрель	старший воспитатель рабочая группа	аналитическая справка
мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	март–май	старший воспитатель рабочая группа воспитатели групп	опросные листы, аналитическая справка
подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	март–май	старший воспитатель рабочая группа	Проект ООП ДО детского сада
рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на Педагогическом совете	май	заведующий старший воспитатель	Протокол
корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний Педагогического совета	май-август	старший воспитатель рабочая группа	актуализированная редакция ООП ДО детского сада
утверждение ООП ДО детского сада	август	заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	апрель–август	старший воспитатель рабочая группа	методические материалы
разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель–август	старший воспитатель рабочая группа	методические материалы
разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	апрель–август	старший воспитатель рабочая группа	методические материалы
обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	февраль–август	старший воспитатель рабочая группа	рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
родительские собрания,	май, сентябрь	старший	протоколы

посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП		воспитатель воспитатели групп	
разместить ООП ДО на сайте детского сада	01.09.2023	старший воспитатель	информация на сайте