Приложение № 2
к Приказу отдела образования
администрации Старицкого района
Тверской области
от 03.02.2022 года № 41

План мероприятий
по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
Отдел образования			
1	Приказ Отдела образования администрации Старицкого района Тверской области	03.02.2022 г.	Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования
2	Презентация проекта (совещание с руководителями ОО).	до 19.02.2022 г.	Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
3	Создание страницы на сайте Отдела образования.	01.02.-15.02.2022 г.	Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
4	Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на сайте Отдела образования	в течение всего периода реализации Проекта	Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
5	Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО).	до 01.03.2022 г.	Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
6	Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов.	01.03.- 31.03.2022 г.	Руководители ОО, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
7	Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектного предложения от школы на муниципальный конкурсный отбор.	01.04.-01.05.2022 г.	Руководители ОО, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
8	Еженедельный мониторинг реализации школьного этапа Проекта.	еженедельно, по пятницам отчет по всем ОО	Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
9	Экспертиза конкурсных заявок.	в течение 5 рабочих дней с даты	Нефедова Н.В., заместитель заведующего

		предоставления заявки	Отделом образования
10	Проведение конкурса проектов на муниципальном уровне.	01.09.- 30.09.2022 г.	Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования, команда проекта
11	Подготовка проектов-победителей муниципального этапа на региональный конкурсный отбор.	01.10.- 31.12.2022 г.	Руководители ОО, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
12	Реализация проектов-победителей. Контроль за реализацией проектов-победителей.	01.05.- 31.08.2023 г.	Руководители ОО, Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования, Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
13	Торжественное открытие.	01.09.-30.09.2023 г.	Руководители ОО
14	Подведение итогов, анализ проектов.	01.10.- 31.10.2023 г.	Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования Нефедова Н.В., заместитель заведующего Отделом образования
15	Проведение совещания по итогам реализации.	01.11.- 30.11.2023 г.	Игнатова О.Н., и.о. заведующего Отделом образования
Образовательные организации			
1	Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от Отдела образования и администрации Старицкого района	21.02.- 28.02.2022 г.	Руководители ОО
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: -информационное сопровождение; -проведение классных часов; -работу со Школьным инициативным советом; -проведение рейтингового голосования; -куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; -работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; -подготовке презентации или видеоролика; -подготовки конкурсной заявки.	21.02.- 28.02.2022 г.	Руководители ОО

3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО.	21.02.- 28.02.2022 г.	Руководители ОО
4	Создание страницы о Проекте на сайте ОО.	21.02.- 28.02.2022 г.	Руководители ОО
5	Создание Школьного инициативного совета в ОО.	01.03.- 04.03.2022 г.	Руководители ОО
6	Проведение совещания с классными руководителями.	01.03.- 04.03.2022 г.	Руководители ОО
7	Проведение классных часов. Обсуждение идей по классам.	07.03.- 11.03.2022 г.	Руководители ОО
8	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности.	07.03.- 21.03.2022 г.	Руководители ОО
9	Подготовка презентации проекта по каждому классу.	14.03.- 18.03.2022 г.	Руководители ОО
10	Информационная компания от каждого класса по своим проектам.	21.03.- 24.03.2022 г.	Руководители ОО
11	Сбор идей от классов.	21.03.- 24.03.2022 г.	Руководители ОО
12	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО.	24.03.- 28.03.2022 г.	Руководители ОО
13	Рейтинговое голосование по школе.	28.03.- 31.03.2022 г.	Руководители ОО
14	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов.	01.04.- 15.04.2022 г.	Руководители ОО
15	Подготовка заявки на муниципальный конкурс.	18.04.- 29.04.2022 г.	Руководители ОО