План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №10 г.Шебекино Белгородской области"

1. Основные направления

- ***Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
- ***Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
- ***Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
- ***Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
- ***Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.***

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Шебекинского района

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки	*Мероприятия*	
			Институциональный уровень (ДОУ)	**Ответственные**
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО				
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожных карт», регионального, муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в муниципалитете	Постоянно Май 2014 г	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.3.	Использование письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Постоянно	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.4.1.	Участие в семинаре по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО)	Апрель-май 2014 г	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Медведева О.Н.
1.4.2.	Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май 2014г	Участие в конкурсе	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.4.3.	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ	Июнь-август 2014 г	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Медведева О.Н.

	дошкольных образовательных организаций			
1.4.4.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Постоянно	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области				
1.5.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Июнь 2014 г – декабрь 2016 г	Проведение мониторинга в образовательной организации	Медведева О.Н.
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Июль-август 2014 г, далее - ежегодно	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.5.3.	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Ноябрь 2014 г	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
1.5.4.	Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Шебекинского района в 2014 году	Декабрь 2014 г-январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Медведева О.Н.
1.6.	Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь2014 г-январь 2015 г Постоянно	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Медведева О.Н.
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Медведева О.Н.
1.7.2.	Участие в авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в семинарах	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				

2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	Март 2014 г	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Пашенко Л.А.
2.2. 2.3.	**Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования**			
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	В течение 2014 года	Организация работы консультационных центров	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	февраль 2015 г, февраль 2016 г	Участие в методических мероприятиях	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	Медведева О.Н.
3.1.2.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием	2014- 2016 гг	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	Медведева О.Н.
3.1.3.	Участие в курсах повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	Медведева О.Н.
3.1.4.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	Медведева О.Н.
3.1.5.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Декабрь 2015 г - Декабрь 2016 г	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Медведева О.Н.
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Август 2015 г	Организация участия в семинарах	Медведева О.Н.
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	Июль 2015-2016гг	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Медведева О.Н.

3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО				
3.3.1.	Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	Медведева О.Н.
3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование				
3.4.1.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	2015-2016 гг	Организация наставничества в образовательной организации	Медведева О.Н.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.1.	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2013-2016 гг	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
4.1.2.	Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования.	2014-2016 гг	Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
4.1.3.	Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	До 2018 г	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
4.1.4.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно	Выполнение муниципального задания	Бочарникова Н.С.
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Выполнение муниципальных заданий	Бочарникова Н.С.
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	Бочарникова Н.С.
4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	Ежегодно, декабрь	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
4.2.4.	Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное предоставление информации в муниципальный орган управления образованием	Бочарникова Н.С.

	присмотру и уходу			
4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				
4.3.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Ежегодно	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
4.3.2.	Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Ежегодно	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
4.3.3.	Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Ежегодно	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.	Пашенко Л.А., Бочарникова Н.С.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО				
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Медведева О.Н.
5.1.2.	Участие в региональных научно-практических конференциях «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
5.1.2.	Участие в педагогических чтениях «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	Медведева О.Н.
5.1.3.	Участие в информационно-консультационных семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	2014-2016 гг (2 раза в год)	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	Медведева О.Н.
5.1.4.	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016 гг	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	Медведева О.Н.

5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Пашенко Л.А.
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	Пашенко Л.А., Медведева О.Н.
5.2.3.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	Февраль-март 2014 г 2014-2016 гг	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Медведева О.Н.