ПРИНЯТО

на Педагогическом совете
Протокол от № 3 от 16/02 /2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ «Явасский детский сад№1 комбинированного вида» обособленное структурное подразделение «Озёрный детский сад »
_____ М. Б. Гурькова
Приказ № 14 от 16/02/2023г.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «Явасский детский сад №1 комбинированного вида» ОСП «Озёрный детский сад»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
	1. Организационно–управленческое обеспечение		
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующая
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующая
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Заведующая
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующая
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель -май 2023	Заведующая
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Март – август 2023	Заведующая
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Заведующая
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март-август 2023	Заведующая
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующая

ПРИНЯТО на Педагогическом совете Протокол от № 3 от 16.02. 2023г.	**УТВЕРЖДАЮ** Директор МБДОУ «Явасский детский сад№1 комбинированного вида» обособленное структурное подразделение «Озёрный детский сад » _____ М. Б. Гурькова Приказ № 14 от 16.02.2023г.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «Явасский детский сад №1 комбинированного вида» ОСП «Озёрный детский сад»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующая
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующая
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Заведующая
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующая
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель -май 2023	Заведующая
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Март – август 2023	Заведующая
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Заведующая
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март-август 2023	Заведующая
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующая

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующая
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующая
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующая
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –август 2023	Заведующая
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	2023-2024 уч.год	Заведующая
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Заведующая
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март2023	Заведующая
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Заведующая
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующая
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Заведующая рабочая группа
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	март 2023	Заведующая рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Заведующая
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующая педагоги ДОУ
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Заведующая рабочая группа
5. Материально-техническое обеспечение			

25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующая
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март- август 2023	Заведующая заведующий хозяйством
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Заведующая
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующая заведующий хозяйством
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующая заведующий хозяйством