Администрация Петрозаводского городского округа

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ

«22» февраля 2022 № 42

Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Петрозаводском городском округе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

В целях реализации пунктов 2 приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий («дорожную карту») по реализации в Петрозаводском городском округе обновленных федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета – начальника управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа С.А. Пахомову.

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа –
председатель комитета социального развития Н.В. Кармазина

Разослать: дело, УО, МОУ
Червова С.В.,71-34-35

Приложение к приказу
от _____.02.2022 № ____

План-график мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Петрозаводском городском округе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Формирование плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО	февраль 2022		Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022		Создана единая система методической службы (региональной, муниципальной)
3	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	в течение 2022 года		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
4	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	февраль-май 2022		Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений
5	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций в полисистемных образовательных округах, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	В течение 2022 года		Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории муниципального района / городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
6	Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС	февраль, май-июнь 2022		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
7	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022		Сформированы и доведены до учителей муниципального района / городского округа способы достижения планируемых результатов
8	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	февраль-август 2022		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель, в течение 2022 года		Осуществление повышения квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО
10	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022		
11	Организация образовательных событий муниципального уровня	ноябрь-декабрь 2021, январь-декабрь 2022		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
12	Включение в план работы Совета руководителей муниципальных образовательных организаций вопросы координации введения обновленных ФГОС в муниципальной системе Петрозаводского городского округа	февраль 2022		Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
13	Создание постоянно действующей системы консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленных ФГОС на базе организаций дополнительного профессионального образования	февраль 2022		Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров и др.
14	Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС	сентябрь 2022		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
15	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, февраль – март 2022		Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
16	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021		Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа
17	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности	февраль- март 2022		Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	к введению обновленных ФГОС			
18	Подготовка информации к совещанию по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в муниципальных образованиях проблемах и способах решения	октябрь-декабрь 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа к введению обновленных ФГОС
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
19	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	январь-март 2022		Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
20	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа к введению обновленных ФГОС
21	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
22	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа	декабрь 2021, далее ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС