Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Департамент образования Администрации города Дзержинска

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Школа № 29»

ПРИКАЗ

04.03.2024 № 41-п

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию условий и обеспечению доступности объекта детского отдыха и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей в ЛДП «Звездный»

В соответствии с письмом министерства образования и науки Нижегородской области от 19.02.2024 №Сл-316-1444421/24, письмом департамента образования администрации г.Дзержинска от 27.02.2024 Сл-150-163620/24

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по созданию условий и обеспечению доступности объекта детского отдыха и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей в ЛДП «Звездный» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Нестерова

Приложение
к приказу директора
МБОУ «Школа № 29»
№41-п от 04.03.2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию условий и обеспечению доступности объекта детского отдыха и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей

в ЛДП «Звёздный»

(МБОУ "Школа № 29")

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

в 2024 - 2030 г.г.

Общие положения

Цель: создание условий для обеспечения доступности ЛДП «Звёздный» МБОУ «Школа № 29» при предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Задачи:
1. Выявить возможности организации доступной среды для предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей с ОВЗ и детей инвалидов в лагере с дневным пребыванием «Звёздный» МБОУ «Школа № 29».
2. Разработать план мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры лагеря с дневным пребыванием «Звёздный» МБОУ «Школа № 29», в том числе по информационной доступности предоставляемых услуг.
3. По мере выделения финансирования в рамках плана мероприятий администрации города Дзержинска по обеспечению доступности услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализовать мероприятия «дорожной карты».

Нормативная база:
- Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г.;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч.1, ст.15);
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. №1309);
- Государственная программа РФ «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019г. №363);
- Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 июня 2023г. №5563п-П8);
- Комплекс мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 октября 2022г. №1290-р);
- План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Дзержинска Нижегородской области (утверждена постановлением администрации города Дзержинска от 30 октября 2015г. №3665).

Сроки реализации: 2024-2030 годы

Ожидаемые результаты: Создание доступной среды для отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ЛДП «Звёздный» МБОУ «Школа № 29».

План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию условий и обеспечению доступности объекта детского отдыха

и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей
в ЛДП «Звёздный» (МБОУ "Школа № 29")
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 2024 - 2030 г.г.

п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат	Достигнутый результат
1	2	3	4	5	6
I.	**Организационные мероприятия. Совершенствование нормативно-правовой базы.**				
1	Создание комиссии по проведению обследования доступности объекта (лагеря с дневным пребыванием)	Директор школы	февраль 2024	Создана комиссия по проведению обследования доступности объекта	Приказ о создании комиссии от 20.02.2024 №34-п
2	Обследование доступности объекта (лагеря с дневным пребыванием)	Директор школы	март 2024	Проведено обследование доступности объекта с целью выявления проблемных участков	Акт обследования доступности объекта от 01.03.2024. Выявлены проблемные зоны.
3	Разработка проектно-сметной документации на реализацию мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры лагеря	Заместитель директора по АХР	при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
II.	**Обеспечение архитектурной доступности территории, здания и отдельных помещений ЛДП с учетом различных возможных нозологий (дети-инвалиды по слуху, дети-инвалиды по зрению, дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды с задержкой умственного развития)**				
1.	**Территория:**				
1	Восстановление асфальтового покрытия на территории школы	Директор зам.директора по АХР	До 2030 года - при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
2	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Директор зам.директора по АХР	до 2030 г. при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	

2.	**Вход (входы) в здание:**				
1	Оборудование системы "Доступный вход" Поручни Пандусы Подъёмные платформы (аппарели)	Заместитель директора по АХР	до 2030 г. при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
2	Нанесение контрастной маркировки	Заместитель директора по АХР	до 2030 г. при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
3.	**Путь (пути) движения внутри здания (рекреации, коридоры, лестницы и пр.):**				
	Нанесение контрастной маркировки (ступени лестничных маршей, проемы)	Директор зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
	Знаковые средства отображения информации	Директор зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Имеются знаковые средства отображения информации	
	Раздвижные двери	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Имеются раздвижные двери	
4.	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**				
4.1.	***Актовый зал:***				
1.	Нанесение контрастной маркировки	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
2.	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
4.2.	***Спортивный зал:***				
	Нанесение контрастной маркировки	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	

	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
4.3.	***Столовая:***				
	Нанесение контрастной маркировки	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Созданы условия доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
4.4.	***Санитарно-гигиенические помещения:***				
	Нанесение контрастной маркировки	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
4.5.	***Отрядные (игровые) помещения:***				
	Нанесение контрастной маркировки	зам.директора по АХР	До 2030 г.- при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
III.	**Обеспечение информационной доступности объекта и предоставляемых услуг**				
1	Размещение на сайте школы в сети "Интернет" информации о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы условия пребывания в лагере	Педагог, ответственный за работу с сайтом	Май 2024	Информация о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ОВЗ размещена на сайте школы	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29" города Дзержинска Нижегородской области. (school29dzer.ru)
3	Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Педагог, ответственный за работу с сайтом	2024г.	Созданы условия получения информации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Наличие на сайте ссылки «Версия для слабовидящих»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29" города Дзержинска Нижегородской области. (school29dzer.ru)