УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
_____/ И.А. Рожкова/
(подпись) (расшифровка)
"20" мая 20 22 г.
Приказ № 91-п от "20" мая 2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
внедрения Целевой модели наставничества обучающихся МБОУ «Средняя школа № 12»
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный за исполнение	Результат Вид документа
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска**			
1.2.	Утверждение состава рабочей группы образовательных организаций по внедрению ЦМН в 2022 г.	до 28.03.2022г.	Рожкова И.А.	Приказ
1.3.	Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной информации по реализации ЦМН в 2022 году	до 28.03.2022г.	Рожкова И.А.	Приказ
1.4.	Разработка дорожной карты по внедрению ЦМН в 2022 году	до 28.04.2022г.	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Дорожная карта

1.5.	Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями на 2022 год	до 13.05.2022г.	Рожкова И.А.	Согласование
1.6.	Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН в образовательных организациях	до 20.05.2022г.	Рожкова И.А.	Приказ
1.7.	Разработка и утверждение положений о системе наставничества педагогических работников	до 20.05.2022г.	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Положение о системе наставничества педагогических работников
1.8.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 году	в течение года	Рожкова И.А.	Соглашения с организациями - партнерами
1.9.	Разработка и утверждение локальных актов о закреплении пар «Наставник-наставляемый»	до 20.05.2022г.	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Локальные акты о закреплении пар «Наставник-наставляемый»
1.10.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (ЦМН), утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 30.12.2022г.	Рожкова И.А.	распорядительные акты
2.	**Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г.	в течение года	Рожкова И.А.	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Рожкова И.А.	Перечень партнерских организаций
2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Программно-методические материалы
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы организаций, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Наличие рубрик на сайтах образовательных организаций, содержащих актуальную информацию о наставничестве)
2.5.	Реализация ЦМН, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН;	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикл

	- Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества.			
3.	**Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3.1.	Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально 25.03.2022 25.06.2022 25.09.2022 20.12.2022	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Аналитические материалы результатов мониторинга
3.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2022 25.12.2022	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Аналитические справки результатов
4.	**Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

4.1.	Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.	в течение всего периода реализации ЦМН	Рожкова И.А. Ненадыщук Е.В.	Контрольно-аналитические материалы