УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ Владимировская СОШ
Ю.М. Лазько
Приказ № 17 от 10.02.2021

Комплекс мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ Владимировская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор школы	Ознакомление	Январь-март 2021
2.	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Приказ	10.02. 2021
3.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор школы, ответственный		Февраль -март 2021
4.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты)	директор школы	создана дорожная карта	до 24.02.20 21
5.	Создание интернет странички на сайте школы	Ответственный за сайт	Страничка на сайте	Февраль 2021
6.	Проведение инвентаризации материально-технической базы, кадровых ресурсов школы	директор школы	определены помещения задействованные для создания и функционирования центра «Точка	февраль 2021

			роста», определен перечень работ по подготовке данных помещений, составлен список педагогических работников, которые будут реализовывать обновленные программы	
7.	Формирование инфраструктурного листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центра «Точка роста»	директора школы	приказ директора школы	согласно графику, направляемому федеральным оператором
8.	Формирование проектов зонирования и согласование дизайн проектов центра «Точка роста»	Директор школы	рассмотрен и согласован дизайн проекта центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком, сформирован проект зонирования	до 01.04. 2021
9.	Составление документации по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста»	директора школы	подготовлена документация по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	до 01.04. 2021
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	директора школы	извещения о проведении закупок	01.04. 2021
11.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических	Директор школы	свидетельства о повышении квалификации	февраль -март 2021

	работников центра «Точка роста»			
12.	Разработка нормативно-правовых актов деятельности центра «Точка роста»	Директор школы	разработано и утверждено Положение о деятельности центра «Точка роста», назначен руководи тель, утверждено штатное расписание, план мероприя тий, образователь ные программы	апрель-май
13.	Выполнение ремонтных работ центра «Точка роста»	Директор школы	проведены ремонтные работы в соответствии с утвержденным дизайном	до 02.08. 2021
14.	Завершение приведения центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Директор школы	акты приемки работ, товарные накладные	до 25.08. 2021
15.	Торжественное открытие центра «Точка роста»	Директор школы	Центр «Точка роста» открыт, информационное освещение в СМИ, на сайте школы	01.09. 2021
16.	Организация набора обучающихся по образовательным программам центра «Точка роста»	Директор школы	приказ директора школы	до 20.09. 2021
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	отчет о выполнении показателей	01.10. 2021, далее – ежеквар тально в течение 2-х лет