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Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

Связь с государственными программами 2

Государственная программа
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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Воспроизводство и использование природных

ресурсов"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Национальная система пространственных данных"

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

7

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие лесного хозяйства"

8

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

9

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее
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программы)

Направление (подпрограмма)

конкурентоспособности"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

10

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

11

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Сформирована комплексная система стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС

1.1.

Объем российского рынка БАС

без учета образовательных БАС,

в т.ч. самолеты, вертолеты,

мультироторы (с учетом

потребности в рамках услуг)

25 738,00

00

2023

- - - - - - 27 951,

0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

30 530,

0000

31 429,

0000

- - - -

Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

-

1.2.

Доля отечественных БАС в

общем объеме российского рынка

БАС, в т.ч. самолеты, вертолеты,

мультироторы

23,7000 2023

- - - - - - 41,500

0

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

54,700

0

56,000

0

- - - -

Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

-

2 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

2.1.

Доля отечественных БАС в

общем объеме государственного

гражданского заказа на БАС, в

т.ч. самолеты, вертолеты,

мультироторы

0,0000 2023

- - - - - - 44,000

0

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

57,000

0

60,000

0

63,000

0

68,000

0

74,000

0

80,000

0

Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сформирована комплексная система стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС

1.1. Объем российского рынка БАС без учета

образовательных БАС, в т.ч. самолеты,

вертолеты, мультироторы (с учетом

потребности в рамках услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 27 951,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Доля отечественных БАС в общем объеме

российского рынка БАС, в т.ч. самолеты,

вертолеты, мультироторы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 41,50

0,000,000,000,000,00

НП

2 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

2.1. Доля отечественных БАС в общем объеме

государственного гражданского заказа на БАС,

в т.ч. самолеты, вертолеты, мультироторы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 44,00

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Сформирована комплексная система стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС

1.1

Увеличено

количество

летных часов

отечественных

БАС за счет

компенсации

части

стоимости

летного часа.

Нарастающий

итог

Час

- - - - - 87 89

3,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

304 1

63,

0000

437 4

76,

0000

-

622 5

50,

0000

- 446 3

71,

0000

502 1

35,

0000

585 5

22,

0000

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы,

Объем

российского

рынка БАС

без учета

образовательн

ых БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

(с учетом

потребности в

рамках услуг)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Создан и реализуется механизм стимулирования спроса на отечественные БАС и связанные с ними услуги, обеспечивающий предоставление субсидии на компенсацию части стоимости летного часа. Количество летных часов БАС,

обеспеченных мерой государственной поддержки, к 2030 году составило 2 697 178 часов.

1.2

Увеличен объем

инвестиций из

внебюджетных

источников в

проекты по

производству

беспилотных

авиационных

систем

отечественной

разработки

путем

реализации

лизинговых

сделок

Миллио

н рублей

- - - - - 600,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

1 700,

0000

5 800,

0000

-

3 300,

0000

- 7 300,

0000

7 600,

0000

10 20

0,

0000

- Объем

российского

рынка БАС

без учета

образовательн

ых БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

(с учетом

потребности в

рамках услуг)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Создан и реализуется механизм стимулирования спроса на отечественные БАС, обеспечивающий льготные условия реализации лизинга БАС для эксплуатантов за счет предоставления лизинговой организации средств федерального бюджета

на приобретение БАС. Совокупный объем инвестиций нарастающим итогом из внебюджетных источников в развитие отрасли беспилотных авиационных систем, предусмотренный в рамках заключенных лизинговых сделок, в 2030 году

составил 36 500,00 млн руб.



7

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.3

Реализованы

отечественные

беспилотные

авиационные

системы за счет

компенсации

российским

производителям

недополученны

х доходов при

предоставлении

скидки

покупателям

беспилотных

авиационных

систем.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2 426,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

6 824,

0000

9 164,

0000

-

12 70

8,

0000

- 10 48

5,

0000

11 69

5,

0000

13 62

4,

0000

- Объем

российского

рынка БАС

без учета

образовательн

ых БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

(с учетом

потребности в

рамках услуг)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Создан и реализуется механизм стимулирования спроса на отечественные БАС, обеспечивающий компенсацию части затрат, связанных с предоставлением скидки покупателям БАС. Количество реализованных отечественных БАС,

поддержанных мерой государственной поддержки, к 2030 году составило 58 821 ед.

1.4

Разработаны и

утверждены

методики

расчета

показателей

федерального

проекта

"Стимулирован

ие спроса на

отечественные

беспилотные

авиационные

системы"

Единица

- - - - - 3,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

российского

рынка БАС, в

т.ч. самолеты,

вертолеты,

мультироторы,

Объем

российского

рынка БАС

без учета

образовательн

ых БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

(с учетом

потребности в

рамках услуг)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Разработана и утверждена приказом Минпромторга России методика расчета показателей федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественный беспилотные авиационные системы"

2

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

2.1

ППК

"Роскадастр" и

его филиалы

оснащены

Единица

- - - - - 87,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

- 0,0000 2022

76,00

00

-

-

-- - - -

- Доля БАС

российского

производства

в общем

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

беспилотными

авиационными

системами (в

рамках

исполнения

государственног

о гражданского

заказа на

беспилотные

авиационные

системы)

услуг объеме

государственн

ых закупок

БАС

"Национальная

система

пространственн

ых данных"

ППК "Роскадастр" закуплены беспилотные летательные аппараты для проведения комплексных кадастровых работ, работ по выявлению и исправлению реестровых ошибок и картографированию территорий Российской Федерации

2.2

Обеспечена

закупка

беспилотных

авиационных

систем в рамках

государственног

о гражданского

заказа в целях

осуществления

федерального

государственног

о земельного

контроля

(надзора)

Единица

- - - - - 20,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 38,0000 2023

25,00

00

-

-

25,00

00

- - - -

- Доля БАС

российского

производства

в общем

объеме

государственн

ых закупок

БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Национальная

система

пространственн

ых данных"

В территориальные органы Росреестра поставлены комплекты беспилотных авиационных систем в рамках государственного гражданского заказа

2.3

Оснащены

образовательны

е организации,

реализующие

основные

общеобразовате

льные

программы, за

исключением

образовательны

х программ

дошкольного

образования,

образовательны

е программы

среднего

профессиональн

ого образования

и

дополнительные

образовательны

Единица

- - - - - 553,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- 27 05

0,

0000

-

-- 32 70

0,

0000

37 75

0,

0000

42 80

0,

0000

Декомпоз

ирован

Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

е программы,

оборудованием

для реализации

образовательны

х процессов по

разработке,

производству и

эксплуатации

БАС.

Нарастающий

итог

2.3.

1

Количество

беспилотных

авиационных

систем (БАС),

приобретенных

для

образовательны

х организаций,

реализующих

образовательны

е программы

общего и

среднего

профессиональн

ого образования

Единица

- - - - - 16 74

0,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

2.3.

2

Количество

разработанных

(актуализирован

ных)

методических

рекомендаций

для

образовательны

х организаций

Единица

- - - - - -

-- - -

- 1,000

0

-

-- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Образовательные организации оснащены оборудованием для реализации программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков управления БПЛА, разработки программного обеспечения, методов

управления БПЛА, правилам безопасности использования БПЛА, техническим характеристикам БПЛА, принципам действия и видам управления БПЛА, конструированием и сборкой БПЛА, настройкой программного обеспечения, контролем

технического состояния БПЛА.

2.4

Предоставлены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем

подведомственн

ым

учреждениям

Минстроя

Единица

- - - - - 1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Доля БАС

российского

производства

в общем

объеме

государственн

ых закупок

БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

России граждан

Российской

Федерации"

2.4.

1

Площадь

дистанционного

зондирования

земли с

использованием

беспилотных

авиационных

систем

Квадрат

ный

километ

р

- - - - - 1 475,

0000

-- - -

1 841,

0000

-

-

1 841,

0000

- - - -

- - -

Предоставлены услуги подведомственному учреждению Минстроя России ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" по дистанционному зондированию земли с использованием беспилотных авиационных систем

2.5

Оснащены

беспилотными

авиационными

системами

подведомственн

ые учреждения

Минстроя

России

Единица

- - - - - 86,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

128,0

000

-

-

127,0

000

- - - -

- Доля БАС

российского

производства

в общем

объеме

государственн

ых закупок

БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

Оснащены беспилотными авиационными системами подведомственные учреждения Минстроя России (ФБУ "Росстройконтроль" в целях осуществления строительного контроля на строительных объектах, ФКП "Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России" в целях эксплуатации комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений)

2.6

Подведомствен

ными

Роснедрам

учреждениями

приобретены

услуги с

использованием

БАС

Единица

- - - - - 1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Воспроизводст

во и

использование

природных

ресурсов"

В рамках государственного гражданского заказа на период до 2030 года подведомственными Роснедрам учреждениями приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем в целях осуществления геологоразведочных

работ

2.7

Подведомствен

ными

Роснедрам

учреждениями

приобретены

Единица

- - - - - 10,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Воспроизводст
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

БАС ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

во и

использование

природных

ресурсов"

В рамках государственного гражданского заказа на период до 2030 года подведомственными Роснедрам учреждениями приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления геологоразведочных работ

2.8

Приобретены

беспилотные

авиационные

системы для

Росгвардии

Единица

- - - - - 115,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

220,0

000

220,0

000

-

441,0

000

- 219,0

000

219,0

000

219,0

000

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

2.8.

1

Закуплены

беспилотные

авиационные

системы

мультироторног

о типа

Единица

- - - - - 100,0

000

-- - -

200,0

000

0,000

0

-

400,0

000

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

2.8.

2

Закуплены

беспилотные

авиационные

системы

самолетного

типа

Единица

- - - - - 15,00

00

-- - -

20,00

00

0,000

0

-

41,00

00

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Реализована закупка беспилотных авиационных систем

2.9

Приобретены

услуги

связанные с

беспилотными

авиационными

системами для

Росгвардии

Единица

- - - - - 55,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

60,00

00

56,00

00

-

111,0

000

- 56,00

00

56,00

00

56,00

00

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Реализованы закупки услуг связанных с беспилотными авиационными системами
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2.1

0

Оснащены

беспилотными

авиационными

системами

отечественного

производства

федеральные

казенные

учреждения,

подведомственн

ые

Федеральному

агентству

воздушного

транспорта

Штука

- - - - - 87,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

87,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

86,00

00

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Осуществлена закупка беспилотных авиационных систем отечественного производства в количестве 260 шт. (2024 г. - 87 шт., 2025 г. - 87 шт., 2026 г. - 86 шт.) в целях оснащения восемнадцати федеральных казенных учреждений (семь

авиационных поисково-спасательных центров и одиннадцать региональных поисково-спасательных баз), подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта, для выполнения задач по поиску и спасанию с использованием

беспилотных авиационных систем, что в свою очередь повысит эффективность и сократит время проведения поисково-спасательных операций (работ). Значения результата федерального проекта могут быть достигнуты при условии

обеспечения дополнительного бюджетного финансирования: в 2025 году - 783000,00 тысяч рублей, в 2026 году - 774000,00 тысяч рублей.

2.1

1

Приобретены

беспилотные

авиационные

системы в

целях развития

и модернизации

агропромышлен

ного комплекса

Единица

- - - - - 29,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

26,00

00

-

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

С использованием беспилотных авиационных систем: проведена инвентаризация сельхозугодий, созданы электронные карты полей, проведены оценка объема работ и контроль их выполнения, обеспечен оперативный мониторинг состояния

посевов, проведена оценка всхожести сельскохозяйственных культур, обеспечена охрана сельхозугодий, проведена обработка посевов пестицидами для борьбы с вредными объектами. В рамках контрольных (надзорных) мероприятий

Россельхознадзора осуществлена точная фиксация географических координат места нарушения земельного законодательства, в том числе на участках, расположенных в труднодоступных местах.

2.1

2

Приобретены

беспилотные

авиационные

системы для

реализации

мероприятий в

области охраны

окружающей

среды

Штука

- - - - - 157,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2024

11,00

00

-

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, государственным опытным охотничьим хозяйствам, а также федеральному



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

государственному бюджетному учреждению Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства, доведены субсидии из федерального бюджета с целью приобретения беспилотных авиационных систем для

применения новых и совершенствования имеющихся методов учета, мониторинга и анализа состояния объектов животного мира, их численности и среды обитания, а также повышения эффективности мер по охране от пожаров лесов,

расположенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования закуплены мультироторы легкие для проведения выездных обследований в предпаводковый

период при обследовании прибрежных защитных полос и водоохранных зон на предмет выявления загрязнений и несанкционированного накопления отходов, а также определения остаточной вместимости объектов размещения твердых

коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов, допускаемых для совместного размещения с ТКО (ОРО), захоронение отходов, на которых осуществляется картным способом, в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

2.1

3

Закуплены

беспилотные

авиационные

системы для

применения в

области

обращения с

отходами, а

также

производства и

использования

вторичного

сырья

Штука

- - - - - 24,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Закуплено 12 мультироторов легких и 12 взлетно-посадочных полос (дронопортов) для проведения воздушного мониторинга объектов в области обращения с отходами, а также объектов производства и использования вторичного сырья

2.1

4

Закуплены

беспилотные

авиационные

системы для

применения в

области

мониторинга

гидрометеороло

гических и

геофизических

процессов в

окружающей

среде и

проведения

активных

воздействий на

данные

процессы

Штука

- - - - - 29,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Закуплено 3 самолета легких, 9 самолетов средних и 17 мультироторов легких для применения в области мониторинга гидрометеорологических и геофизических процессов в окружающей среде и проведения активных воздействий на данные

процессы

2.1

5

Закуплены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем в

научно-

образовательны

Единица

- - - - - 30,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

30,00

00

-

-

30,00

00

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

х целях БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Федерации"

Приобретены следующие услуги с использованием беспилотных авиационных систем: авиационные работы для проведения научных исследований, работы в целях дистанционного мониторинга наземных объектов, картография и

аэромагнитная разведка

2.1

6

Закуплены

беспилотные

авиационные

системы для

применения в

области научно-

образовательно

й деятельности

Единица

- - - - - 280,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

290,0

000

-

-

300,0

000

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления профессиональной подготовки специалистов в области беспилотных авиационных систем и реализации программ профессиональной переподготовки специалистов.

Беспилотные авиационные системы активно используются при реализации обучения по образовательным программам высшего (и дополнительного профессионального) образования в следующих сферах: летная эксплуатация, картография,

сельское хозяйство, предотвращение чрезвычайных ситуаций. Закупка БАС организациями высшего образования повысит уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций (трудовые функции), необходимых для подготовки

специалистов БАС во всех сферах, включая обеспечивающие

2.1

7

Подведомствен

ными

Росводресурсам

учреждениями

приобретены

БАС

Единица

- - - - - 14,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

5,000

0

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Воспроизводст

во и

использование

природных

ресурсов"

В рамках государственного гражданского заказа на период до 2030 года подведомственными Росводресурсам учреждениями приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мониторинга и обследования водных

объектов

2.1

8

Федеральным

бюджетным

учреждением,

подведомственн

ым

Федеральному

агентству

морского

речного

транспорта,

оказаны услуги

Единица

- - - - - 1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

с

использованием

беспилотных

авиационных

систем

мультироторы

2.18

.1

Площадь

внутренних

водных путей,

на которых

оказываются

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем

Квадрат

ный

километ

р

- - - - - 189,0

000

-- - -

189,0

000

-

-

189,0

000

- - - -

- - -

В результате оказания услуги осуществлен контроль состояния ледового поля в период его динамического изменения

2.1

9

Приобретены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем для

повышения

эффективности

мер по

мониторингу

природных

комплексов и

объектов,

расположенных

на особо

охраняемых

природных

территориях

федерального

значения

Единица

- - - - - 3,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Оказаны услуги с использованием беспилотных авиационных систем по подготовке квалифицированных специалистов по управлению БАС для особо охраняемых природных территорий федерального значения, в целях применения новых и

совершенствования имеющихся методов учета, мониторинга и анализа состояния объектов животного мира, их численности и среды обитания, а также повышения эффективности мер по охране от пожаров лесов, расположенных на ООПТ

федерального значения

2.2

0

Осуществлена

закупка

беспилотными

авиационными

системами

отечественного

производства

Федеральным

Штука

- - - - - 26,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

34,00

00

-

-

3,000

0

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

государственны

м автономным

образовательны

м учреждением

высшего

образования

Российский

университет

транспорта в

образовательны

х целях

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Федерации"

Осуществлено оснащение Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет транспорта беспилотными авиационными системами в количестве 63 штук в

образовательных целях

2.2

1

 Приобретены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем для

рыбохозяйствен

ного комплекса

Единица

- - - - - 1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

рыбохозяйствен

ного комплекса"

Приобретение услуг с использованием беспилотных авиационных систем по 2 направлениям: воздушный мониторинг массовой миграции водных биологических ресурсов и состояния базовых водных объектов рыбохозяйственного значения;

контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

2.2

2

Приобретены

отечественные

беспилотные

авиационные

системы для

рыбохозяйствен

ной отрасли

Единица

- - - - - 54,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

48,00

00

-

-

35,00

00

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

рыбохозяйствен

ного комплекса"

2.22

.1

Беспилотные

авиационные

системы

мультироторног

о типа

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

2.22

.2

Беспилотные

авиационные

системы

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образовательног

о типа

2.22

.3

Беспилотные

авиационные

системы

самолетного

типа

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

 Приобретение БАС в целях воздушного мониторинга массовой миграции водных биологических ресурсов и состояния базовых водных объектов рыбохозяйственного значения, контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных

биологических ресурсов

2.2

3

Закуплены

беспилотные

авиационные

системы для

применения

МЧС России

Единица

- - - - - 125,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- 124,0

000

-

-- 124,0

000

123,0

000

127,0

000

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Укомплектование территориальных органов МЧС России, спасательных воинских формирований и поисково-спасательных формирований МЧС России беспилотными авиационными системами для ведения воздушной разведки,

аэрофотосъемки, сопровождения, наведения и корректировки действий спасательных подразделений и мобильных поисковых групп

2.2

4

Закуплены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем в целях

оценки

фактического

состояния

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 700,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 300,0000 2023

704,0

000

-

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Осуществление воздушного мониторинга с использованием беспилотных авиационных систем в целях оценки фактического состояния объектов размещения твердых коммунальных отходов и построения трехмерных цифровых моделей таких

объектов

2.2

5

Приобретены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

Летный

час

- - - - - 612,5

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- 329,0

000

-

-- 330,0

000

327,0

000

327,0

000

Декомпоз

ирован

Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

систем

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в

области лесных

отношений

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

лесного

хозяйства"

Применение беспилотных авиационных систем в части аэрофотосъемки, сбора материалов и анализа, мониторинга пожарной опасности, контрольно-надзорных функций, мониторинга лесов от вредителей и болезней

2.2

6

Приобретены

беспилотные

авиационные

системы

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в

области лесных

отношений

Штука

- - - - - 1 225,

0000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

200,0

000

322,0

000

-

-- 319,0

000

320,0

000

318,0

000

Декомпоз

ирован

Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

лесного

хозяйства"

Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).

2.2

7

Оказаны услуги,

связанные с

беспилотными

авиационными

системами в

целях развития

и модернизации

агропромышлен

ного комплекса

Единица

- - - - - 27,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

27,00

00

-

-

23,00

00

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

С использованием беспилотных авиационных систем выполнены образовательными учреждениями следующие работы: инспекция полей агрономами с применением легких дронов, аэрофотоснимки сельхоугодий, гербицидные обработки

земель сельхозназначения для борьбы с растительнстью.

2.2

8

Приобретены

отечественные

беспилотные

авиационные

системы для

научных

исследований в

области

рыбохозяйствен

Единица

- - - - - 128,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

82,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

60,00

00

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ного и

агропромышлен

ного комплексов

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

С использованием беспилотных авиационных систем научным учреждением Росрыболовства осуществлен воздушный мониторинг водных биологических ресурсов для оценки их распределения и численности. Образовательными

учреждениями Минсельхоза России реализованы задачи в области сельского хозяйства (сбор и передача данных, дистанционный мониторинг состояния посевов, внесение средств защиты растений, аэрологистика, локальная защита объектов,

оценка всхожести сельскохозяйственных культур и др.), реализован пилотный проект по проведению мониторинга технико-эксплуатационных параметров мелиоративных объектов в рамках научных исследований по повышению эффективности

использования водных ресурсов.

2.2

9

Приобретены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем

подведомственн

ыми

бюджетными

учреждениями

Рослесхоза

Летный

час

- - - - - 426,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

лесного

хозяйства"

Оказаны услуги по верификации площади лесных пожаров, дистанционного зондирования земли в рамках мониторинга пожарной опасности в лесах и защиты лесов.

2.3

0

Приобретены

беспилотные

авиационные

системы

территориальны

ми органами

Рослесхоза

Штука

- - - - - 14,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

лесного

хозяйства"

Осуществление территориальными органами Рослесхоза контрольно-надзорных функций с помощью беспилотных авиационных систем.

2.3

1

Приобретены

беспилотные

авиационные

системы

подведомственн

ыми

бюджетными

учреждениями

Федерального

агентства

лесного

хозяйства

Штука

- - - - - 40,00

00

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

лесного

хозяйства"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по верификации площади лесных пожаров, дистанционного зондирования земли в рамках мониторинга пожарной опасности в лесах и защиты лесов, а также верификации

площади распространения вредителей и болезней леса.

2.3

2

Приобретены

услуги с

использованием

беспилотных

авиационных

систем для

рыбохозяйствен

ных научных

исследований

Единица

- - - - - 3,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

3,000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2,000

0

- - - -

- Доля

отечественны

х БАС в

общем объеме

государственн

ого

гражданского

заказа на

БАС, в т.ч.

самолеты,

вертолеты,

мультироторы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем в целях сбора первичной информации для оценки распределения и численности водных биологических ресурсов (заполняемости нерестилищ лососевых, сельди и др.,

оценки состояния популяций морских млекопитающих и др.). Осуществляет научное учреждение Росрыболовства.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

ППК "Роскадастр" и его

филиалы оснащены

беспилотными

авиационными

системами (в рамках

исполнения

государственного

гражданского заказа на

беспилотные

авиационные системы),

67801

1.1

0,000,00 0,000,000,00 702 312

,50

4 560 362,600,00 1 498 2

56,00

0,00 1 981 4

76,00

378 318

,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 702 312

,50

4 560 362,600,00 1 498 2

56,00

0,00 1 981 4

76,00

378 318

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена закупка

беспилотных

авиационных систем в

рамках государственного

гражданского заказа в

целях осуществления

федерального

государственного

земельного контроля

(надзора), 12100

1.2

0,000,00 0,000,000,00 61 000,

00

198 848,000,00 0,0068 924,

00

0,0068 924,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 61 000,

00

198 848,000,00 0,0068 924,

00

0,0068 924,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по разработке,

производству и

эксплуатации БАС,

50470

1.3

0,000,00 0,000,000,00 8 955 7

89,50

9 515 789,500,00 140 000

,00

0,00 140 000

,00

0,00 140 000

,00

140 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 140 000

,00

42 787 500,000,00 11 377 

500,00

0,00 11 377 

500,00

0,00 9 946 2

50,00

9 946 2

50,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 42 087 500,000,00 11 237 

500,00

0,00 11 237 

500,00

0,00 9 806 2

50,00

9 806 2

50,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 42 087 500,000,00 11 237 

500,00

0,00 11 237 

500,00

0,00 9 806 2

50,00

9 806 2

50,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 8 815 7

89,50

8 815 789,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем

подведомственным

1.4

0,000,00 0,000,000,00 94 050,

00

379 050,000,00 71 250,

00

0,00 71 250,

00

0,00 71 250,

00

71 250,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

учреждениям Минстроя

России , 62200

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 94 050,

00

379 050,000,00 71 250,

00

0,00 71 250,

00

0,00 71 250,

00

71 250,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащены

беспилотными

авиационными

системами

подведомственные

учреждения Минстроя

1.5

0,000,00 0,000,000,00 210 129

,80

831 221,680,00 155 272

,97

0,00 155 272

,97

0,00 155 272

,97

155 272

,97
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

России, 62100

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 210 129

,80

831 221,680,00 155 272

,97

0,00 155 272

,97

0,00 155 272

,97

155 272

,97

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подведомственными

Роснедрам

учреждениями

приобретены услуги с

использованием БАС,

12400

1.6

0,000,00 0,000,000,00 39 000,

00

894 100,000,00 204 525

,00

0,00 204 525

,00

37 000,

00

204 525

,00

204 525

,00

Федеральный бюджет,1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 39 000, 894 100,000,00 204 520,00 204 5237 000, 204 52204 52
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

00 5,005,0000 5,005,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подведомственными

Роснедрам

учреждениями

приобретены БАС, 12300

1.7

0,000,00 0,000,000,00 43 000,

00

246 800,000,00 50 400,

00

0,00 50 400,

00

2 200,0

0

50 400,

00

50 400,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 43 000,

00

246 800,000,00 50 400,

00

0,00 50 400,

00

2 200,0

0

50 400,

00

50 400,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

для Росгвардии, 13200

1.8

0,000,00 0,000,000,00 692 800

,00

6 653 600,000,00 1 490 2

00,00

0,00 1 490 2

00,00

0,00 1 490 2

00,00

1 490 2

00,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 692 800

,00

6 653 600,000,00 1 490 2

00,00

0,00 1 490 2

00,00

0,00 1 490 2

00,00

1 490 2

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены услуги

связанные с

беспилотными

авиационными

системами для

Росгвардии, 12200

1.9

0,000,00 0,000,000,00 156 000

,00

759 500,000,00 150 900

,00

0,00 150 900

,00

0,00 150 800

,00

150 900

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 156 000

,00

759 500,000,00 150 900

,00

0,00 150 900

,00

0,00 150 800

,00

150 900

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащены

беспилотными

авиационными

системами

отечественного

производства

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта,

12100

1.10

0,000,00 0,000,000,00 783 000

,00

1 863 000,000,00 270 000

,00

0,00 270 000

,00

0,00 270 000

,00

270 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 783 000

,00

1 863 000,000,00 270 000

,00

0,00 270 000

,00

0,00 270 000

,00

270 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



31

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

беспилотные

авиационные системы в

целях развития и

модернизации

агропромышленного

комплекса, 12100

1.11

0,000,00 0,000,000,00 75 784,

20

210 016,440,00 32 433,

06

0,00 32 433,

06

4 500,0

0

32 433,

06

32 433,

06

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 75 784,

20

210 016,440,00 32 433,

06

0,00 32 433,

06

4 500,0

0

32 433,

06

32 433,

06

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

для реализации

мероприятий в области

охраны окружающей

среды, 12100

1.12

0,000,00 0,000,000,00 546 333

,60

806 109,600,00 52 419,

00

0,00 52 419,

00

50 100,

00

52 419,

00

52 419,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 546 333

,60

806 109,600,00 52 419,

00

0,00 52 419,

00

50 100,

00

52 419,

00

52 419,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены беспилотные

авиационные системы

для применения в

области обращения с

отходами, а также

производства и

использования

вторичного сырья, 62100

1.13

0,000,00 0,000,000,00 60 000,

00

60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 60 000,

00

60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены беспилотные

авиационные системы

для применения в

области мониторинга

гидрометеорологических

и геофизических

процессов в

окружающей среде и

проведения активных

воздействий на данные

процессы, 12900

1.14

0,000,00 0,000,000,00 302 772

,30

636 276,130,00 288 742

,83

0,00 17 431,

00

0,00 13 665,

00

13 665,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 302 772

,30

636 276,130,00 288 742

,83

0,00 17 431,

00

0,00 13 665,

00

13 665,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем в

научно-образовательных

целях, 13100

1.15

0,000,00 0,000,000,00 23 600,

00

23 600,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 23 600,

00

23 600,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены беспилотные

авиационные системы

для применения в

области научно-

образовательной

деятельности, 13000

1.16

0,000,00 0,000,000,00 475 000

,00

475 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 475 000

,00

475 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подведомственными

Росводресурсам

учреждениями

приобретены БАС, 12500

1.17

0,000,00 0,000,000,00 41 326,

00

211 180,000,00 34 140,

00

17 720,

00

34 140,

00

3 544,0

0

41 230,

00

39 080,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

0,000,00 0,000,000,00 41 326,

00

211 180,000,00 34 140,

00

17 720,

00

34 140,

00

3 544,0

0

41 230,

00

39 080,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральным

бюджетным

учреждением,

подведомственным

Федеральному агентству

морского речного

транспорта, оказаны

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем,

12200

1.18

0,000,00 0,000,000,00 7 615,0

0

38 075,000,00 7 615,0

0

0,00 7 615,0

0

0,00 7 615,0

0

7 615,0

0

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,000,00 0,000,000,00 7 615,0

0

38 075,000,00 7 615,0

0

0,00 7 615,0

0

0,00 7 615,0

0

7 615,0

0

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем для

повышения

эффективности мер по

мониторингу природных

комплексов и объектов,

расположенных на особо

охраняемых природных

территориях

федерального значения,

12800

1.19

0,000,00 0,000,000,00 3 980,0

0

3 980,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,000,00 0,000,000,00 3 980,0

0

3 980,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена закупка

беспилотными

авиационными

системами

отечественного

производства

Федеральным

государственным

автономным

образовательным

учреждением высшего

образования Российский

университет транспорта

в образовательных целях,

13300

1.20

0,000,00 0,000,000,00 104 000

,00

340 000,000,00 157 000

,00

0,00 15 000,

00

0,00 9 000,0

0

55 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,000,00 0,000,000,00 104 000

,00

340 000,000,00 157 000

,00

0,00 15 000,

00

0,00 9 000,0

0

55 000,

00

Бюджеты

государственных

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 Приобретены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем для

рыбохозяйственного

комплекса, 12200

1.21

0,000,00 0,000,000,00 8 214,0

0

72 793,400,00 0,0033 055,

40

0,0031 524,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,000,00 0,000,000,00 8 214,0

0

72 793,400,00 0,0033 055,

40

0,0031 524,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

отечественные

беспилотные

авиационные системы

для рыбохозяйственной

отрасли, 12100

1.22

0,000,00 0,000,000,00 83 294,

50

193 776,900,00 0,0053 765,

00

0,0056 717,

40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 83 294,

50

193 776,900,00 0,0053 765,

00

0,0056 717,

40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены услуги,

связанные с

беспилотными

авиационными

системами для

Росприроднадзора, 11111

1.23

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены беспилотные

авиационные системы

для применения МЧС

России, 12100

1.24

0,000,00 0,000,000,00 1 153,5

0

3 951,270,00 699,500,00 699,500,00 699,77699,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 153,5

0

3 951,270,00 699,500,00 699,500,00 699,77699,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем в

целях оценки

фактического состояния

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов, 67802

1.25

0,000,00 0,000,000,00 107 000

,00

1 393 600,000,00 321 400

,00

0,00 321 400

,00

1 000,0

0

321 400

,00

321 400

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 107 000

,00

1 393 600,000,00 321 400

,00

0,00 321 400

,00

1 000,0

0

321 400

,00

321 400

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений,

51260

1.26

0,000,00 0,000,000,00 49 000,

00

197 360,000,00 37 090,

00

0,00 37 090,

00

0,00 37 090,

00

37 090,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 49 000,

00

197 360,000,00 37 090,

00

0,00 37 090,

00

0,00 37 090,

00

37 090,

00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.26.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 49 000,

00

49 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.26.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 49 000,

00

49 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 49 000,

00

49 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений,

51270

1.27

0,000,00 0,000,000,00 1 837 5

00,00

4 123 500,000,00 496 500

,00

0,00 496 500

,00

300 000

,00

496 500

,00

496 500

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 837 5

00,00

4 123 500,000,00 496 500

,00

0,00 496 500

,00

300 000

,00

496 500

,00

496 500

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.27.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 1 837 5

00,00

2 137 500,000,00 0,000,00 0,00300 000

,00

0,000,00

 из них: бюджетам1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 837 5 2 137 500,000,00 0,000,00 0,00300 00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской

Федерации

1.1.

00,00 0,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 1 837 5

00,00

2 137 500,000,00 0,000,00 0,00300 000

,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказаны услуги,

связанные с

беспилотными

авиационными

системами в целях

развития и

модернизации

агропромышленного

комплекса, 12200

1.28

0,000,00 0,000,000,00 33 633,

00

82 575,000,00 8 965,0

0

0,00 8 965,0

0

13 082,

00

8 965,0

0

8 965,0

0

33 633,

00

8 965,0

0

8 965,0

0

13 082,

00

8 965,0

0

8 965,0

0
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 82 575,000,00 0,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

отечественные

беспилотные

авиационные системы

для научных

исследований в области

рыбохозяйственного и

агропромышленного

комплексов, 12100

1.29

0,000,00 0,000,000,00 236 746

,70

286 050,700,00 0,0010 775,

00

0,0038 529,

00

0,000,00

236 746

,70

10 775,

00

38 529,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 286 050,700,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем

подведомственными

бюджетными

учреждениями

Рослесхоза, 12200

1.30

0,000,00 0,000,000,00 34 080,

00

34 080,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

0,000,00 0,000,000,00 34 080,

00

34 080,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

территориальными

органами Рослесхоза,

12100

1.31

0,000,00 0,000,000,00 21 000,

00

21 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 21 000,

00

21 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

подведомственными

бюджетными

учреждениями

Федерального агентства

лесного хозяйства, 12600

1.32

0,000,00 0,000,000,00 138 000

,00

138 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.32.1.

0,000,00 0,000,000,00 138 000

,00

138 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены услуги с

использованием

беспилотных

авиационных систем для

рыбохозяйственных

научных исследований,

13400

1.33

0,000,00 0,000,000,00 600,00 1 600,000,00 0,00400,00 0,00600,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.33.1.

0,000,00 0,000,000,00 600,00 1 600,000,00 0,00400,00 0,00600,00 0,000,00

Бюджеты1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



54

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Сформирована комплексная система стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС0

Увеличено количество

летных часов

отечественных БАС за

счет компенсации части

стоимости летного часа,

66220

2.1

0,000,00 0,000,000,00 933 984

,00

33 345 986,000,00 6 565 1

64,00

2 545 1

82,00

5 347 6

84,00

1 798 5

56,00

8 876 0

44,00

7 279 3

72,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 466 992

,00

15 435 108,000,00 3 282 5

82,00

466 992

,00

2 673 8

42,00

466 992

,00

4 438 0

22,00

3 639 6

86,00

Бюджеты

государственных

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 466 992

,00

17 910 878,000,00 3 282 5

82,00

2 078 1

90,00

2 673 8

42,00

1 331 5

64,00

4 438 0

22,00

3 639 6

86,00

Увеличен объем

инвестиций из

внебюджетных

источников в проекты по

производству

беспилотных

авиационных систем

отечественной

разработки путем

реализации лизинговых

сделок , 66222

2.2

0,000,00 0,000,000,00 3 100 0

00,00

52 000 000,000,00 10 200

000,00

3 300 0

00,00

9 200 0

00,00

1 700 0

00,00

13 500

000,00

11 000

000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 500 0

00,00

15 500 000,000,00 2 900 0

00,00

0,00 3 400 0

00,00

0,00 3 300 0

00,00

3 400 0

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 600 000

,00

36 500 000,000,00 7 300 0

00,00

3 300 0

00,00

5 800 0

00,00

1 700 0

00,00

10 200 

000,00

7 600 0

00,00

Реализованы

отечественные

беспилотные

авиационные системы за

счет компенсации

российским

производителям

недополученных

доходов при

предоставлении скидки

покупателям

беспилотных

2.3

0,000,00 0,000,000,00 441 360

,00

6 562 308,500,00 1 419 0

00,00

441 360

,00

1 211 4

80,00

441 360

,00

1 403 9

94,00

1 203 7

54,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

авиационных систем,

66221

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 441 360

,00

6 562 308,500,00 1 419 0

00,00

441 360

,00

1 211 4

80,00

441 360

,00

1 403 9

94,00

1 203 7

54,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 403 

058,60

127 163 090,

72

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 10 520 

277,10

106 023 923,

22

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 10 702 

289,50

11 002 289,5

0

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 1 066 9

92,00

54 410 878,0

0

0,00

4 925 9

54,50

6 471 1

81,40

21 296 

880,53

23 651 

972,36

23 080 

540,53

27 333 

502,80

24 306 

890,36

1 092 9

91,40

24 060 

538,53

1 894 3

90,50

22 501 

730,80

21 647 

104,53

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,00300 00

0,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

10 582 

582,00

5 378 1

90,00

8 473 8

42,00

3 031 5

64,00

14 638 

022,00

11 239 

686,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сформирована комплексная система стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС

1.1. Увеличено количество летных часов

отечественных БАС за счет компенсации

части стоимости летного часа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

466992

233 496,0

0

233 496,0

0

0,000,000,00

1.2. Увеличен объем инвестиций из

внебюджетных источников в проекты по

производству беспилотных

авиационных систем отечественной

разработки путем реализации

лизинговых сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2500000

0,000,000,000,000,00

1.3. Реализованы отечественные

беспилотные авиационные системы за

счет компенсации российским

производителям недополученных

доходов при предоставлении скидки

покупателям беспилотных авиационных

систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

441360

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

2.1. Федеральным бюджетным учреждением,

подведомственным Федеральному

агентству морского речного транспорта,

оказаны услуги с использованием

беспилотных авиационных систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7615

0,000,000,000,000,00

2.2. Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем для

повышения эффективности мер по

0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 995,00

3980

3 980,002 985,002 985,001 990,001 990,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

мониторингу природных комплексов и

объектов, расположенных на особо

охраняемых природных территориях

федерального значения

2.3. Осуществлена закупка беспилотными

авиационными системами

отечественного производства

Федеральным государственным

автономным образовательным

учреждением высшего образования

Российский университет транспорта в

образовательных целях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104000

104 000,0

0

0,000,000,000,00

2.4.  Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем для

рыбохозяйственного комплекса

0,00 0,00 0,00 33 524,00 33 524,00 33 524,00

33524

33 524,0033 524,0033 524,0033 524,0033 524,00

2.5. Приобретены отечественные

беспилотные авиационные системы для

рыбохозяйственной отрасли

0,00 0,00 0,00 57 984,50 57 984,50 57 984,50

57984.5

57 984,5057 984,5057 984,5057 984,5057 984,50

2.6. Закуплены беспилотные авиационные

системы для применения МЧС России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1153.5

0,000,000,000,000,00

2.7. Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 4 800,00 16 400,00 31 680,00

49000

49 000,0049 000,0046 600,0044 520,0040 080,00

2.8. Подведомственными Росводресурсам

учреждениями приобретены БАС

0,00 0,00 0,00 41 326,00 41 326,00 41 326,00

41326

41 326,0041 326,0041 326,0041 326,0041 326,00

2.9. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 138 000,0

0

301 500,0

0

499 500,0

0

1837500

1 837 500

,00

1 579 500

,00

1 333 500

,00

877 500,0

0

679 500,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

в области лесных отношений

2.10. Оказаны услуги, связанные с

беспилотными авиационными

системами в целях развития и

модернизации агропромышленного

комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33633

0,000,000,000,000,00

2.11. Приобретены отечественные

беспилотные авиационные системы для

научных исследований в области

рыбохозяйственного и

агропромышленного комплексов

0,00 0,00 0,00 236 746,7

0

236 746,7

0

236 746,7

0

236746.7

236 746,7

0

236 746,7

0

236 746,7

0

236 746,7

0

236 746,7

0

2.12. Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем

подведомственными бюджетными

учреждениями Рослесхоза

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080,00

34080

34 080,0034 080,0034 080,0026 080,0014 080,00

2.13. Приобретены беспилотные авиационные

системы территориальными органами

Рослесхоза

0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00

21000

21 000,0021 000,0010 500,0010 500,0010 500,00

2.14. Закуплены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем в

целях оценки фактического состояния

объектов размещения твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107000

72 225,0042 800,0024 075,0010 700,000,00

2.15. Закуплены беспилотные авиационные

системы для применения в области

научно-образовательной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475000

0,000,000,000,000,00

2.16. Закуплены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем в

научно-образовательных целях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23600

0,000,000,000,000,00

2.17.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Закуплены беспилотные авиационные

системы для применения в области

мониторинга гидрометеорологических и

геофизических процессов в окружающей

среде и проведения активных

воздействий на данные процессы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302772.3

0,000,000,000,000,00

2.18. Закуплены беспилотные авиационные

системы для применения в области

обращения с отходами, а также

производства и использования

вторичного сырья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000

60 000,0060 000,0060 000,0060 000,000,00

2.19. Приобретены беспилотные авиационные

системы для реализации мероприятий в

области охраны окружающей среды

0,00 0,00 0,00 40 600,00 134 400,0

0

170 400,0

0

546333.6

546 333,6

0

469 143,6

0

447 132,5

0

242 400,0

0

170 400,0

0

2.20. Приобретены беспилотные авиационные

системы в целях развития и

модернизации агропромышленного

комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75784.2

0,000,000,000,000,00

2.21. Оснащены беспилотными

авиационными системами

отечественного производства

федеральные казенные учреждения,

подведомственные Федеральному

агентству воздушного транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783000

0,000,000,000,000,00

2.22. Приобретены услуги связанные с

беспилотными авиационными

системами для Росгвардии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156000

0,000,000,000,000,00

2.23. Приобретены беспилотные авиационные

системы для Росгвардии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692800

0,000,000,000,000,00

2.24. Подведомственными Роснедрам

0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00

43000

43 000,0043 000,0043 000,0043 000,0043 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

учреждениями приобретены БАС

2.25. Подведомственными Роснедрам

учреждениями приобретены услуги с

использованием БАС

0,00 9 750,00 9 750,00 19 450,00 19 450,00 19 450,00

39000

31 700,0031 700,0029 200,0029 200,0029 200,00

2.26. Оснащены беспилотными

авиационными системами

подведомственные учреждения

Минстроя России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210129.8

0,000,000,000,000,00

2.27. Предоставлены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем

подведомственным учреждениям

Минстроя России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94050

0,000,000,000,000,00

2.28. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС

0,00 140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140000

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

2.29. Обеспечена закупка беспилотных

авиационных систем в рамках

государственного гражданского заказа в

целях осуществления федерального

государственного земельного контроля

(надзора)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61000

61 000,0059 400,000,000,000,00

2.30. ППК "Роскадастр" и его филиалы

0,00 0,00 0,00 275 421,4 702 312,5 702 312,5

702312.5

702 312,5702 312,5702 312,5702 312,5702 312,5
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

оснащены беспилотными авиационными

системами (в рамках исполнения

государственного гражданского заказа

на беспилотные авиационные системы)

0 0 0 00000

2.31. Приобретены беспилотные авиационные

системы подведомственными

бюджетными учреждениями

Федерального агентства лесного

хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00

138000

138 000,0

0

138 000,0

0

90 000,0090 000,0090 000,00

2.32. Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем для

рыбохозяйственных научных

исследований

0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00

600

600,00600,00600,00600,00600,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Сформирована комплексная система стимулирования использования отечественных БАС, комплектующих и услуг, оказываемых с применением БАС

Результат "Увеличено

количество летных часов

отечественных БАС за

счет компенсации части

стоимости летного часа"

1.1

Матушански

й А. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Объявлен отбор для

организаций в целях

компенсации части

стоимости летного часа"

1.1.

1

Приказ

Утвержден приказ

Минпромторга России об

утверждении объявления о

проведении в 2024 году

отбора на предоставление

субсидий организациям в

целях компенсации части

стоимости летного часа

-

Матушански

й А. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 -

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций в целях

компенсации части

стоимости летного часа"

1.1.

2

Прочий тип документа

По результатам отбора

сформирован список заявок

организаций на получение

субсидий в целях

компенсации части

-

Матушански

й А. В.

15.07.20

24

04 08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стоимости летного часа

Контрольная точка

"Проведена проверка

заявок организаций на

получение субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа"

1.1.

3

Прочий тип документа

Сформирован проект

перечня организаций-

получателей субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа

-

Матушански

й А. В.

30.08.20

24

07 05 -

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с организациями в целях

компенсации части

стоимости летного часа"

1.1.

4

Приказ

Минпромторгом России

утвержден перечень

организаций-получателей

субсидии, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа

-

Матушански

й А. В.

30.09.20

24

08 09 -

Контрольная точка

"Осуществлена поддержка

организаций из перечня

получателей субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа"

1.1.

5

Приказ

Минпромторгом России

принято решение о

предоставлении субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 -

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях компенсации

1.1.

6

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях компенсации части

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

части стоимости летного

часа по итогам 2024 года"

стоимости летного часа по

итогам 2024 года

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях компенсации

части стоимости летного

часа по итогам 2025 года"

1.1.

7

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа по

итогам 2025 года

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях компенсации

части стоимости летного

часа по итогам 2026 года"

1.1.

8

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях компенсации части

стоимости летного часа по

итогам 2026 года

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

9

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

01 03 Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

10

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

11

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

12

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

13

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

14

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка "Для

1.1.

15

 

-

Осьмаков В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Единая
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 С.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

16

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

17

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

18

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

01 03 Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

19

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

20

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Результат "Увеличен

объем инвестиций из

внебюджетных

источников в проекты по

производству

беспилотных

авиационных систем

отечественной разработки

путем реализации

лизинговых сделок "

1.2

Матушански

й А. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утвержден нормативно-

правовой акт о поддержке

АО «ГТЛК» в целях

реализации программы

льготного лизинга"

1.2.

1

Акт

Распоряжение о

предоставлении бюджетных

ассигнований в виде взноса

в уставной капитал АО

«ГТЛК»

-

Матушански

й А. В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка

"Осуществлена поддержка

АО «ГТЛК» в целях

реализации программы

льготного лизинга"

1.2.

2

Прочий тип документа

Минпромторгом России

принято решение о

предоставлении поддержки

в виде взноса в уставной

-

Матушански

й А. В.

31.01.20

24

08 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

капитал АО «ГТЛК»

Контрольная точка

"Представлен 1-й

ежеквартальный отчет о

заключенных лизинговых

сделках на БАС"

1.2.

3

Отчет

Отчет АО «ГТЛК» (в

свободной форме) о

заключенных лизинговых

сделках на БАС (договоры

купли-продажи и договоры

лизинга) по итогам I

квартала 2024 года

-

Дитрих Е. И.

05.04.20

24

09 05 -

Контрольная точка

"Представлен 2-й

ежеквартальный отчет о

заключенных лизинговых

сделках на БАС"

1.2.

4

Отчет

Отчет АО «ГТЛК» (в

свободной форме) о

заключенных лизинговых

сделках на БАС (договоры

купли-продажи и договоры

лизинга) по итогам II

квартала 2024 года

-

Дитрих Е. И.

05.07.20

24

04 06 -

Контрольная точка

"Представлен 3-й

ежеквартальный отчет о

заключенных лизинговых

сделках на БАС"

1.2.

5

Отчет

Отчет АО «ГТЛК» (в

свободной форме) о

заключенных лизинговых

сделках на БАС (договоры

купли-продажи и договоры

лизинга) по итогам III

квартала 2024 года

-

Дитрих Е. И.

07.10.20

24

05 07 -

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

1.2.

6

Отчет

Представлен

предварительный отчет АО

-

Дитрих Е. И.

25.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении результатов

реализации программы

льготного лизинга"

«ГТЛК» о достижении

результатов реализации

программы льготного

лизинга по итогам 2024

года

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результатов

реализации программы

льготного лизинга по

итогам 2025 года "

1.2.

7

Отчет

Представлен

предварительный отчет АО

«ГТЛК» о достижении

результатов реализации

программы льготного

лизинга по итогам 2025

года

-

Дитрих Е. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результатов

реализации программы

льготного лизинга по

итогам 2026 года "

1.2.

8

Отчет

Представлен

предварительный отчет АО

«ГТЛК» о достижении

результатов реализации

программы льготного

лизинга по итогам 2026

года

-

Дитрих Е. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

9

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

01 03 ГИСП

Контрольная точка

1.2.

 

-

Осьмаков В.

31.12.20

02 Взаимосвязь с ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10

 С.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

11

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

12

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

22 03 ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

13

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2.

14

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

15

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

16

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

17

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

18

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

16 03 ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

19

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

20

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Результат "Реализованы

отечественные

беспилотные

авиационные системы за

счет компенсации

российским

производителям

недополученных доходов

при предоставлении

скидки покупателям

беспилотных

авиационных систем"

1.3

Матушански

й А. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Объявлен отбор для

организаций в целях

компенсации

недополученных доходов

при предоставлении

скидки покупателям

беспилотных

1.3.

1

Приказ

Утвержден приказ

Минпромторга России об

утверждении объявления о

проведении в 2024 году

отбора на предоставление

субсидий в целях

компенсации части

-

Матушански

й А. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем" недополученных доходов

при предоставлении скидки

покупателям беспилотных

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций-

изготовителей в целях

возмещения

недополученных доходов

при предоставлении

скидки покупателям

беспилотных

авиационных систем"

1.3.

2

Прочий тип документа

По результатам отбора

сформирован список заявок

организаций-изготовителей

на получение субсидий на

компенсацию части затрат,

связанных с

предоставлением скидки

покупателям

-

Матушански

й А. В.

15.07.20

24

04 08 -

Контрольная точка

"Проведена проверка

заявок организаций-

изготовителей на

получение субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям"

1.3.

3

Прочий тип документа

Сформирован проект

перечня организаций-

получателей субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям

-

Матушански

й А. В.

30.08.20

24

07 09 -

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с организациями-

изготовителями в целях

компенсации части затрат,

связанных с

1.3.

4

Приказ

Минпромторгом России

утвержден перечень

организаций-получателей

субсидии, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

-

Матушански

й А. В.

30.09.20

24

08 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлением скидки

покупателям"

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям

Контрольная точка

"Осуществлена поддержка

организаций из перечня

получателей субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям"

1.3.

5

Приказ

Минпромторгом России

принято решение о

предоставлении субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 -

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях компенсации

части затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям по итогам

2024 года"

1.3.

6

Отчет

Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям по итогам

2024 года

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях компенсации

части затрат, связанных с

1.3.

7

Отчет

Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлением скидки

покупателям по итогам

2025 года"

предоставлением скидки

покупателям по итогам

2025 года

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях компенсации

части затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям по итогам

2026 года"

1.3.

8

Отчет

Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях компенсации части

затрат, связанных с

предоставлением скидки

покупателям по итогам

2026 года

-

Матушански

й А. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

9

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

10

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.3.

11

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 ГИСП



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

12

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

13

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

14

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

15

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИСП

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

16

 

-

Осьмаков В.

С.

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

17

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

18

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

19

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.3.

20

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

Результат "Разработаны и

утверждены методики

расчета показателей

федерального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы""

1.4

Матушански

й А. В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проект приказа

Минпромторга России об

утверждении методики

расчета показателей

федерального проекта

«Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

разработан"

1.4.

1

Исходящее письмо

Проект приказа

Минпромторга России об

утверждении методики

расчета показателей

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы»

направлен на согласование

-

Матушански

й А. В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка

"Проект приказа

Минпромторга России об

утверждении методики

расчета показателей

федерального проекта

«Стимулирование спроса

на отечественные

1.4.

2

Входящее письмо

Получены позиции

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании проекта

Приказа Минпромторга

России об утверждении

методики расчета

-

Матушански

й А. В.

31.05.20

24

08 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотные

авиационные системы»

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями "

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы»

Контрольная точка

"Приказ Минпромторга

России об утверждении

методики расчета

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

утвержден (подписан)"

1.4.

3

Акт

Приказ Минпромторга

России об утверждении

методики расчета

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы»

-

Матушански

й А. В.

28.06.20

24

09 07 -

Контрольная точка

"Приказ Минпромторга

России об утверждении

методики расчета

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

прошел государственную

регистрацию"

1.4.

4

Прочий тип документа

Приказ Минпромторга

России об утверждении

методики расчета

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы» прошел

государственную

регистрацию в

Министерстве юстиции

Российской Федерации

(при необходимости)

-

Матушански

й А. В.

31.07.20

24

05 06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработаны

предложения по

включению показателей

федерального проекта

«Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы» в

Федеральный план

статистических работ"

1.4.

5

Акт

Проект изменений в

распоряжение

Правительства Российской

Федерации от 6 мая 2008 г.

№ 671-р в части включения

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы» в Федеральный

план статистических работ

-

Матушански

й А. В.

30.08.20

24

07 10 -

Контрольная точка

"Показатели федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

интегрированы в

Государственную

информационную систему

промышленности"

1.4.

6

Прочий тип документа

Обеспечена возможность

мониторинга достижения

показателей федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы» в

Государственной

информационной системе

промышленности

-

Матушански

й А. В.

30.09.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.4.

7

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.4.

8

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.

9

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

24

08 10 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

10

 

-

Осьмаков В.

С.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

2

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Результат "ППК

"Роскадастр" и его

филиалы оснащены

беспилотными

авиационными системами

(в рамках исполнения

государственного

гражданского заказа на

беспилотные

авиационные системы)"

2.1

Смирнов М.

С.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2.1.

1
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы"

Прочий тип документа

Техническое задание

(описание предмета

закупки) на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем

-

Турчанова Т.

П.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии

со статьей 78.3

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

2.1.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении ППК

«Роскадастр» субсидии в

соответствии со статьей

78.3 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Суровегин А.

М.

01.04.20

24

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен контракт

(договор) на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы"

2.1.

3

Прочий тип документа

Контракт (договор)

заключен

-

Турчанова Т.

П.

31.05.20

24

01 04 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных комплектов

беспилотных

авиационных систем в

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы"

2.1.

4

Прочий тип документа

Подписан протокол

приемочной комиссии

-

Турчанова Т.

П.

30.11.20

24

03 06 Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных комплектов

беспилотных

авиационных систем"

2.1.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ломакина Н.

В.

25.12.20

24

04 06 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка "В

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы поставлено 87

комплектов беспилотных

авиационных систем"

2.1.

6

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

(договора)

-

Ломакина Н.

В.

30.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы"

2.1.

7

Прочий тип документа

Техническое задание

(описание предмета

закупки) на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем

-

Турчанова Т.

П.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии

со статьей 78.3

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

2.1.

8

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении ППК

«Роскадастр» субсидии в

соответствии со статьей

78.3 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Суровегин А.

М.

01.04.20

25

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен контракт

2.1.

9

Прочий тип документа

Контракт (договор)

-

Турчанова Т.

П.

30.04.20

25

01 04 Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(договор) на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы"

заключен

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы"

2.1.

10

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Турчанова Т.

П.

30.11.20

25

03 06 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных комплектов

беспилотных

авиационных систем"

2.1.

11

Прочий тип документа

Подписан протокол

приемочной комиссии

-

Ломакина Н.

В.

25.12.20

25

04 06 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка "В

ППК "Роскадастр" и ее

филиалы поставлено 76

комплектов беспилотных

авиационных систем"

2.1.

12

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

(договора)

-

Ломакина Н.

В.

30.12.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС Росреестра

Результат "Обеспечена

закупка беспилотных

авиационных систем в

рамках государственного

2.2

Смирнов М.

С.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

гражданского заказа в

целях осуществления

федерального

государственного

земельного контроля

(надзора)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

поставку комплектов

геодезического

оборудования с

геодезическими

приемниками и

беспилотными воздушными

судами

-

Дмитриев Ю.

Е.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.05.20

24

01 03 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

2.2.

3

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.11.20

24

02 04 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

территориальные органы

Росреестра"

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено 20

комплектов беспилотных

авиационных систем"

2.2.

4

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

10.12.20

24

03 05 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

закупленных беспилотных

авиационных систем"

2.2.

5

Прочий тип документа

Росреестром размещено

извещение о закупке БАС

на сайте государственных

закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

10.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата по

государственному

контракту на поставку

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

6

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

27.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

7

Прочий тип документа

Техническое задание на

поставку комплектов

геодезического

оборудования с

геодезическими

приемниками и

-

Дмитриев Ю.

Е.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотными воздушными

судами

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

8

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.04.20

25

01 03 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

9

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.11.20

25

02 04 zakupki.gov.ru

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено 25

комплектов беспилотных

авиационных систем"

2.2.

10

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

10.12.20

25

03 05 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

закупленных беспилотных

авиационных систем"

2.2.

11

Прочий тип документа

Росреестром размещено

извещение о закупке БАС

на сайте государственных

закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 zakupki.gov.ru



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата по

государственному

контракту на поставку

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

12

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

27.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

13

Прочий тип документа

Техническое задание на

поставку комплектов

геодезического

оборудования с

геодезическими

приемниками и

беспилотными воздушными

судами

-

Дмитриев Ю.

Е.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

14

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.04.20

26

01 03 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Исполнен

2.2.

15

Прочий тип документа

В реестре контрактов

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.11.20

26

02 04 zakupki.gov.ru



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный контракт

на поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

имеется отметка об

исполнении контракта

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено 25

комплектов беспилотных

авиационных систем"

2.2.

16

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

10.12.20

26

03 05 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

закупленных беспилотных

авиационных систем"

2.2.

17

Прочий тип документа

Росреестром размещено

извещение о закупке БАС

на сайте государственных

закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата по

государственному

контракту на поставку

беспилотных

авиационных систем в

территориальные органы

Росреестра"

2.2.

18

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта

-

Дмитриев Ю.

Е.

27.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Оснащены

образовательные

организации,

2.3

Зырянова А.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по разработке,

производству и

эксплуатации БАС"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

1

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 СУПД



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

колледжей

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации в целях

оснащения образовательных

организаций, реализующих

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы, оборудованием

для реализации

образовательных процессов

по разработке,

производству и

эксплуатации БАС

-

Неумывакин

В. С.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

3

Прочий тип документа

Методические

рекомендации для

образовательных

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

24

02 04 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

4

Прочий тип документа

Разработаны

инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

24

03 05 СУПД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

5

Прочий тип документа

Инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

24

04 06 СУПД

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.3.

6

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для создания

и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

24

05 08 СУПД



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров практической

подготовки на базе

колледжей

Контрольная точка

"Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

7

Акт

Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

24

06 07 СУПД

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.3.

8

Акт

Товары, необходимые для

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей, поставлены на

учет образовательных

организаций

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

24

08 09 СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

9

Отчет

Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

10

Прочий тип документа

Актуализированы

методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 СУПД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

11

Прочий тип документа

Методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

(актуализированные)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

12

Прочий тип документа

Актуализированы

инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров практической

подготовки на базе

колледжей

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

13

Прочий тип документа

Инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.3.

14

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для создания

и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

27

04 07 СУПД

Контрольная точка

"Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

15

Акт

Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 СУПД



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.3.

16

Акт

Товары, необходимые для

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей, поставлены на

учет образовательных

организаций

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

27

07 08 СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

17

Отчет

Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

18

Прочий тип документа

Актуализированы

методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

19

Прочий тип документа

Методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

(актуализированные)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

20

Прочий тип документа

Актуализированы

инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СУПД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

21

Прочий тип документа

Инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

2.3.

Прочий тип документа

-

Неумывакин

30.06.20

04 07 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

22

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для создания

и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

В. С.

28

Контрольная точка

"Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

23

Акт

Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 СУПД

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.3.

24

Акт

Товары, необходимые для

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей, поставлены на

учет образовательных

организаций

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

28

07 08 СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.3.

25

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

26

Прочий тип документа

Актуализированы

методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 СУПД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

27

Прочий тип документа

Методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

(актуализированные)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

28

Прочий тип документа

Актуализированы

инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СУПД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

29

Прочий тип документа

Инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.3.

30

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для создания

и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

29

04 07 СУПД

Контрольная точка

"Проведена проверка

создания и оснащения

2.3.

31

Акт

Проведена проверка

создания и оснащения

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 СУПД



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.3.

32

Акт

Товары, необходимые для

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей, поставлены на

учет образовательных

организаций

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

29

07 08 СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

33

Отчет

Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

34

Прочий тип документа

Актуализированы

методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

-

Неумывакин

В. С.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 СУПД



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

35

Прочий тип документа

Методические

рекомендации для

образовательных

организаций по созданию и

оснащению

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

(актуализированные)

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

36

Прочий тип документа

Актуализированы

инфраструктурные листы

для специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СУПД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

37

Прочий тип документа

Инфраструктурные листы

для специализированных

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

30

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.3.

38

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для создания

и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.06.20

30

04 07 СУПД

Контрольная точка

"Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

39

Акт

Проведена проверка

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 СУПД

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.3.

40

Акт

Товары, необходимые для

создания и оснащения

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

-

Неумывакин

В. С.

20.12.20

30

07 08 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

колледжей, поставлены на

учет образовательных

организаций

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей"

2.3.

41

Отчет

Предоставлен отчет о

создании и оснащении

специализированных

классов (кружков) и

центров практической

подготовки на базе

колледжей

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Результат "Предоставлены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем

подведомственным

учреждениям Минстроя

России "

2.4

Михайлик К.

А.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам"

2.4.

1

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Леонов В. В.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.4.

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг по

дистанционному

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Леонов В. В.

12.04.20

24

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Леонов В. В.

24.04.20

24

05 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

4

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Леонов В. В.

26.04.20

24

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.4.

5

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

по дистанционному

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Леонов В. В.

01.07.20

24

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

6

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг по

дистанционному

-

Леонов В. В.

28.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен акт об

исполнении обязательств

по соглашению (договору)

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам "

2.4.

7

Акт

Акт об исполнении

обязательств по

соглашению (договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Леонов В. В.

31.01.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам"

2.4.

8

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Леонов В. В.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

2.4.

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

-

Леонов В. В.

11.04.20

25

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

оказание услуг по

дистанционному

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.

10

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Леонов В. В.

23.04.20

25

06 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

11

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Леонов В. В.

25.04.20

25

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.4.

12

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

по дистанционному

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Леонов В. В.

01.07.20

25

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

13

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг по

дистанционному

зондированию земли с

использованием

-

Леонов В. В.

30.12.20

25

07 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Предоставлен акт об

исполнении обязательств

по соглашению (договору)

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам"

2.4.

14

Акт

Акт об исполнении

обязательств по

соглашению (договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Леонов В. В.

30.01.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам"

2.4.

15

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Леонов В. В.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

2.4.

16

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг по

дистанционному

-

Леонов В. В.

10.04.20

26

05 01 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спецификация)" зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.

17

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Леонов В. В.

23.04.20

26

06 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

18

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Леонов В. В.

24.04.20

26

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.4.

19

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

по дистанционному

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Леонов В. В.

01.07.20

26

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

20

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг по

дистанционному

зондированию земли с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Леонов В. В.

31.12.20

26

07 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Оснащены

беспилотными

авиационными системами

подведомственные

учреждения Минстроя

России"

2.5

Михайлик К.

А.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

1

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФБУ

"Росстройконтроль")

-

Ломакин А.

Н.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

2.5.

2

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

-

Гордеев Ю.

С.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ФКП "Дирекция КЗС г.

СПб Минстроя России")"

Минстроя России")

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) (ФБУ

"РосСтройКонтроль")"

2.5.

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку беспилотных

авиационных систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")"

2.5.

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку беспилотных

авиационных систем (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

01.04.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

на закупку беспилотных

авиационных систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (ФКП "Дирекция

КЗС г. СПб Минстроя

России")"

2.5.

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

на закупку беспилотных

авиационных систем (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

01.07.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

28.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

7

Прочий тип документа

Оплата по

государственному

контракту на закупку

беспилотных авиационных

систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")"

2.5.

8

Прочий тип документа

Оплата по

государственному

контракту на закупку

беспилотных авиационных

систем (ФКП "Дирекция

КЗС г. СПб Минстроя

России")

-

Гордеев Ю.

С.

28.12.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен акт об

исполнении обязательств

по соглашению (договору)

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФБУ

"РосСтройКонтроль")"

2.5.

9

Акт

Акт об исполнении

обязательств по

соглашению (договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен акт об

исполнении обязательств

по соглашению (договору)

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФКП "Дирекция КЗС г.

СПб Минстроя России")"

2.5.

10

Акт

Акт об исполнении

обязательств по

соглашению (договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

31.01.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

11

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФБУ

"Росстройконтроль")

-

Ломакин А.

Н.

27.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

2.5.

12

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

-

Гордеев Ю.

С.

27.02.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФКП "Дирекция КЗС г.

СПб Минстроя России")"

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) (ФБУ

"РосСтройКонтроль")"

2.5.

13

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку беспилотных

авиационных систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")"

2.5.

14

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку беспилотных

авиационных систем (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

01.04.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

15

Прочий тип документа

Государственный контракт

на закупку беспилотных

авиационных систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (ФКП "Дирекция

КЗС г. СПб Минстроя

России")"

2.5.

16

Прочий тип документа

Государственный контракт

на закупку беспилотных

авиационных систем (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

01.07.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

17

Прочий тип документа

Оплата по

государственному

контракту на закупку

беспилотных авиационных

систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")"

2.5.

18

Прочий тип документа

Оплата по

государственному

контракту на закупку

беспилотных авиационных

систем (ФКП "Дирекция

КЗС г. СПб Минстроя

России")

-

Гордеев Ю.

С.

30.12.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен акт об

исполнении обязательств

по соглашению (договору)

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

2.5.

19

Акт

Акт об исполнении

обязательств по

соглашению (договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

-

Ломакин А.

Н.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФБУ

"РосСтройКонтроль")"

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

Контрольная точка

"Предоставлен акт об

исполнении обязательств

по соглашению (договору)

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФКП "Дирекция КЗС г.

СПб Минстроя России")"

2.5.

20

Акт

Акт об исполнении

обязательств по

соглашению (договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

30.01.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

2.5.

21

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФБУ

-

Ломакин А.

Н.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

также физическим лицам

(ФБУ

"Росстройконтроль")"

"Росстройконтроль")

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а

также физическим лицам

(ФКП "Дирекция КЗС г.

СПб Минстроя России")"

2.5.

22

Соглашение

Соглашение (договор) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

27.02.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

""Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")"

2.5.

23

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку беспилотных

авиационных систем (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

01.04.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) (ФБУ

"РосСтройКонтроль")"

2.5.

24

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку беспилотных

авиационных систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (ФБУ

"РосСтройКонтроль")"

2.5.

25

Прочий тип документа

Государственный контракт

на закупку беспилотных

авиационных систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (ФКП "Дирекция

КЗС г. СПб Минстроя

России")"

2.5.

26

Прочий тип документа

Государственный контракт

на закупку беспилотных

авиационных систем (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")

-

Гордеев Ю.

С.

01.07.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (ФБУ

"Росстройконтроль")"

2.5.

27

Прочий тип документа

Оплата по

государственному

контракту на закупку

беспилотных авиационных

систем (ФБУ

"РосСтройКонтроль")

-

Ломакин А.

Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (ФКП

"Дирекция КЗС г. СПб

Минстроя России")"

2.5.

28

Прочий тип документа

Оплата по

государственному

контракту на закупку

беспилотных авиационных

систем (ФКП "Дирекция

КЗС г. СПб Минстроя

России")

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

2.6

Данилин Д.

01.01.20 31.12.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Подведомственными

Роснедрам учреждениями

приобретены услуги с

использованием БАС"

Н.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.6.

1

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.6.

2

Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

19.02.20

24

01 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

2.6.

3

Отчет

о выполнении

государственного задания

на оказание

-

Данилин Д.

Н.

22.04.20

24

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

первый квартал 2024 года"

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

первое полугодие 2024

года"

2.6.

4

Отчет

о выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

22.07.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 9

месяцев 2024 года"

2.6.

5

Отчет

о выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

21.10.20

24

05 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуги с использованием

БАС подведомственными

Роснедрам учреждениями

приобретены"

2.6.

6

Исходящее письмо

подведомственных

Роснедрам учреждений со

сведениями о

приобретенных услугах с

использованием БАС за

2024 год

-

Данилин Д.

Н.

30.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.6.

7

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2024 год"

2.6.

8

Отчет

о выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

10.02.20

25

01 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.6.

9

Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

17.02.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.6.

Отчет

-

Данилин Д.

21.04.20

02 06 ГИИС "Электронный



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

первый квартал 2025 года"

10

о выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Н.

25

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

первое полугодие 2025

года"

2.6.

11

Отчет

о выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

21.07.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 9

месяцев 2025 года"

2.6.

12

Отчет

о выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Данилин Д.

Н.

20.10.20

25

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуги с использованием

БАС подведомственными

Роснедрам учреждениями

приобретены"

2.6.

13

Исходящее письмо

подведомственных

Роснедрам учреждений со

сведениями о

приобретенных услугах с

-

Данилин Д.

Н.

29.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием БАС за

2025 год

отсутствует

Результат

"Подведомственными

Роснедрам учреждениями

приобретены БАС"

2.7

Данилин Д.

Н.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключены соглашения о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

2.7.

1

Соглашение

о предоставлении

федеральным бюджетным

учреждениям субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Данилин Д.

Н.

23.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

2.7.

2

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

-

Данилин Д.

Н.

22.04.20

24

01 04 ГИИС "Электронный

бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кодекса Российской

Федерации за первый

квартал 2024 года"

Федерации на 01.04.2024

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за первое

полугодие 2024 года"

2.7.

3

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.07.2024

-

Данилин Д.

Н.

22.07.20

24

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за девять

месяцев 2024 года"

2.7.

4

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.10.2024

-

Данилин Д.

Н.

21.10.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за десять

месяцев 2024 года"

2.7.

5

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.11.2024

-

Данилин Д.

Н.

22.11.20

24

05 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "БАС

подведомственными

Роснедрам учреждениями

приобретены"

2.7.

6

Исходящее письмо

подведомственных

Роснедрам учреждений со

сведениями о

приобретенных БАС за

2024 год

-

Данилин Д.

Н.

30.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

2.7.

7

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.01.2025

-

Данилин Д.

Н.

17.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации за 2024 год"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

2.7.

8

Соглашение

о предоставлении

федеральным бюджетным

учреждениям субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Данилин Д.

Н.

24.02.20

25

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за первый

квартал 2025 года"

2.7.

9

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.04.2025

-

Данилин Д.

Н.

21.04.20

25

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

2.7.

10

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

-

Данилин Д.

Н.

21.07.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за первое

полугодие 2025 года"

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.07.2025

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за девять

месяцев 2025 года"

2.7.

11

Отчет

о выполнении соглашений

о предоставлении

подведомственным

Роснедрам федеральным

бюджетным учреждениям

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на 01.10.2025

-

Данилин Д.

Н.

20.10.20

25

05 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "БАС

подведомственными

Роснедрам учреждениями

приобретены"

2.7.

12

Исходящее письмо

подведомственных

Роснедрам учреждений со

сведениями о

приобретенных БАС за

2025 год

-

Данилин Д.

Н.

29.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

2.8

Харин Д. И.

01.01.20 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотные

авиационные системы для

Росгвардии"

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.8.

1

Прочий тип документа

Сформирован расчет по

поставке

(грузополучателям) БАС

для Росгвардии

-

Харин Д. И.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.8.

2

Прочий тип документа

Расчет по поставке БАС для

Росгвардии утвержден

(подписан).

-

Харин Д. И.

01.04.20

24

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) "

2.8.

3

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в БАС необходимых для

Росгвардии

-

Харин Д. И.

30.04.20

24

02 04 ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем"

2.8.

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

30.06.20

24

03 05 ГИС

Контрольная точка

2.8.

Акт

-

Харин Д. И.

15.12.20

24

04 06 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Беспилотные

авиационные системы

поставлены в Росгвардию

и приняты

грузополучателем."

5

Товары необходимые для

Росгвардии поставлены и

приняты грузополучателем.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.8.

6

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

закупленными

беспилотными

авиационными системами.

-

Харин Д. И.

25.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем"

2.8.

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Беспилотные

авиационные системы

поставлены в Росгвардию

и приняты

грузополучателем."

2.8.

8

Акт

Беспилотный авиационные

системы поставлены в

Росгвардию и приняты

грузополучателем.

-

Харин Д. И.

15.12.20

25

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа."

2.8.

9

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

закупленными

беспилотными

-

Харин Д. И.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационными системами.отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем"

2.8.

10

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Беспилотные

авиационные системы

поставлены в Росгвардию

и приняты

грузополучателем."

2.8.

11

Акт

Беспилотные авиационные

системы поставлены в

Росгвардию и приняты

грузополучателем.

-

Харин Д. И.

15.12.20

26

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа."

2.8.

12

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

закупленными БАС.

-

Харин Д. И.

25.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем"

2.8.

13

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Беспилотные

авиационные системы

2.8.

14

Акт

Беспилотные авиационные

системы поставлены в

-

Харин Д. И.

15.12.20

27

01 03 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставлены в Росгвардию

и приняты

грузополучателем."

Росгвардию и приняты

грузополучателем.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.8.

15

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

закупленными БАС.

-

Харин Д. И.

25.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем "

2.8.

16

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Беспилотные

авиационные системы

поставлены в Росгвардию

и приняты

грузополучателем."

2.8.

17

Акт

Беспилотные авиационные

системы поставлены в

Росгвардию и приняты

грузополучателем.

-

Харин Д. И.

15.12.20

28

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.8.

18

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

закупленными

беспилотными системами.

-

Харин Д. И.

25.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

30.06.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем "

2.8.

19

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Беспилотные

авиационные системы

поставлены в Росгвардию

и приняты

грузополучателем."

2.8.

20

Акт

Беспилотные авиационные

системы поставлены в

Росгвардию и приняты

грузополучателем.

-

Харин Д. И.

15.12.20

29

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.8.

21

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

беспилотными

авиационными системами.

-

Харин Д. И.

25.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

поставку беспилотных

авиационных систем"

2.8.

22

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор, соглашение)

-

Харин Д. И.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Беспилотные

авиационные системы

поставлены в Росгвардию

2.8.

23

Акт

Беспилотные авиационные

системы поставлены в

Росгвардию и приняты

-

Харин Д. И.

15.12.20

30

01 03 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и приняты

грузополучателем."

грузополучателем.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.8.

24

Отчет

Представлен отчет об

оснащении Росгвардии

закупленными

беспилотными

авиационными системами.

-

Харин Д. И.

25.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Результат "Приобретены

услуги связанные с

беспилотными

авиационными системами

для Росгвардии"

2.9

Харин Д. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гис

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.9.

1

Прочий тип документа

Сформирован расчет по

получателям услуг с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.9.

2

Прочий тип документа

Расчет по получателям

услуг с использованием

БАС утвержден (подписан)

-

Харин Д. И.

01.04.20

24

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

2.9.

3

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в услугах, связанных с БАС

-

Харин Д. И.

30.04.20

24

02 04 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание) на

услуги, связанные с БАС"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг"

2.9.

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

30.06.20

24

03 05 ГИС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

5

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

24

04 06 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.9.

6

Отчет

Предоставлен отчет о

полученных услугах с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

25.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг."

2.9.

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

8

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

25

01 03 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.9.

9

Отчет

Предоставлен отчет о

полученных услугах с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг"

2.9.

10

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

11

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

26

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.9.

12

Отчет

Предоставлен отчет о

полученных услугах с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

25.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг"

2.9.

13

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

14

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

27

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.9.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

полученных услугах с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

25.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг"

2.9.

16

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

17

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

28

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.9.

18

Отчет

Предоставлен отчет о

полученных услугах с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

25.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

2.9.

Прочий тип документа

-

Харин Д. И.

30.06.20

29

Взаимосвязь с 02 ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг"

19

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

20

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

29

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.9.

21

Отчет

Предоставлен отчет о

полученных услугах с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

25.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(договор, соглашение) на

приобретение услуг"

2.9.

22

Прочий тип документа

Государственный контракт

(договор) на оказание услуг

Росгвардии с

использованием БАС

-

Харин Д. И.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

23

Акт

Услуги выполнены,

приняты заказчиком

(грузополучателем).

-

Харин Д. И.

15.12.20

30

01 03 ГИС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.9.

24

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Харин Д. И.

25.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

ГИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретении услуг с

использованием БАС"

полученных услугах с

использованием БАС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Оснащены

беспилотными

авиационными системами

отечественного

производства федеральные

казенные учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0

Ядров Д. В.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта "

2.1

0.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

поставку, обучение

внешних пилотов и

техническое обслуживание

беспилотных воздушных

судов.

-

Лукьянов А.

Н.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

2.1

0.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен.

-

Лукьянов А.

Н.

30.06.20

24

01 03 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.3

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта.

-

Лукьянов А.

Н.

31.10.20

24

02 04 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

беспилотных

авиационных систем,

поставленных в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.4

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен.

-

Лукьянов А.

Н.

15.11.20

24

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс

2.1

0.5

Прочий тип документа

Отчет о постановке на

баланс.

-

Лукьянов А.

Н.

30.11.20

24

04 06 Не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральных казенных

учреждений,

подведомственных

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

введены в эксплуатацию"

2.1

0.6

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию.

-

Лукьянов А.

Н.

15.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

поставку, обучение

внешних пилотов и

техническое обслуживание

беспилотных воздушных

судов.

-

Лукьянов А.

Н.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

2.1

0.8

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен.

-

Лукьянов А.

Н.

30.04.20

25

01 03 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.9

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта.

-

Лукьянов А.

Н.

31.10.20

25

02 04 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

беспилотных

авиационных систем,

поставленных в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.1

0

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен.

-

Лукьянов А.

Н.

15.11.20

25

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс

федеральных казенных

учреждений,

2.1

0.1

1

Прочий тип документа

Отчет о постановке на

баланс.

-

Лукьянов А.

Н.

30.11.20

25

04 06 Не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подведомственных

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

введены в эксплуатацию"

2.1

0.1

2

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию.

-

Лукьянов А.

Н.

15.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

поставку, обучение

внешних пилотов и

техническое обслуживание

беспилотных воздушных

судов.

-

Лукьянов А.

Н.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.1

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен.

-

Лукьянов А.

Н.

30.04.20

26

01 03 zakupki.gov.ru



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.1

5

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта.

-

Лукьянов А.

Н.

31.10.20

26

02 04 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

беспилотных

авиационных систем,

поставленных в

федеральные казенные

учреждения,

подведомственные

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.1

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен.

-

Лукьянов А.

Н.

15.11.20

26

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс

федеральных казенных

учреждений,

подведомственных

Федеральному агентству

воздушного транспорта"

2.1

0.1

7

Прочий тип документа

Отчет о постановке на

баланс.

-

Лукьянов А.

Н.

30.11.20

26

04 06 Не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

введены в эксплуатацию"

2.1

0.1

8

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию.

-

Лукьянов А.

Н.

15.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется

Результат "Приобретены

беспилотные

авиационные системы в

целях развития и

модернизации

агропромышленного

комплекса"

2.1

1

Некрасов Р.

В.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Заключение соглашение

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на приобретение

беспилотных

авиационных систем"

2.1

1.1

Прочий тип документа

Заключение соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на приобретение

беспилотных авиационных

систем

-

Некрасов Р.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИСП

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата поставленных

беспилотных

авиационных систем"

2.1

1.2

Прочий тип документа

Произведена приемка и

оплата поставленных

беспилотных авиационных

систем

-

Некрасов Р.

В.

20.12.20

24

04 05 ГИСП

Контрольная точка

"Заключен договор на

2.1

1.3

Соглашение

Заключено соглашение

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку товаров, работ,

услуг"

(договор) на поставку

отечественных БАС в

Минсельхоз России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

Минсельхоза России о

закупке отечественных

БАС в рамках

госудаственного

гражданского заказа в

2024 году"

2.1

1.4

Отчет

Предоставлен ответ

Минсельхоза России о

закупке отечественных

беспилотных авиационных

систем в рамках

госудаственного

гражданского закаха в 2024

году

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка

"Поставка отечественных

БАС в Минсельхоз

России"

2.1

1.5

Прочий тип документа

Осуществлена поставка

отечественных

беспилотных авиационных

систем в Минсельхоз

России

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

24

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс

учреждений"

2.1

1.6

Прочий тип документа

Приобретенные

беспилотные авиационные

системы поставлены на

баланс учреждений

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

2.1

1.7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении из

-

Некрасов Р.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

субсидии на приобретение

беспилотных

авиационных систем"

федерального бюджета

субсидии на приобретение

беспилотных авиационных

систем

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.1

1.8

Соглашение

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка "Отчет

Минсельхоза России о

закупке отечественных

БАС в рамках

государственного

гражданского заказа в

2025 году"

2.1

1.9

Отчет

Предоставлен отчет

Минсельхоза России о

закупке отечественных

беспилотных авиационных

систем в рамках

государственного

гражданского заказа в 2025

году

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка

"Поставка отечественных

БАС в Минсельхоз

России"

2.1

1.1

0

Прочий тип документа

Осуществлена поставка

отечественных

беспилотных авиационных

систем в Минсельхоз

России

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

25

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата поставленных

2.1

1.1

1

Прочий тип документа

Произведена приемка и

оплата поставленных

-

Некрасов Р.

В.

25.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных

авиационных систем"

беспилотных авиационных

систем

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Приобретены

беспилотные

авиационные системы для

реализации мероприятий в

области охраны

окружающей среды"

2.1

2

Керимов М.

К.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ГООХ)"

2.1

2.1

Соглашение

Минприроды России с

ФГБУ ГООХ и ФНИЦ

«Охота», заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу целью

приобретения беспилотных

авиационных систем для

повышения эффективности

мер по охране от пожаров

лесов, расположенных на

особо охраняемых

природных территориях

федерального значения

-

Филатов А.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ООПТ)"

2.1

2.2

Соглашение

Минприроды России с

федеральными

государственными

бюджетными

-

Маканова И.

Ю.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 ГИИС «Электронный

бюджет»



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учреждениями,

осуществляющими

управлением ООПТ,

заключены соглашения на

приобретение беспилотных

авиационных систем

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка БАС для ГООХ

включена в план закупок"

2.1

2.3

Прочий тип документа

Запись на сайте

государственных закупок о

размещении плана закупки

БАС

-

Филатов А.

А.

15.04.20

24

01 07 ЕИС

Контрольная точка

"Закупка БАС для ООПТ

включена в план закупок"

2.1

2.4

Прочий тип документа

Запись на сайте

государственных закупок о

размещении плана закупки

БАС

-

Маканова И.

Ю.

15.04.20

24

02 08 ЕИС

Контрольная точка

"Извещение о закупке

БАС для ГООХ размещено

на сайте государственных

закупок"

2.1

2.5

Прочий тип документа

ГООХ размещено

извещение о закупке БАС

на сайте государственных

закупок

-

Филатов А.

А.

03.06.20

24

05 11 ЕИС

Контрольная точка

"Извещение о закупке

БАС для ООПТ

размещено на сайте

государственных закупок"

2.1

2.6

Прочий тип документа

ООПТ размещено

извещение о закупке

беспилотных авиационных

систем на сайте

государственных закупок

-

Маканова И.

Ю.

03.06.20

24

06 09 ЕИС

17.06.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определен поставщик

БАС для ООПТ"

2.1

2.7

Прочий тип документа

На сайте государственных

закупок определен

поставщик БАС для ООПТ

-

Маканова И.

Ю.

24

08 10 ЕИС

Контрольная точка

"Сформирована

закупочная документация

(документация о закупке

БАС Росприроднадзором)"

2.1

2.8

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в товарах, работах, услугах,

необходимых для закупки

-

Низамов Р.

Х.

18.06.20

24

09 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку БАС для ООПТ"

2.1

2.9

Соглашение

ФГБУ, осуществляющим

управление ООПТ,

заключен контракт с

поставщиком БАС

-

Маканова И.

Ю.

02.07.20

24

09 04 ЕИС

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку БАС для ГООХ "

2.1

2.1

0

Соглашение

ФГБУ заключен контракт с

поставщиком БАС

-

Филатов А.

А.

01.08.20

24

07 15 ЕИС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

2.1

1

Прочий тип документа

Документ об

осуществлении закупки

БАС Росприроднадзором

-

Низамов Р.

Х.

15.08.20

24

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) на поставку

товаров "

2.1

2.1

2

Прочий тип документа

Соглашение (договор) о

закупке БАС для

Росприроднадзора

-

Низамов Р.

Х.

17.09.20

24

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Низамов Р.

29.11.20

13 15 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлены документы

о выполнении соглашения

(договора) на поставку

товаров"

2.1

3

Документы о поставке

товара

Х.

24

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс

ГООХ"

2.1

2.1

4

Акт

Приняты работы по

государственному

контракту

-

Филатов А.

А.

02.12.20

24

11 03 ЕИС

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.1

2.1

5

Акт

Товары (БАС для

Росприроднадзора)

поставлены на учет

-

Низамов Р.

Х.

20.12.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

закупке БАС

Росприроднадзором в

рамках государственного

гражданского заказа"

2.1

2.1

6

Отчет

Предоставлен отчет об

оснащении

Росприроднадзора

закупленными БАС

-

Низамов Р.

Х.

27.12.20

24

16 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ГООХ)"

2.1

2.1

7

Соглашение

ФГБУ ГООХ и ФНИЦ

«Охота», сформированы и

утверждены отчёты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

подсистеме ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Филатов А.

А.

28.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Маканова И.

28.12.20

24

10 Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ООПТ)"

2.1

8

Федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

осуществляющими

управлением ООПТ,

сформированы и

утверждены отчёты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

подсистеме ГИИС

«Электронный бюджет»

Ю.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ГООХ)"

2.1

2.1

9

Соглашение

Минприроды России с

ФГБУ ГООХ и ФНИЦ

«Охота», заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу целью

приобретения беспилотных

авиационных систем для

повышения эффективности

мер по охране от пожаров

лесов, расположенных на

особо охраняемых

природных территориях

федерального значения

-

Филатов А.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.1

2.2

0

Соглашение

Минприроды России с

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ООПТ)"

федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

осуществляющими

управлением ООПТ,

заключены соглашения на

приобретение беспилотных

авиационных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка БАС для ГООХ

включена в план закупок"

2.1

2.2

1

Прочий тип документа

Запись на сайте

государственных закупок о

размещении плана закупки

БАС

-

Филатов А.

А.

15.04.20

25

01 07 ЕИС

Контрольная точка

"Закупка БАС для ООПТ

включена в план закупок"

2.1

2.2

2

Прочий тип документа

Запись на сайте

государственных закупок о

размещении плана закупки

БАС

-

Маканова И.

Ю.

15.04.20

25

02 08 ЕИС

Контрольная точка

"Извещение о закупке

БАС для ГООХ размещено

на сайте государственных

закупок"

2.1

2.2

3

Прочий тип документа

ГООХ размещено

извещение о закупке БАС

на сайте государственных

закупок

-

Филатов А.

А.

02.06.20

25

05 11 ЕИС

Контрольная точка

"Извещение о закупке

БАС для ООПТ

размещено на сайте

2.1

2.2

4

Прочий тип документа

ООПТ размещено

извещение о закупке

беспилотных авиационных

-

Маканова И.

Ю.

02.06.20

25

06 09 ЕИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных закупок" систем на сайте

государственных закупок

Контрольная точка

"Определен поставщик

БАС для ООПТ"

2.1

2.2

5

Прочий тип документа

На сайте государственных

закупок определен

поставщик БАС для ООПТ

-

Маканова И.

Ю.

12.06.20

25

08 10 ЕИС

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку БАС для ООПТ "

2.1

2.2

6

Соглашение

ФГБУ, осуществляющими

управление ООПТ,

заключен контракт с

поставщиком БАС

-

Маканова И.

Ю.

02.07.20

25

09 03 ЕИС

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку БАС для ГООХ"

2.1

2.2

7

Соглашение

ФГБУ заключен контракт с

поставщиком БАС

-

Филатов А.

А.

01.08.20

25

07 12 ЕИС

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс

ГООХ"

2.1

2.2

8

Акт

Приняты работы по

государственному

контракту

-

Филатов А.

А.

01.12.20

25

11 04 ЕИС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ООПТ)"

2.1

2.2

9

Отчет

Федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

осуществляющими

управлением ООПТ,

сформированы и

утверждены отчёты о

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

подсистеме ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(ГООХ)"

2.1

2.3

0

Отчет

ФГБУ ГООХ и ФНИЦ

«Охота», сформированы и

утверждены отчёты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

подсистеме ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Филатов А.

А.

31.12.20

25

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Закуплены

беспилотные

авиационные системы для

применения в области

обращения с отходами, а

также производства и

использования вторичного

сырья"

2.1

3

Буцаев Д. П.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ППК «Российский

экологический оператор»

о предоставлении

субсидии на закупку БАС"

2.1

3.1

Соглашение

Между Минприроды

России и ППК «Российский

экологический оператор»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на закупку БАС

-

Цыганов К.

А.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

2.1

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

26.03.20

01 04 ГИИС УНП



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Российский

экологический оператор»

определен перечень

объектов обращения с

отходами, планируемых к

оснащению техникой для

проведения воздушного

мониторинга "

3.2

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в ООО

«Экоцифра» перечень

объектов обращения с

отходами, планируемых к

оснащению техникой для

проведения воздушного

мониторинга объектов

обращения с отходами

24

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Переданы бюджетные

ассигнования на закупку

техники для проведения

воздушного мониторинга

объектов обращения в

уставной капитал

дочернего ППК

«Российский

экологический оператор»

общества с ограниченной

ответственностью

«Экоцифра»"

2.1

3.3

Прочий тип документа

Бюджетные ассигнования

на закупку техники для

проведения воздушного

мониторинга объектов

обращения с отходами

переданы в уставной

капитал дочернего ППК

«Российский

экологический оператор»

общества с ограниченной

ответственностью

«Экоцифра»

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

отечественных БАС в

ООО «Экоцифра»"

2.1

3.4

Прочий тип документа

ООО «Экоцифра»

утверждено техническое

задание на приобретение

техники для проведения

воздушного мониторинга

объектов обращения с

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходами

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) на поставку

отечественных БАС в

ООО «Экоцифра»"

2.1

3.5

Прочий тип документа

ООО «Экоцифра» заключен

договор с подрядчиком на

закупку техники для

проведения воздушного

мониторинга объектов

обращения с отходами

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

24

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

отечественных БАС в

ООО «Экоцифра"

2.1

3.6

Акт

ООО «Экоцифра»

утвержден акт постановки

на учет техники для

проведения воздушного

мониторинга объектов

обращения с отходами

-

Буцаев Д. П.

12.08.20

24

07 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объекты обращения с

отходами оборудованы

техникой для проведения

воздушного мониторинга"

2.1

3.7

Прочий тип документа

Техника для проведения

воздушного мониторинга

объектов обращения с

отходами установлена на

объектах обращения с

отходами

-

Буцаев Д. П.

30.09.20

24

08 02 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1

3.8

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

направлен итоговый отчет в

Минприроды России о

выполнении соглашения о

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на закупку БАС " предоставлении субсидии

на закупку БАС

Результат "Закуплены

беспилотные

авиационные системы для

применения в области

мониторинга

гидрометеорологических

и геофизических

процессов в окружающей

среде и проведения

активных воздействий на

данные процессы"

2.1

4

Зайцев Д. И.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

4.1

Соглашение

Соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

федеральному бюджетному

или автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

подписано в подсистеме

бюджетного планирования

ГИИС "Электронный

бюджет".

-

Зайцев Д. И.

15.03.20

24

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Зайцев Д. И.

18.03.20

Взаимосвязь с 01 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Принято обязательств (

%)"

4.2

Представлено сведение о

бюджетном обязательстве.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены договоры на

поставку комплексов

авиационных

беспилотных систем."

2.1

4.3

Прочий тип документа

Подведомственными

учреждениями

Росгидромета заключены

договоры на поставку

комплектов беспилотных

авиационных систем.

-

Зайцев Д. И.

03.06.20

24

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Исполнены договоры на

поставку комплектов

беспилотных

авиационных систем."

2.1

4.4

Акт

Представлены акты

выполненных работ.

-

Зайцев Д. И.

16.09.20

24

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.1

4.5

Прочий тип документа

Представлены копии

инвентарных карточек ОС.

-

Зайцев Д. И.

14.10.20

24

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результата."

2.1

4.6

Отчет

Представлен отчет о

достижении результата.

-

Зайцев Д. И.

30.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Закуплены

2.1

Кирьянова Д.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем в

научно-образовательных

целях"

5

Б.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Собраны заявки на

закупку услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем в

научно-образовательных

целях"

2.1

5.1

Прочий тип документа

Подготовлены и

направлены в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

заявки на закупку БАС на

2024 год

-

Чурилов О.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

5.2

Прочий тип документа

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

федерального проекта

-

Чурилов О.

В.

27.05.20

24

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Вынесены заявки на

бюджетную комиссию

Минобрнауки России"

2.1

5.3

Протокол

Протокол бюджетной

комиссии Минобрнауки

России

-

Чурилов О.

В.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

2.1

Протокол

-

Чурилов О.

31.05.20

01 04 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заявки рассмотрены

комиссией по отбору

проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы"

5.4

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы».

В.

24

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

5.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чурилов О.

В.

30.07.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

5.6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

20.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СБИАС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

5.7

Отчет

Представлен отчет о

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

-

Чурилов О.

В.

27.12.20

24

06 07 СБИАС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

5.8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Собраны заявки на

закупку услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем в

научно-образовательных

целях "

2.1

5.9

Прочий тип документа

Подготовлены и

направлены в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

заявки на закупку БАС

-

Чурилов О.

В.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

5.1

0

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

НП «Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального проекта

«Стимулирование спроса на

-

Чурилов О.

В.

25.04.20

25

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отечественные беспилотные

авиационные системы»

Контрольная точка

"Заявки рассмотрены

комиссией по отбору

проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

2.1

5.1

1

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы» на

2025 год

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

25

01 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Вынесены заявки на

бюджетную комиссию

Минобрнауки России"

2.1

5.1

2

Протокол

Протокол бюджетной

комиссии Минобрнауки

России

-

Чурилов О.

В.

30.05.20

25

03 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.1

5.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Чурилов О.

В.

31.07.20

25

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" соглашений)

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

5.1

4

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

20.12.20

25

07 05 СБИАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

5.1

5

Отчет

Представлен отчет о

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

-

Чурилов О.

В.

26.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СБИАС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

5.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Собраны заявки на

закупку услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем в

научно-образовательных

целях "

2.1

5.1

7

Прочий тип документа

Подготовлены и

направлены в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

заявки на закупку БАС на

2026 год

-

Чурилов О.

В.

27.03.20

26

06 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

2.1

5.1

8
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

НП «Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы»

-

Чурилов О.

В.

24.04.20

26

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заявки рассмотрены

комиссией по отбору

проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

2.1

5.1

9

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы».

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

26

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Вынесены заявки на

бюджетную комиссию

Минобрнауки России"

2.1

5.2

0

Протокол

Протокол бюджетной

комиссии

-

Чурилов О.

В.

29.05.20

26

03 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.1

5.2

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Чурилов О.

В.

31.07.20

26

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

5.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

21.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СБИАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

5.2

3

Отчет

Представлен отчет о

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

-

Чурилов О.

В.

25.12.20

26

07 08 СБИАС

Результат "Закуплены

беспилотные

авиационные системы для

применения в области

научно-образовательной

деятельности"

2.1

6

Кирьянова Д.

Б.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Собраны заявки на

закупку БАС"

2.1

6.1

Прочий тип документа

Подготовлены и

направлены в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

заявки на закупку БАС на

2024 год

-

Чурилов О.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

6.2

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

НП «Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы»

-

Чурилов О.

В.

27.05.20

24

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Вынесены заявки на

бюджетную комиссию

Минобрнауки России"

2.1

6.3

Протокол

Протокол бюджетной

комиссии

-

Чурилов О.

В.

30.05.20

24

03 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заявки рассмотрены

комиссией по отбору

проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные

2.1

6.4

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

24

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационные системы» в

части федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы».

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

6.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений

-

Чурилов О.

В.

30.07.20

24

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

6.6

Отчет

Представлен аналитический

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

-

Чурилов О.

В.

20.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Чурилов О.

27.12.20

07 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

Представлен аналитический

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

6.8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Собраны заявки на

закупку БАС"

2.1

6.9

Прочий тип документа

Подготовлены и

направлены в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

заявки на закупку БАС на

2025 год

-

Чурилов О.

В.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.1

6.1

0

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

НП «Беспилотные

-

Чурилов О.

В.

25.04.20

25

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" авиационные системы» в

части федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы»

Контрольная точка

"Заявки рассмотрены

комиссией по отбору

проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»."

2.1

6.1

1

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы».

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

25

02 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Вынесены заявки на

бюджетную комиссию

Минобрнауки России"

2.1

6.1

2

Протокол

Протокол бюджетной

комиссии Минобрнауки

России

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1

6.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

31.07.20

25

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

6.1

4

Отчет

Представлен аналитический

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

-

Чурилов О.

В.

27.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

6.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чурилов О.

В.

27.02.20

26

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Собраны заявки на

закупку БАС"

2.1

6.1

6

Прочий тип документа

Подготовлены и

направлены в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Чурилов О.

В.

27.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заявки на закупку БАС на

2026 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

6.1

7

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

НП «Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы»

-

Чурилов О.

В.

24.04.20

26

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заявки рассмотрены

комиссией по отбору

проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные

авиационные системы» в

части федерального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»."

2.1

6.1

8

Протокол

Протокол комиссии по

отбору проектов в рамках

обеспечения реализации

национального проекта

«Беспилотные авиационные

системы» в части

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы».

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

26

02 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Вынесены заявки на

бюджетную комиссию

Минобрнауки России"

2.1

6.1

9

Протокол

Протокол бюджетной

комиссии Минобрнауки

России

-

Чурилов О.

В.

29.05.20

26

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

6.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чурилов О.

В.

31.07.20

26

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

6.2

1

Отчет

Представлен аналитический

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

достижении результатов и

показателей в рамках

реализации федерального

проекта

-

Чурилов О.

В.

25.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

"Подведомственными

Росводресурсам

учреждениями

приобретены БАС"

2.1

7

Сологуб Н.

А.

01.01.20

24

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Соглашение

-

Сологуб Н.

15.02.20

Взаимосвязь с 02 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации (включено в

реестр соглашений)"

7.1

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за I кв. 2024

года"

2.1

7.2

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Сологуб Н.

А.

25.04.20

24

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Сологуб Н.

А.

01.07.20

24

02 04 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Сологуб Н.

25.07.20

03 05 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за первое

полугодие 2024 года"

7.4

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

А.

24

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за 9 месяцев

2024 года"

2.1

7.5

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Сологуб Н.

А.

25.10.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "БАС

подведомственными

Росводресурсам

учреждениями

приобретены"

2.1

7.6

Исходящее письмо

подведомственных

Росводресурсам

учреждений со сведениями

о приобретенных БАС за

2024 год

-

Сологуб Н.

А.

30.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.1

7.7

Соглашение

о предоставлении из

-

Сологуб Н.

А.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации (включено в

реестр соглашений)"

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за I кв. 2025

года"

2.1

7.8

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Сологуб Н.

А.

10.04.20

25

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.9

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Сологуб Н.

А.

02.06.20

25

02 04 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1

7.1

Отчет

о расходах, источником

-

Сологуб Н.

А.

10.07.20

25

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за первое

полугодие 2025 года"

0

финансового обеспечения

которых является субсидия

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за 9 месяцев

2025 года"

2.1

7.1

1

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Сологуб Н.

А.

10.10.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "БАС

подведомственными

Росводресурсам

учреждениями

приобретены"

2.1

7.1

2

Исходящее письмо

подведомственных

Росводресурсам

учреждений со сведениями

о приобретенных БАС за

2025 год

-

Сологуб Н.

А.

30.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

2.1

7.1

3

Соглашение

о предоставлении из

федерального бюджета

-

Сологуб Н.

А.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 ГИИС "Электронный

бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации (включено в

реестр соглашений)"

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за I кв. 2026

года"

2.1

7.1

4

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Сологуб Н.

А.

10.04.20

26

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.1

5

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Сологуб Н.

А.

01.06.20

26

02 04 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.1

7.1

6

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

-

Сологуб Н.

А.

10.07.20

26

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за первое

полугодие 2026 года"

которых является субсидия

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации за 9 месяцев

2026 года"

2.1

7.1

7

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Сологуб Н.

А.

12.10.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "БАС

подведомственными

Росводресурсам

учреждениями

приобретены"

2.1

7.1

8

Исходящее письмо

подведомственных

Росводресурсам

учреждений со сведениями

о приобретенных БАС за

2026 год

-

Сологуб Н.

А.

30.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Федеральным

бюджетным учреждением,

подведомственным

Федеральному агентству

2.1

8

Чалик И. П.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

морского речного

транспорта, оказаны

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Распоряжение

Росморречфлота о

создании рабочей группы"

2.1

8.1

Прочий тип документа

Распоряжение о создании

рабочей группы

-

Анисимов К.

О.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 не требуется

Контрольная точка

"Подписано соглашение с

Росморречфлотом о

выделении субсидии"

2.1

8.2

Прочий тип документа

Соглашение «ФБУ

«Администрация «Волго-

Балт» с Росморречфлотом

-

Анисимов К.

О.

15.03.20

24

01 03 не требуется

Контрольная точка

"Согласовано

разработанное

техническое задание с

Управлением

безопасности судоходства

Росморречфлота"

2.1

8.3

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг с

использованием БАС,

согласованное с

Управлением безопасности

судоходства

Росморречфлота

-

Анисимов К.

О.

01.04.20

24

02 04 не требуется

Контрольная точка

"Заключен контракт на

оказание услуг с

использованием БАС"

2.1

8.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

с использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Анисимов К.

О.

01.10.20

24

03 05 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

8.5

Прочий тип документа

отчет

-

Анисимов К.

О.

30.11.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

выполнении работ"

2.1

8.6

Прочий тип документа

Отчет ФБУ

"Администрация Волго-

Балт" в Росморречфлот о

применении услуг с

использованием услуг

-

Анисимов К.

О.

20.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Распоряжение

Росморречфлота о

создании рабочей группы

"

2.1

8.7

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Анисимов К.

О.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 не требуется

Контрольная точка

"Подписано соглашение с

Росморречфлотом о

выделении субсидии"

2.1

8.8

Прочий тип документа

Соглашение «ФБУ

«Администрация «Волго-

Балт» с Росморречфлотом

-

Анисимов К.

О.

15.03.20

25

01 03 не требуется

Контрольная точка

"Согласовано

разработанное

техническое задание с

Управлением

безопасности судоходства

Росморречфлота"

2.1

8.9

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг с

использованием БАС,

согласованное с

Управлением безопасности

судоходства

Росморречфлота

-

Анисимов К.

О.

01.04.20

25

02 04 Не требуется

01.10.20



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

оказание услуг с

использованием БАС"

2.1

8.1

0

Прочий тип документа

контракт заключен

-

Анисимов К.

О.

25

03 05 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

8.1

1

Прочий тип документа

Отчет

-

Анисимов К.

О.

30.11.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

выполнении работ"

2.1

8.1

2

Прочий тип документа

Отчет

-

Анисимов К.

О.

19.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Распоряжение

Росморречфлота о

создании рабочей группы"

2.1

8.1

3

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Анисимов К.

О.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 не требуется

Контрольная точка

"Подписано соглашение с

Росморречфлотом о

выделении субсидии"

2.1

8.1

4

Прочий тип документа

Соглашение «ФБУ

«Администрация «Волго-

Балт» с Росморречфлотом

-

Анисимов К.

О.

15.03.20

26

01 03 не требуется

Контрольная точка

"Согласовано

разработанное

техническое задание с

2.1

8.1

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг с

использованием БАС,

-

Анисимов К.

О.

01.04.20

26

02 04 не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Управлением

безопасности судоходства

Росморречфлота "

согласованное с

Управлением безопасности

судоходства

Росморречфлота

Контрольная точка

"Заключен контракт на

оказание услуг с

использованием БАС"

2.1

8.1

6

Прочий тип документа

Контракт заключен

-

Анисимов К.

О.

01.10.20

26

03 05 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

8.1

7

Прочий тип документа

Отчет

-

Анисимов К.

О.

30.11.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

выполнении работ"

2.1

8.1

8

Прочий тип документа

Отчет

-

Анисимов К.

О.

18.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Результат "Приобретены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем для

повышения

эффективности мер по

мониторингу природных

комплексов и объектов,

расположенных на особо

охраняемых природных

территориях федерального

2.1

9

Керимов М.

К.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значения"

Контрольная точка

"Направлен запрос в

ФГБУ"

2.1

9.1

Прочий тип документа

Направлено письмо

Минприроды России в

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения, о

необходимости

предоставления кандидатур

для прохождения обучения

БАС

-

Маканова И.

Ю.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 МЭДО

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ"

2.1

9.2

Соглашение

В системе ГИИС

«Электронный бюджет»

заключены соглашения

между Минприроды России

и ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения, о

доведении субсидий на

обучение сотрудников БАС

-

Маканова И.

Ю.

29.03.20

24

06 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение

сотрудников ФГБУ (1

этап)"

2.1

9.3

Отчет

Росзаповедцентр

представил отчет в

Минприроды России о

проведении 1 семинара по

обучению сотрудников

ООПТ федерального

значения управлению БАС

-

Маканова И.

Ю.

30.05.20

24

04 08 МЭДО



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено обучение

сотрудников ФГБУ (2

этап)"

2.1

9.4

Отчет

Росзаповедцентр

представил отчет в

Минприроды России о

проведении 2 семинара по

обучению сотрудников

ООПТ федерального

значения управлению БАС

-

Маканова И.

Ю.

31.10.20

24

07 09 МЭДО

Контрольная точка

"Проведено обучение

сотрудников ФГБУ (3

этап)"

2.1

9.5

Отчет

Росзаповедцентр

представил отчет в

Минприроды России о

проведении 3 семинара по

обучению сотрудников

ООПТ федерального

значения управлению БАС

-

Маканова И.

Ю.

29.11.20

24

08 05 МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

2.1

9.6

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

сформирован отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Маканова И.

Ю.

27.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

9.7

 

-

Керимов М.

К.

31.12.20

24

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

9.8

 

-

Керимов М.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

9.9

 

-

Керимов М.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Осуществлена

закупка беспилотными

авиационными системами

отечественного

производства

Федеральным

государственным

автономным

образовательным

учреждением высшего

образования Российский

университет транспорта в

образовательных целях"

2.2

0

Климов А. А.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

беспилотных

2.2

0.1

1

техническое задание

разработано

-

Климов А. А.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

03 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

2.2

0.2

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Климов А. А.

30.05.20

24

02 01 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

2.2

0.3

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта.

-

Климов А. А.

31.10.20

24

03 04 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования Российский

университет транспорта"

Контрольная точка

"Произведена оплата

беспилотных

авиационных систем,

поставленных в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта в

образовательных целях"

2.2

0.4

Паспорт проекта

Государственный контракт

заключен

-

Климов А. А.

15.11.20

24

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс "

2.2

0.5

Прочий тип документа

Отчет о постановке на

баланс

-

Климов А. А.

30.11.20

24

04 06 не требуется

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

введены в эксплуатацию"

2.2

0.6

Прочий тип документа

Отчет о вводе в

эксплуатацию

-

Климов А. А.

15.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Разработано техническое

2.2

0.7

Прочий тип документа

Разработано техническое

-

Климов А. А.

17.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

02 zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

задание на поставку

беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

заданиерезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта "

2.2

0.8

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Климов А. А.

30.04.20

25

01 03 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

2.2

0.9

Прочий тип документа

Исполнен государственный

контракт

-

Климов А. А.

31.10.20

25

02 04 zakupki.gov.ru



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

Контрольная точка

"Произведена оплата

беспилотных

авиационных систем,

поставленных в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта в

образовательных целях"

2.2

0.1

0

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен

-

Климов А. А.

14.11.20

25

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс"

2.2

0.1

1

Прочий тип документа

отчет о постановке на

баланс

-

Климов А. А.

30.11.20

25

04 06 не требуется

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

поставлены на баланс в

Федеральное

2.2

0.1

2

Прочий тип документа

Отчет о вводе в

эксплуатацию

-

Климов А. А.

15.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

2.2

0.1

3

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание

-

Климов А. А.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

2.2

0.1

4

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Климов А. А.

30.04.20

26

01 03 zakupki.gov.ru



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Исполнен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта"

2.2

0.1

5

Прочий тип документа

В реестре контрактов

имеется отметка об

исполнении контракта.

-

Климов А. А.

30.10.20

26

02 04 zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

беспилотных

авиационных систем,

поставленных в

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего

образования Российский

университет транспорта в

образовательных целях"

2.2

0.1

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен

-

Климов А. А.

16.11.20

26

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

2.2

0.1

7

Прочий тип документа

отчет о постановке на

баланс

-

Климов А. А.

30.11.20

26

04 06 не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставлены на баланс"

Контрольная точка

"Приобретенные

беспилотные

авиационные системы

введены в эксплуатацию"

2.2

0.1

8

Прочий тип документа

отчет о вводе в

эксплуатацию

-

Климов А. А.

15.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Результат " Приобретены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем для

рыбохозяйственного

комплекса"

2.2

1

Соколов В.

И.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ «Главрыбвод» о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии "

2.2

1.1

Соглашение

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии

-

Соколов В.

И.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2

1.2

Прочий тип документа

перечень планируемых к

приобретению услуг

-

Соколов В.

И.

30.05.20

24

09 10 -

Контрольная точка

"Закупка слуг включена в

план - график "

2.2

1.3

Прочий тип документа

план - график

-

Соколов В.

И.

17.06.20

24

12 08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.2

1.4

Прочий тип документа

контракт

-

Соколов В.

И.

15.08.20

24

10 07 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

1.5

Акт

акт об оказании услуг

(работ)

-

Соколов В.

И.

25.12.20

24

08 11 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.2

1.6

Входящее письмо

Отчет

-

Соколов В.

И.

30.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

1.7

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

1.8

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

1.9

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.2

1.1

0

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

1.1

1

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.2

1.1

2

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ «Главрыбвод» о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии "

2.2

1.1

3

Соглашение

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии

-

Соколов В.

И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2

1.1

4

Прочий тип документа

перечень планируемых к

приобретению услуг

-

Соколов В.

И.

30.05.20

25

09 10 -

Контрольная точка

"Закупка услуг включена

в план - график "

2.2

1.1

5

Прочий тип документа

план - график

-

Соколов В.

И.

17.06.20

25

12 08 -

Контрольная точка

"Заключен контракт на

закупку товаров, работ,

услуг "

2.2

1.1

6

Прочий тип документа

контракт

-

Соколов В.

И.

15.08.20

25

10 07 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

1.1

7

Акт

акт об оказании услуг

(работ)

-

Соколов В.

И.

25.12.20

25

08 11 -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.2

1.1

8

Входящее письмо

Отчет

-

Соколов В.

И.

30.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

1.1

9

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

1.2

0

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

1.2

1

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.2

1.2

2

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

1.2

3

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

1.2

4

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ «Главрыбвод» о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии "

2.2

1.2

5

Соглашение

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии

-

Соколов В.

И.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

2.2

1.2

6

Прочий тип документа

перечень планируемых к

приобретению услуг

-

Соколов В.

И.

30.05.20

26

09 10 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание,

спецификация)"

Контрольная точка

"Закупка услуг включена

в план - график "

2.2

1.2

7

Прочий тип документа

план - график

-

Соколов В.

И.

17.06.20

26

12 08 _

Контрольная точка

"Заключен контракт на

закупку товаров, работ,

услуг "

2.2

1.2

8

Прочий тип документа

контракт

-

Соколов В.

И.

15.08.20

26

10 07 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

1.2

9

Акт

акт об оказании услуг

(работ)

-

Соколов В.

И.

25.12.20

26

08 11  -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС"

2.2

1.3

0

Входящее письмо

Отчет

-

Соколов В.

И.

30.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.2

1.3

1

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

1.3

2

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

1.3

3

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.2

1.3

4

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

1.3

5

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

1.3

6

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

отечественные

беспилотные

авиационные системы для

рыбохозяйственной

отрасли"

2.2

2

Соколов В.

И.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ «Главрыбвод» о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии "

2.2

2.1

Соглашение

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии

-

Соколов В.

И.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2

2.2

Прочий тип документа

перечень планируемых к

приобретению беспилотных

авиационных систем

-

Соколов В.

И.

30.05.20

24

08 09  -

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

2.2

2.3

Прочий тип документа

план - график

-

Соколов В.

И.

17.06.20

24

11 07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включена в план - график

"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

закупку товаров, работ,

услуг "

2.2

2.4

Прочий тип документа

контракт на приобретение

беспилотных авиационных

систем

-

Соколов В.

И.

15.08.20

24

09 10 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных

беспилотных

авиационных систем "

2.2

2.5

Акт

акт приема-передачи товара

-

Соколов В.

И.

20.12.20

24

07 12 _

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

2.6

Прочий тип документа

информация о постановке

на баланс

-

Соколов В.

И.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

_

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

2.7

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

2.8

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

2.9

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.2

2.1

0

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

2.1

1

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

2.2

2.1

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ «Главрыбвод» о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии "

2.2

2.1

3

Соглашение

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии

-

Соколов В.

И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2

2.1

4

Прочий тип документа

перечень планируемых к

приобретению беспилотных

авиационных систем

-

Соколов В.

И.

30.05.20

25

08 09 -

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план - график

"

2.2

2.1

5

Прочий тип документа

план - график

-

Соколов В.

И.

17.06.20

25

11 07 -

Контрольная точка

"Заключен контракт на

закупку товаров, работ,

услуг "

2.2

2.1

6

Прочий тип документа

контракт на приобретение

беспилотных авиационных

систем

-

Соколов В.

И.

15.08.20

25

09 10 -

Контрольная точка

2.2

Акт

-

Соколов В.

20.12.20

25

07 12 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных

беспилотных

авиационных систем "

2.1

7

акт приема-передачи товараИ.

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

2.1

8

Прочий тип документа

информация о постановке

на баланс

-

Соколов В.

И.

25.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

2.1

9

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

2.2

0

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.2

 

-

Соколов В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

1

 И.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.2

2.2

2

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

2.2

3

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

2.2

4

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.2

Соглашение

-

Соколов В.

30.04.20

Взаимосвязь с 11  -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение с

ФГБУ «Главрыбвод» о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии "

2.2

5

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии

И.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2

2.2

6

Прочий тип документа

перечень планируемых к

приобретению беспилотных

авиационных систем

-

Соколов В.

И.

30.05.20

26

08 09  -

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план - график

"

2.2

2.2

7

Прочий тип документа

план - график

-

Соколов В.

И.

17.06.20

26

11 07  -

Контрольная точка

"Заключен контракт на

закупку товаров, работ,

услуг "

2.2

2.2

8

Прочий тип документа

контракт на приобретение

беспилотных авиационных

систем

-

Соколов В.

И.

15.08.20

26

09 10 -

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных

беспилотных

авиационных систем "

2.2

2.2

9

Акт

акт приема-передачи товара

-

Соколов В.

И.

20.12.20

26

07 12  -

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

2.3

0

Прочий тип документа

информация о постановке

на баланс

-

Соколов В.

И.

25.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

2.3

1

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

2.3

2

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

2.3

3

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.2

2.3

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

4

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

2.3

5

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

2.3

6

 

-

Соколов В.

И.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Закуплены

беспилотные

авиационные системы для

применения МЧС России"

2.2

3

Попов А. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Перечень БАС,

2.2

3.1

Прочий тип документа

Сформированы

-

Попов А. В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

планируемых к закупке

МЧС России, разработан"

инфраструктурные листы

для планируемой к закупке

технике

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Перечень БАС,

планируемых к закупке

МЧС России, утвержден

(подписан)"

2.2

3.2

Прочий тип документа

Инфраструктурные листы

для планируемой к закупке

технике утверждены

(подписаны)

-

Попов А. В.

01.03.20

24

05 03 -

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность в

БАС, необходимых для

нужд МЧС России"

2.2

3.3

Прочий тип документа

Сформирована потребность

в закупаемой технике,

необходимой для нужд

МЧС России

-

Попов А. В.

01.04.20

24

02 01 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) на поставку

БАС для нужд МЧС

России"

2.2

3.4

Соглашение

Соглашение (договор) о

закупке БАС

-

Попов А. В.

01.10.20

24

03 06 -

Контрольная точка

"Приобретенные БАС

поставлены на баланс

МЧС России"

2.2

3.5

Акт

Акт приема-передачи

закупленных товаров,

извещение об оплате

договора, постановка на

баланс

-

Попов А. В.

01.12.20

24

01 04 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.2

3.6

Отчет

Предоставлен отчет об

-

Попов А. В.

31.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупке БАС для нужд

МЧС России в рамках

государственного

гражданского заказа"

оснащении подразделений

МЧС России закупленными

БАС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Закуплены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем в

целях оценки

фактического состояния

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов"

2.2

4

Буцаев Д. П.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ППК "Российский

экологический оператор"

о предоставлении

субсидии на закупку услуг

с использованием

беспилотных

авиационных систем "

2.2

4.1

Соглашение

Между Минприроды

России и ППК "Российский

экологический оператор"

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на закупку услуг с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Цыганов К.

А.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на закупку услуг,

оказываемых с

применением

отечественных БАС, для

2.2

4.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку услуг, оказываемых

с применением

отечественных БАС для

ППК "Российский

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

24

01 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ППК "Российский

экологический оператор""

экологический оператор"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку услуг,

оказываемых с

применением

отечественных БАС, для

ППК "Российский

экологический оператор""

2.2

4.3

Прочий тип документа

Заключен договор между

ППК «Российский

экологический оператор» и

подрядчиком на закупку

услуг с использованием

беспилотных авиационных

систем в целях оценки

фактического состояния

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

24

05 02 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

о закупке услуг,

оказываемых с

использованием

отечественных БАС, в

рамках государственного

гражданского заказа в 1

полугодии в 2024 году"

2.2

4.4

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен

промежуточный отчет в

Минприроды России о

количестве построенных

трехмерных цифровых

моделей объектов

размещения твердых

коммунальных отходов в 1

полугодии 2024 года в

результате закупки

соответствующих услуг

-

Буцаев Д. П.

29.07.20

24

06 03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.2

Отчет

-

Буцаев Д. П.

29.10.20

02 04 ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

промежуточный отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

о закупке услуг,

оказываемых с

использованием

отечественных БАС, в

рамках государственного

гражданского заказа в 3

квартале в 2024 году"

4.5

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен

промежуточный отчет в

Минприроды России о

количестве построенных

трехмерных цифровых

моделей объектов

размещения твердых

коммунальных отходов в 3

квартале 2024 года в

результате закупки

соответствующих услуг

24

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

о закупке услуг,

оказываемых с

использованием

отечественных БАС, в

рамках государственного

гражданского заказа в

2024 году"

2.2

4.6

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен итоговый

отчет в Минприроды

России об исполнении

результата в 2024 году

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет за 2024 год ППК

"Российский

экологический оператор"

2.2

4.7

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован

-

Буцаев Д. П.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии"

отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ППК "Российский

экологический оператор"

о предоставлении

субсидии на закупку услуг

с использованием

беспилотных

авиационных систем"

2.2

4.8

Соглашение

Между Минприроды

России и ППК "Российский

экологический оператор"

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на закупку услуг с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Цыганов К.

А.

01.04.20

25

01 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на закупку услуг,

оказываемых с

применением

отечественных БАС, для

ППК "Российский

экологический оператор""

2.2

4.9

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку услуг, оказываемых

с применением

отечественных БАС для

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

25

02 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку услуг,

оказываемых с

применением

отечественных БАС, для

ППК "Российский

2.2

4.1

0

Прочий тип документа

Заключен договор между

ППК "Российский

экологический оператор" и

подрядчиком на закупку

услуг с использованием

беспилотных авиационных

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

25

06 03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор"" систем в целях оценки

фактического состояния

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

о закупке услуг,

оказываемых с

использованием

отечественных БАС, в

рамках государственного

гражданского заказа в 1

полугодии в 2025 году"

2.2

4.1

1

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен

промежуточный отчет в

Минприроды России о

количестве построенных

трехмерных цифровых

моделей объектов

размещения твердых

коммунальных отходов в 1

полугодии 2025 года в

результате закупки

соответствующих услуг

-

Буцаев Д. П.

28.07.20

25

07 04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

о закупке услуг,

оказываемых с

использованием

отечественных БАС, в

рамках государственного

гражданского заказа в 3

2.2

4.1

2

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен

промежуточный отчет в

Минприроды России о

количестве построенных

трехмерных цифровых

моделей объектов

размещения твердых

коммунальных отходов в 3

-

Буцаев Д. П.

27.10.20

25

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартале в 2025 году" квартале 2025 года в

результате закупки

соответствующих услуг

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

о закупке услуг,

оказываемых с

использованием

отечественных БАС, в

рамках государственного

гражданского заказа в

2025 году"

2.2

4.1

3

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

предоставлен итоговый

отчет в Минприроды

России об исполнении

результата в 2025 году

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет за 2025 год ППК

"Российский

экологический оператор"

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии"

2.2

4.1

4

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен итоговый

отчет в Минприроды

России об исполнении

результата в 2025 году

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Приобретены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем

органами исполнительной

власти субъектов

2.2

5

Венглинский

А. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

области лесных

отношений"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.2

5.1

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.2

5.2

Прочий тип документа

Представлены данные о

распределении субвенции

по субъектам Российской

Федерации

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.2

5.3

Прочий тип документа

Утверждена методика

распределения субвенции

субъектам Российской

Федерации

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"



220

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен договор

(контракт, соглашение и

иное) об оказании услуги

(выполнению работы)"

2.2

5.4

Прочий тип документа

Согласованы объемные

показатели

-

Венглинский

А. В.

01.04.20

24

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.2

5.5

Прочий тип документа

Предоставлены отчетные

данные об использовании

субвенции субъектами

Российской Федерации

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.6

Отчет

Предоставлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Размещен план-график

закупок"

2.2

5.7

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2

5.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС закупки
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

5.9

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.2

5.1

0

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

27

03 05 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Услуга оказана"

2.2

5.1

1

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

27

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для оказания

услуги"

2.2

5.1

2

Прочий тип документа

Документ об

осуществлении закупки

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Контрольная точка "

Размещен план-график

закупок"

2.2

5.1

3

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

03 ЕИС закупки



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2

5.1

4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

5.1

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.2

5.1

6

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

28

03 05 ЕИС закупки

Контрольная точка "

Утверждены документы,

необходимые для оказания

услуги"

2.2

5.1

7

Прочий тип документа

Документ об

осуществлении закупки

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Услуга оказана"

2.2

5.1

8

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

28

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС закупки



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка "

Размещен план-график

закупок"

2.2

5.1

9

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2

5.2

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

5.2

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

2.2

5.2

2

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

29

03 05 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Услуга оказана"

2.2

5.2

3

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

29

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС закупки



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для оказания

услуги"

2.2

5.2

4

Прочий тип документа

Документ об

осуществлении закупки

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Контрольная точка "

Размещен план-график

закупок"

2.2

5.2

5

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка "

Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

5.2

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2

5.2

7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

2.2

5.2

8

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

30

03 05 ЕИС закупки



225

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуг"

Контрольная точка

"Услуга оказана"

2.2

5.2

9

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для оказания

услуги"

2.2

5.3

0

Прочий тип документа

Документ об

осуществлении закупки

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Результат "Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

области лесных

отношений"

2.2

6

Венглинский

А. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

6.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

2.2

Прочий тип документаВенглинский

01.04.20

Взаимосвязь с 03 Единая информационная



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

6.2

Представлены данные о

заключенных контрактах

-

А. В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

бюджетных средств"

2.2

6.3

Отчет

Предоставлены отчетные

данные об использовании

бюджетных средств

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.2

6.4

Прочий тип документа

Представлена информация

об оплате по

государственным

(муниципальным)

контрактам

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

6.5

Прочий тип документа

Представлены данные о

поставленных БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

2.2

Отчет

-

Венглинский

31.12.20

Взаимосвязь с 06 ГИИС "Электронный



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Предоставлен отчет о

приобретении БАС

А. В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

6.7

Прочий тип документа

План закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

6.8

Прочий тип документа

Представлены данные о

заключенных контрактах

-

Венглинский

А. В.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

бюджетных средств"

2.2

6.9

Отчет

Предоставлены отчетные

данные об использовании

бюджетных средств

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.2

6.1

0

Прочий тип документа

Представлена информация

об оплате по

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

25

03 05 ГИИС "Электронный

Бюджет"



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

государственным

(муниципальным)

контрактам

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

6.1

1

Прочий тип документа

Представлены данные о

поставленных БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

6.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о

приобретении БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещен план-график

закупок"

2.2

6.1

3

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении закупки"

2.2

6.1

4

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

03 ЕИС закупки



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

6.1

5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) на поставку

товаров"

2.2

6.1

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

27

03 05 ЕИС закупки

Контрольная точка "

Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

6.1

7

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.2

6.1

8

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

27

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Размещен план-график

закупок"

2.2

6.1

9

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 ЕИС закупки



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении закупки"

2.2

6.2

0

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

6.2

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка "

Заключено соглашение

(договор) на поставку

товаров"

2.2

6.2

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

28

03 05 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.2

6.2

3

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

28

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

6.2

4

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 ЕИС закупки



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Размещен план-график

закупок"

2.2

6.2

5

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении закупки"

2.2

6.2

6

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

6.2

7

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) на поставку

товаров"

2.2

6.2

8

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

29

03 05 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.2

6.2

9

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

29

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС закупки



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

6.3

0

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Размещен план-график

закупок"

2.2

6.3

1

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ЕИС закупки

Контрольная точка "

Размещено извещение о

проведении закупки"

2.2

6.3

2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ЕИС закупки

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность"

2.2

6.3

3

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Венглинский

А. В.

01.03.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(договор) на поставку

2.2

6.3

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Венглинский

А. В.

30.04.20

30

03 05 ЕИС закупки



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

товаров"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

закупке БАС в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.2

6.3

5

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС закупки

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

2.2

6.3

6

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ЕИС закупки

Результат "Оказаны

услуги, связанные с

беспилотными

авиационными системами

в целях развития и

модернизации

агропромышленного

комплекса"

2.2

7

Некрасов Р.

В.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на оказание

услуг, связанных с

беспилотными

2.2

7.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на оказание услуг,

связанных с беспилотными

авиационными системами

-

Некрасов Р.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИСП



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационными

системами"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения

по оказанию услуг,

связанных с

беспилотными

авиационными

системами"

2.2

7.2

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения по

оказанию услуг, связанных

с беспилотными

авиационными системами

-

Некрасов Р.

В.

01.10.20

24

04 06 ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

2.2

7.3

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

24

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказанных услугах,

связанных с

беспилотными

авиационными системами

в рамках

государственного

гражданского заказа"

2.2

7.4

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

оказанных услугах,

связанных с беспилотными

авиационными системами в

рамках государственного

гражданского заказа

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гисп

Контрольная точка

2.2

Прочий тип документа

-

Некрасов Р.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.5

Оплата по договору на

оказание услуг с

использованием

беспилотных авиационных

систем

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

2.2

7.6

Прочий тип документа

Заключено соглашение

(договор) на закупку услуг,

оказываемых с

применением

отечественных БАС, для

Минсельхоза России

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на оказание

услуг, связанных с

беспилотными

авиационными

системами"

2.2

7.7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на оказание услуг,

связанных с беспилотными

авиационными системами

-

Некрасов Р.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения

по оказанию услуг,

связанных с

беспилотными

авиационными

2.2

7.8

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения по

оказанию услуг, связанных

с беспилотными

авиационными системами

-

Некрасов Р.

В.

01.10.20

25

04 06 ГИСП



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системами"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

2.2

7.9

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

25

01 03 ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказанных услугах,

связанных с

беспилотными

авиационными системами

в рамках

государственного

гражданского заказа" ,

Единица

2.2

7.1

0

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

оказанных услугах,

связанных с беспилотными

авиационными системами в

рамках государственного

гражданского заказа

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гисп

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

7.1

1

Прочий тип документа

Оплата по договору на

оказание услуг с

использованием

беспилотных авиационных

систем

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.2

7.1

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение

(договор) на закупку услуг,

оказываемых с

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 ГИСП



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

применением

отечественных БАС, для

Минсельхоза России

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на оказание

услуг, связанных с

беспилотными

авиационными

системами"

2.2

7.1

3

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на оказание услуг,

связанных с беспилотными

авиационными системами

-

Некрасов Р.

В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения

по оказанию услуг,

связанных с

беспилотными

авиационными

системами"

2.2

7.1

4

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения по

оказанию услуг, связанных

с беспилотными

авиационными системами

-

Некрасов Р.

В.

01.10.20

26

04 06 ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

2.2

7.1

5

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

26

01 03 ГИСП



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказанных услугах,

связанных с

беспилотными

авиационными системами

в рамках

государственного

гражданского заказа" ,

Единица

2.2

7.1

6

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

оказанных услугах,

связанных с беспилотными

авиационными системами в

рамках государственного

гражданского заказа

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гисп

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

7.1

7

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

2.2

7.1

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение

(договор) на закупку услуг,

оказываемых с

применением

отечественных БАС, для

Минсельхоза России

-

Некрасов Р.

В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИСП

Результат "Приобретены

отечественные

беспилотные

авиационные системы для

научных исследований в

области

2.2

8

Увайдов М.

И.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рыбохозяйственного и

агропромышленного

комплексов"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на

приобретение

беспилотных

авиационных систем "

2.2

8.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Соколов В.

И.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения"

2.2

8.2

Прочий тип документа

Утвержденный план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

-

Соколов В.

И.

30.05.20

24

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план-график

закупок учреждения"

2.2

8.3

Прочий тип документа

Утвержденный план-

график закупок учреждения

-

Соколов В.

И.

15.06.20

24

02 04 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

2.2

8.4

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

-

Соколов В.

И.

01.08.20

24

03 05 Единая информационная

система в сфере закупок



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретение

беспилотных

авиационных систем"

беспилотных авиационных

систем

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата поставленных

беспилотных

авиационных систем"

2.2

8.5

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

24

04 06 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс

учреждения"

2.2

8.6

Акт

Акт приема-передачи

нефинансовых активов

-

Соколов В.

И.

25.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система 1С

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на

приобретение

беспилотных

авиационных систем "

2.2

8.7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Соколов В.

И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

2.2

8.8

Прочий тип документа

Утвержденный план

-

Соколов В.

И.

30.05.20

25

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

включена в план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения"

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план-график

закупок учреждения"

2.2

8.9

Прочий тип документа

Утвержденный план-

график закупок учреждения

-

Соколов В.

И.

15.06.20

25

08 10 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение

беспилотных

авиационных систем"

2.2

8.1

0

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

беспилотных авиационных

систем

-

Соколов В.

И.

01.08.20

25

09 11 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата поставленных

беспилотных

авиационных систем "

2.2

8.1

1

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

25

10 12 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс

учреждения"

2.2

8.1

2

Акт

Акт приема-передачи

объектов нефинансовых

активов

-

Соколов В.

И.

25.12.20

25

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система 1С

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.2

8.1

3

Соглашение

Соглашение о

-

Соколов В.

И.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

14 ГИИС "Электронный

бюджет"



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на

приобретение

беспилотных

авиационных систем "

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения"

2.2

8.1

4

Прочий тип документа

Утвержденный план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

-

Соколов В.

И.

30.05.20

26

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка беспилотных

авиационных систем

включена в план-график

закупок учреждения"

2.2

8.1

5

Прочий тип документа

Утвержденный план-

график закупок учреждения

-

Соколов В.

И.

15.06.20

26

14 16 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение

беспилотных

авиационных систем"

2.2

8.1

6

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

беспилотных авиационных

систем

-

Соколов В.

И.

01.08.20

26

15 17 Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка и

2.2

8.1

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

26

16 18 Единая информационная

система в сфере закупок



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оплата поставленных

беспилотных

авиационных систем "

7

(ЕИС)

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс

учреждения"

2.2

8.1

8

Акт

Акт приема-передачи

объектов нефинансовых

активов

-

Соколов В.

И.

25.12.20

26

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система 1С

Результат "Приобретены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем

подведомственными

бюджетными

учреждениями

Рослесхоза"

2.2

9

Венглинский

А. В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2

9.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2

9.2

Соглашение

Заключено соглашение на

выполнение

государственного задания

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор

(контракт, соглашение и

иное) об оказании услуги

(выполнению работы)"

2.2

9.3

Прочий тип документа

Получены предварительные

данные о приобретении

услуг с использованием

БАС

-

Венглинский

А. В.

01.04.20

24

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2

9.4

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

9.5

Отчет

Предоставлен отчет о

приобретении услуг с

использованием БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2

9.6

Прочий тип документа

Проведена оценка

стоимости приобретенных

услуг

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

беспилотные

авиационные системы

территориальными

органами Рослесхоза"

2.3

0

Венглинский

А. В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

0.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.3

0.2

Прочий тип документа

Представлены данные о

заключенных контрактах

-

Венглинский

А. В.

01.04.20

24

01 03 Единая информационная

система в сфере закупок



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

бюджетных средств"

2.3

0.3

Отчет

Предоставлены отчетные

данные об использовании

бюджетных средств

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

0.4

Прочий тип документа

Представлена информация

об оплате по

государственным

(муниципальным)

контрактам

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

0.5

Прочий тип документа

Представлены данные о

поставленных БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

0.6

Отчет

Предоставлен отчет о

приобретении БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

беспилотные

2.3

1

Венглинский

А. В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационные системы

подведомственными

бюджетными

учреждениями

Федерального агентства

лесного хозяйства"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

1.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Венглинский

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

1.2

Прочий тип документа

Представлены данные о

заключенных контрактах

-

Венглинский

А. В.

01.04.20

24

01 03 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

бюджетных средств"

2.3

1.3

Отчет

Предоставлены отчетные

данные об использовании

бюджетных средств

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.3

1.4

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

об оплате по

государственным

(муниципальным)

контрактам

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

1.5

Прочий тип документа

Представлены данные о

поставленных БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

1.6

Отчет

Предоставлен отчет о

приобретении БАС

-

Венглинский

А. В.

31.12.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Приобретены

услуги с использованием

беспилотных

авиационных систем для

рыбохозяйственных

научных исследований"

2.3

2

Соколов В.

И.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем

включена в план

финансово-хозяйственной

2.3

2.1

Прочий тип документа

утвержденный план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

-

Соколов В.

И.

30.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности учреждения"

Контрольная точка

"Закупка услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем

включена в план-график

закупок учреждения"

2.3

2.2

Прочий тип документа

утвержденный план-график

закупок учреждения

-

Соколов В.

И.

15.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

разработке программного

обеспечения

автоматизации учета и

идентификации рыб"

2.3

2.3

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по разработке

программного обеспечения

автоматизации учета и

идентификации рыб

-

Соколов В.

И.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

обучению операторов

беспилотных

авиационных систем"

2.3

2.4

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по обучению

операторов беспилотных

авиационных систем

-

Соколов В.

И.

05.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

обучению алгоритмам

машинного обучения"

2.3

2.5

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по обучению

алгоритмам машинного

обучения

-

Соколов В.

И.

10.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

20.12.20



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

обучению алгоритмам

машинного обучения"

2.3

2.6

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

обучению операторов

беспилотных

авиационных систем"

2.3

2.7

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

разработке программного

обеспечения

автоматизации учета и

идентификации рыб"

2.3

2.8

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем

включена в план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения"

2.3

2.9

Прочий тип документа

утвержденный план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

-

Соколов В.

И.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Соколов В.

15.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем

включена в план-график

закупок учреждения"

2.1

0

утвержденный план-график

закупок учреждения

И.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

разработке программного

обеспечения

автоматизации учета и

идентификации рыб"

2.3

2.1

1

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по разработке

программного обеспечения

автоматизации учета и

идентификации рыб

-

Соколов В.

И.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

обучению операторов

беспилотных

авиационных систем"

2.3

2.1

2

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по обучению

операторов беспилотных

авиационных систем

-

Соколов В.

И.

05.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

обучению алгоритмам

машинного обучения"

2.3

2.1

3

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по обучению

алгоритмам машинного

обучения

-

Соколов В.

И.

10.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

2.3

2.1

4

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучению алгоритмам

машинного обучения"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

обучению операторов

беспилотных

авиационных систем"

2.3

2.1

5

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

разработке программного

обеспечения

автоматизации учета и

идентификации рыб"

2.3

2.1

6

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка услуг с

использованием

беспилотных

авиационных систем

включена в план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения"

2.3

2.1

7

Прочий тип документа

утвержденный план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

-

Соколов В.

И.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка услуг с

использованием

беспилотных

2.3

2.1

8

Прочий тип документа

утвержденный план-график

закупок учреждения

-

Соколов В.

И.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

включена в план-график

закупок учреждения"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

обучению операторов

беспилотных

авиационных систем"

2.3

2.1

9

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по обучению

операторов беспилотных

авиационных систем

-

Соколов В.

И.

05.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

приобретение услуги по

обучению алгоритмам

машинного обучения"

2.3

2.2

0

Прочий тип документа

контракт на приобретение

услуги по обучению

алгоритмам машинного

обучения

-

Соколов В.

И.

10.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

обучению алгоритмам

машинного обучения"

2.3

2.2

1

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата услуги по

обучению операторов

беспилотных

авиационных систем"

2.3

2.2

2

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Соколов В.

И.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



254

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2023

- - - - - -

1225.

0000

200.0

000

318.0

000

-

322.0

000

319.0

000

320.0

000

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1225.

0000

200.0

000

-- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

226.0

000

28.00

00

-

0.0000

- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2023

- - - -- - -

5.000

0

-- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2023

- - - -- - -

4.000

0

-- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

29.00

00

6.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ивановская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

8.000

0

1.000

0

-- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

10.00

00

2.000

0

-- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

37.00

00

2.000

0

-- - - -

Курская область Штука 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

12.00

00

- -- - - -

Московская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

41.00

00

- -- - - -

Орловская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

3.000

0

- -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

14.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

42.00

00

2.000

0

-- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

5.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

7.000

0

1.000

0

-- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

12.00

00

2.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2023

- - - -- -

222.0

000

34.00

00

-

0.0000

- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

1.000

0

-- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

36.00

00

8.000

0

-- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

7.000

0

- -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

25.00

00

4.000

0

-- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

19.00

00

10.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

17.00

00

2.000

0

-- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

40.00

00

5.000

0

-- - - -

Республика Коми Штука 0.0000

2023

- - - -- -

33.00

00

1.000

0

-- - - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

39.00

00

3.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

65.00

00

4.000

0

-

0.0000

- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2023

- - - -- -

13.00

00

1.000

0

-- - - -

Астраханская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

23.00

00

1.000

0

-- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

14.00

00

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

3.000

0

1.000

0

-- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

4.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2023

- - - -- -

50.00

00

4.000

0

-

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

3.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2023

- - - -- -

11.00

00

1.000

0

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

1.000

0

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

7.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2023

- - - -- -

10.00

00

- -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

10.00

00

1.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

3.000

0

1.000

0

-- - - -



259

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

214.0

000

30.00

00

-

0.0000

- - - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

9.000

0

- -- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

19.00

00

2.000

0

-- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

28.00

00

4.000

0

-- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

10.00

00

3.000

0

-- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

16.00

00

2.000

0

-- - - -

Пермский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

18.00

00

4.000

0

-- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2023

- - - -- -

16.00

00

2.000

0

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

11.00

00

3.000

0

-- - - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2023

- - - -- -

12.00

00

2.000

0

-- - - -



260

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2023

- - - -- -

20.00

00

2.000

0

-- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

13.00

00

2.000

0

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

28.00

00

3.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

8.000

0

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

69.00

00

14.00

00

-

0.0000

- - - -

Курганская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

10.00

00

3.000

0

-- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

26.00

00

6.000

0

-- - - -

Тюменская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

3.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

18.00

00

4.000

0

-- - - -



261

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

7.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0.0000

2023

- - - -- -

5.000

0

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

168.0

000

46.00

00

-

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2023

- - - -- -

13.00

00

1.000

0

-- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

12.00

00

3.000

0

-- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

22.00

00

12.00

00

-- - - -

Томская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

7.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

16.00

00

6.000

0

-- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2023

- - - -- -

13.00

00

3.000

0

-- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2023

- - - -- -

12.00

00

3.000

0

-- - - -



262

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Омская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

14.00

00

3.000

0

-- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

10.00

00

2.000

0

-- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

49.00

00

12.00

00

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2023

- - - -- -

211.0

000

40.00

00

-

0.0000

- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

19.00

00

6.000

0

-- - - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

5.000

0

1.000

0

-- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

38.00

00

8.000

0

-- - - -

Камчатский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

1.000

0

-- - - -

Магаданская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

1.000

0

-- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

21.00

00

2.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2023

- - - -- -

35.00

00

4.000

0

-- - - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2023

- - - -- -

13.00

00

2.000

0

-- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2023

- - - -- -

43.00

00

5.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2023

- - - -- -

27.00

00

10.00

00

-- - - -

Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных

отношений

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Летный

час

0.0000

2023

- - - - - -

612.5

000

-

327.0

000

-

329.0

000

330.0

000

327.0

000

Всего по Российской Федерации

Летный

час

0.0000

2023

- - - -- -

612.5

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Летный

час

2023

- - - -- -

232.5

000

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Летный

час

0.0000

2023

- - - -- -

150.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пермский край

Летный

час

0.0000

2023

- - - -- -

82.50

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Летный

час

2023

- - - -- -

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Летный

час

0.0000

2023

- - - -- -

100.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Летный

час

2023

- - - -- -

150.0

000

- -

0.0000

- - - -

Иркутская область

Летный

час

0.0000

2023

- - - -- -

150.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Летный

час

2023

- - - -- -

130.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Саха (Якутия)

Летный

час

0.0000

2023

- - - -- -

130.0

000

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Стимулирование спроса на отечественные БАС

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


