
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Челябинская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Челябинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гехт И.А. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Кузнецов А.И.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Челябинской области

Полетаева В.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

информационного общества в Челябинской области"

Подпрограмма "Формирование в Челябинской области

элементов электронного государства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

образования в Челябинской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

12,0700 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

7,0

000

- Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -8,0

000

10,

000

0

-

1.2

В отношении не

менее 1910

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

организован сбор,

обобщение и анализ

информации о

качестве

образовательной

деятельности

государственных и

муниципальных

Единиц

- 1,0

000

- - -

- Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на

территории

Челябинской области

1.3

Все

общеобразовательные

и профессиональные

образовательные

организации,

расположенные на

территории

Челябинской области,

обеспечены

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных

Процен

т

- 20,

000

0

26,

000

0

48,

000

0

60,

000

0

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -70,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком.

Нарастающий итог

1.4

Проведение

конкурсного отбора

областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

начального общего,

основного общего и

(или) среднего

общего образования,

для создания на их

базе информационно-

библиотечных

центров в порядке,

Единиц

а

- - - 6,0

000

-

 Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

установленном

Губернатором

Челябинской области

1.5

Предоставление

субсидий областным

государственным

бюджетным

учреждениям -

организациям

дополнительного

профессионального

образования на иные

цели для

технического

сопровождения

дистанционного

образования детей-

инвалидов, обучения

родителей детей-

инвалидов,

проведения

погрузочно-

разгрузочных работ,

технического

обслуживания,

страхования, охраны

оборудования в целях

Единиц

- - - 1,0

000

-

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционного

образования детей-

инвалидов;

обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных

систем,

обеспечивающих

предоставление в

электронном виде

услуг в сфере

образования;

открытия и

функционирования

регионального

информационно-

методического центра

ресурсного

обеспечения сети

информационно-

библиотечных

центров в

образовательной

системе Челябинской

области;

информационного и

методического
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождения

дистанционного

обучения детей-

инвалидов

1.6

Создание условий для

функционирования

центра цифрового

образования детей

"IT-Куб"

Единиц

а

- - - - 5,0

000

 Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -5,0

000

5,0

000

-

1.7

Создание

современной и

безопасной цифровой

образовательной

среды,

обеспечивающей

высокое качество и

доступность

образования всех

видов и уровней

Единиц

а

- - - - 600

,00

00

создание

инфраструктуры

для оказания в

электронном виде

услуг в сфере

образования и

организации

проведения

независимой

оценки качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -600

,00

00

-

-

2

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

101

,00

00

101

,00

00

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -101

,00

00

502

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Поддержка из

федерального

бюджета

предоставляется

субъектам

Российской

Федерации на

модернизацию к

концу 2024 года

материально-

технической базы в

не менее чем 31,5

тыс.

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций в

целях обеспечения

условий для

внедрения и

развития цифровой

образовательной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды в указанных

организациях.Знач

ение динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 32,

000

0

42,

000

0

В 2021 году

обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не

менее 25%

образовательных

организаций, а в

2022 году не менее

40%

образовательных

организаций в 15

пилотных

субъектах

Российской

Федерации ,

участвующих в

эксперименте по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Обновление

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды

Единиц

а

- - - - 100

,00

00

Обновление  на

конец 2022 года в

100 зданиях

образовательных

организациях

материальная-

техническая база в

целях внедрения

ЦОС

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

100,0000 2022

- -- 200

,00

00

-



16

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

252 533,800,00 799 983,600,00 0,00 1 052 517,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

252 533,800,00 799 983,600,00 0,00 1 052 517,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

252 533,800,00 799 983,600,00 0,00 1 052 517,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

1.2

0,004 518,30 0,000,00 640 132,80 644 651,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,004 518,30 0,000,00 640 132,80 644 651,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00228 176,50 0,000,00 640 132,80 868 309,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00223 658,20 0,000,00 0,00 223 658,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00223 658,20 0,000,00 0,00 223 658,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих предоставление

услуг в сфере образования в электронном

виде

1.3

0,000,00 0,0014 523,40 0,00 14 523,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,0014 523,40 0,00 14 523,400,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,0014 523,40 0,00 14 523,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

1.4

0,000,00 0,00866,00 0,00 866,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров в

образовательной системе Челябинской

области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,00866,00 0,00 866,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,00866,00 0,00 866,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного профессионального

образования на иные цели для

информационного и методического

сопровождения дистанционного обучения

детей-инвалидов

1.5

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обновление материально-технической

базы образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

1.6

107 000,000,00 0,000,00 107 000,00 321 000,00107 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

107 000,000,00 0,000,00 107 000,00 321 000,00107 000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

107 000,000,00 0,000,00 107 000,00 321 000,00107 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

В отношении не менее 1910 организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, организован сбор,

обобщение и анализ информации о

качестве образовательной деятельности

государственных и муниципальных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

расположенных на территории

Челябинской области

2.1

0,001 610,00 1 610,001 610,00 0,00 4 830,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,001 610,00 1 610,001 610,00 0,00 4 830,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,001 610,00 1 610,001 610,00 0,00 4 830,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все общеобразовательные и

профессиональные  образовательные

организации, расположенные на

территории Челябинской области,

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-трафиком

2.2

0,007 500,00 0,007 500,00 0,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,007 500,00 0,007 500,00 0,00 15 000,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,007 500,00 0,007 500,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение конкурсного отбора

областных государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего, основного

общего и (или) среднего общего

образования, для создания на их базе

информационно-библиотечных центров в

порядке, установленном Губернатором

Челябинской области

2.3

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,001 000,00 1 000,001 000,00 0,00 3 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

1.

0,001 000,00 1 000,001 000,00 0,00 3 000,000,00

местным бюджетам2.3.1.1.

1.4.

0,001 000,00 1 000,001 000,00 0,00 3 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.3.1.2.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного профессионального

образования на иные цели для

технического сопровождения

дистанционного образования детей-

инвалидов, обучения родителей детей-

инвалидов, проведения погрузочно-

разгрузочных работ, технического

обслуживания, страхования, охраны

оборудования в целях дистанционного

образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования

автоматизированных информационных

систем, обеспечивающих предоставление

в электронном виде услуг в сфере

2.4

0,000,00 28 589,400,00 0,00 28 589,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования; открытия и

функционирования регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров в

образовательной системе Челябинской

области; информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,000,00 28 589,400,00 0,00 28 589,400,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,000,00 28 589,400,00 0,00 28 589,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.5

69 774,1013 264,90 11 698,7012 434,60 42 002,80 169 499,5020 324,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

69 774,1013 264,90 11 698,7012 434,60 42 002,80 169 499,5020 324,40

бюджет субъекта2.5.1.1.

69 774,1013 264,90 11 698,7012 434,60 42 002,80 169 499,5020 324,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.5.1.1.

1.

17 443,500,00 0,000,00 42 002,80 79 770,7020 324,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создание условий для функционирования

центра цифрового образования детей "IT-

Куб"

2.6

77 942,5014 314,80 35 243,600,00 77 942,50 283 360,3077 916,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

77 942,5014 314,80 35 243,600,00 77 942,50 283 360,3077 916,90

бюджет субъекта2.6.1.1.

77 942,5014 314,80 35 243,600,00 77 942,50 283 360,3077 916,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание современной и безопасной

цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и

доступность образования всех видов и

уровней

2.7

134 253,400,00 0,000,00 21 199,40 176 652,2021 199,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.7.1.

134 253,400,00 0,000,00 21 199,40 176 652,2021 199,40

бюджет субъекта2.7.1.1.

134 253,400,00 0,000,00 21 199,40 176 652,2021 199,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

37 134,00 41 208,00 878 125,30 641 503,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

226 440,70 888 277,50 2 712 689,30

37 134,00 641 503,8041 208,00 878 125,30 226 440,70 888 277,50 2 712 689,30

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252 533,80

0,000,000,000,000,00

1.2. Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Обновление материально-технической

базы образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 000,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. В отношении не менее 1910

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

организован сбор, обобщение и анализ

информации о качестве образовательной

деятельности государственных и

муниципальных организаций,

осуществляющих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

образовательную деятельность,

расположенных на территории

Челябинской области

2.2. Все общеобразовательные и

профессиональные  образовательные

организации, расположенные на

территории Челябинской области,

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c

– для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-трафиком

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Проведение конкурсного отбора

областных государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или) среднего

общего образования, для создания на их

базе информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.4. Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного профессионального

образования на иные цели для

технического сопровождения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

дистанционного образования детей-

инвалидов, обучения родителей детей-

инвалидов, проведения погрузочно-

разгрузочных работ, технического

обслуживания, страхования, охраны

оборудования в целях дистанционного

образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования

автоматизированных информационных

систем, обеспечивающих

предоставление в электронном виде

услуг в сфере образования; открытия и

функционирования регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров

в образовательной системе Челябинской

области; информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов

2.5. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 774,10

0,000,000,000,000,00

2.6. Создание условий для

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-Куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 942,50

0,000,000,000,000,00

2.7. Создание современной и безопасной

цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и

доступность образования всех видов и

уровней

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 253,40

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 503,80

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Челябинская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования "

В 2021 году обеспечено

оснащение (обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не менее 25%

образовательных

организаций, а в 2022 году

не менее 40%

образовательных

организаций в 15 пилотных

субъектах Российской

Федерации , участвующих в

эксперименте по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Кузнецов А.И.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

zakupki.gov.ruДа

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

-

Кулагина Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

органа исполнительной

власти, утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Прочий тип документа

Информационно-

-

Кулагина Е.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

аналитическая справкаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Кулагина Е.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Кулагина Е.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Извещения

о проведении закупок или

реестр извещений (по

форме ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование») 2. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 3. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. *

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России *

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России *

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии *

-

Кузнецов А.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС, включающий информацию

о выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

вует вует

1.2

Результат "Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

Федерации "

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Поддержка из федерального

бюджета предоставляется

субъектам Российской

Федерации на

модернизацию к концу 2024

года материально-

Кулагина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы в не

менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения условий для

внедрения и развития

цифровой образовательной

среды в указанных

организациях.Значение

динамики субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую

модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Организация

учебного процесса с

использованием оборудования,

средств обучения и воспитания,

приобретённых в целях

внедрения цифровой

образовательной среды."

 

-

Кулагина Е.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Организация

учебного процесса с

использованием оборудования,

средств обучения и воспитания,

приобретённых в целях

внедрения цифровой

образовательной среды."

 

-

Кулагина Е.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа В

101 организации внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа В

101 организации внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обновление

материально-технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Обновление  на конец 2022

года в 100 зданиях

образовательных

организациях

материальная-техническая

база в целях внедрения

ЦОС

Кузнецов А.И.

30.12.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Кузнецов А.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Контракт

-

Кузнецов А.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Накладные

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Счёт-фактуры

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "В отношении не менее

1910 организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,

организован сбор, обобщение и

анализ информации о качестве

образовательной деятельности

государственных и

муниципальных организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,

расположенных на территории

Челябинской области"

-Кузнецов А.И.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Все

общеобразовательные и

профессиональные

образовательные организации,

расположенные на территории

Челябинской области,

обеспечены Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c –

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа, а также гарантированным

 Кузнецов А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

мониторинг

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Интернет-трафиком"

2.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществляется

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, в сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети- Интернет

со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

2.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществляется

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение

общеобразовательных и

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, в сети Интернет со

скоростью соединения не

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

2.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети- Интернет

со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

-

Кулагина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

2.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществляется

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Обеспечивается

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, в сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети- Интернет

со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

2.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Осуществляется

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных на

территории Челябинской

области, в сети Интернет со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечивается

подключение в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Челябинской

области, к сети- Интернет

со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

2.3

Результат "Проведение

конкурсного отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

информационно-библиотечных

центров в порядке,

установленном Губернатором

Челябинской области"

 Кузнецов А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Приказ Осуществляется

отбор областных

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Губернатором Челябинской

области

2.4

Результат "Предоставление

субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного

профессионального образования

на иные цели для технического

сопровождения дистанционного

образования детей-инвалидов,

обучения родителей детей-

инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных работ,

технического обслуживания,

страхования, охраны

оборудования в целях

дистанционного образования

детей-инвалидов; обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

обеспечивающих предоставление

в электронном виде услуг в сфере

образования; открытия и

функционирования

регионального информационно-

методического центра ресурсного

обеспечения сети

информационно-библиотечных

 Кузнецов А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров в образовательной

системе Челябинской области;

информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов"

2.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных

бюджетных учреждений -

организациям

дополнительного

профессионального

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования на иные цели

для технического

сопровождения

дистанционного

образования детей-

инвалидов, обучения

родителей детей-

инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных

работ, технического

обслуживания, страхования,

охраны оборудования в

целях дистанционного

образования детей-

инвалидов; обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

обеспечивающих

предоставление в

электронном виде услуг в

сфере образования;

открытия и

функционирования

регионального

информационно-

методического центра

ресурсного обеспечения

сети информационно-

библиотечных центров в

образовательной системе

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Челябинской области;

информационного и

методического

сопровождения

дистанционного обучения

детей-инвалидов

2.5

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

-Кузнецов А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка  

-

Кузнецов А.И.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Создан

ключевой центр развития детей"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб""

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории Челябинской

области центра цифрового

образования "IT -куб", в

том числе: - место

расположение центра

цифрового образования

(адрес, площадь

помещений, транспортная

-

Кузнецов А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования;-

перечень образовательных

направлений центра

цифрового образования

детей. 3. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещение о проведении

закупок.

2.5.7

Контрольная точка "Проведение

ежеквартального мониторинга

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кузнецов А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлением

национально

го проекта

"Образование

"

-

2.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

-

Кузнецов А.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб""

справка/отчетрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

2.5.9

Контрольная точка "Проведение

ежеквартального мониторинга

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический

отчет/справка

-

Кузнецов А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-

2.5.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приемки

-

Кузнецов А.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятелностью

национально

го проекта

"Образование

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования детей

"IT-куб" "

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая справка. 2.

Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации на базе

которой создан центр

цифрового образования,

утверждающий штатное

расписание. 3. реестр с

информацией о повышении

квалификации

педагогических

работников. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Кузнецов А.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-

2.5.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кузнецов А.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение В 2021г

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

2.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Соглашение В 2021 году

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

2.5.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кузнецов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

б

национально

го проекта

"Образование

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

"

2.5.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Кузнецов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.17

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

-

Кузнецов А.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.18

Контрольная точка "Разработаны, Прочий тип документа 1.

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб"

", значение: 0.0000

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений *

2.5.19

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора) *

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.20

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.21

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров ",

значение: 0.0000

мониторинга показателейиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.22

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.23

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Кузнецов А.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.24

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.25

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.26

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб» ", значение:

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.27

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.28

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.29

Контрольная точка "Начало

работы Центра ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

-

Кузнецов А.И.

15.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации *

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.30

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра ", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей *

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.31

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.32

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

*

-

Кузнецов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.33

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение В 2021г

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение В 2021 году

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение В 2021г

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Соглашение В 2021 году

соглашение заключено с

-

Кузнецов А.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение В 2021 году

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.39

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение В 2021г

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.6

Результат "Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей

"IT-Куб""

 Кулагина Е.А.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.6.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

 

-

Кузнецов А.И.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

02.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.9

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.10

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

 

-

-

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

 

-

-

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.15

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.6.16

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

 

-

-

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "Создание современной

и безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

создание инфраструктуры

для оказания в электронном

виде услуг в сфере

образования и организации

проведения независимой

оценки качества условий

Кузнецов А.И.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

bus.gov.ruНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровней" осуществления

образовательной

деятельности

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.7.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Челябинская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Челябинская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2020

- - - 32,00 - - - -42,00

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --- -- -

Янгельское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Катав-Ивановский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Каслинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Карталинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Карабашский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Камышевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Ишалинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Златоустовский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Желтинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Дербишевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Верхнеуфалейский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Верхнеуральский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Верхнеуральский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Буранное Процент 0

2020

- - - - - - - --

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Байрамгуловское Процент 0 - - - - - - - --

Аязгуловское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Ашинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Аргаяшское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Аргаяшский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Акбашевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Агаповское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Агаповский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Копейский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Агаповский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Коркинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кузнецкое Процент 0

2020

- - - - - - - --

Чесменский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Черниговское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Челябинский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Чебаркульский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Чебаркульский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Худайбердинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Усть-Катавский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Троицкий Процент 0

2020

- - - - - - - --

Трехгорный Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Снежинский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Светлогорское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Приморское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Первомайское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Озерский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Норкинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Наровчатское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Магнитогорский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Магнитное Процент 0

2020

- - - - - - - --

Локомотивный Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кыштымский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Кулуевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Красноармейский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Южноуральский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Все общеобразовательные и профессиональные  образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0 - 20,00 26,00 48,00 70,00

100,0

0

- -60,00

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --- -- -

Янгельское Процент 0 - - - - - - - --

Чесменский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Каслинский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Карталинский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Карабашский Процент 0 - - - - - - - --

Камышевское Процент 0 - - - - - - - --

Ишалинское Процент 0 - - - - - - - --

Златоустовский Процент 0 - - - - - - - --

Желтинское Процент 0 - - - - - - - --

Дербишевское Процент 0 - - - - - - - --

Верхнеуфалейский Процент 0 - - - - - - - --

Катав-Ивановский муниципальный

район

Процент 0 - - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхнеуральский муниципальный

район

Процент 0 - - - - - - - --

Буранное Процент 0 - - - - - - - --

Байрамгуловское Процент 0 - - - - - - - --

Аязгуловское Процент 0 - - - - - - - --

Ашинский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Аргаяшское Процент 0 - - - - - - - --

Аргаяшский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Акбашевское Процент 0 - - - - - - - --

Агаповское Процент 0 - - - - - - - --

Агаповский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхнеуральский муниципальный

район

Процент 0 - - - - - - - --

Копейский Процент 0 - - - - - - - --

Коркинский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Красноармейский муниципальный

район

Процент 0 - - - - - - - --

Черниговское Процент 0 - - - - - - - --

Челябинский Процент 0 - - - - - - - --

Чебаркульский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Чебаркульский Процент 0 - - - - - - - --

Худайбердинское Процент 0 - - - - - - - --

Усть-Катавский Процент 0 - - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Троицкий Процент 0 - - - - - - - --

Трехгорный Процент 0 - - - - - - - --

Снежинский Процент 0 - - - - - - - --

Светлогорское Процент 0 - - - - - - - --

Приморское Процент 0 - - - - - - - --

Первомайское Процент 0 - - - - - - - --

Озерский Процент 0 - - - - - - - --

Норкинское Процент 0 - - - - - - - --

Наровчатское Процент 0 - - - - - - - --

Магнитогорский Процент 0 - - - - - - - --

Магнитное Процент 0 - - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Локомотивный Процент 0 - - - - - - - --

Кыштымский Процент 0 - - - - - - - --

Кулуевское Процент 0 - - - - - - - --

Кузнецкое Процент 0 - - - - - - - --

Южноуральский Процент 0 - - - - - - - --

Агаповский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --



Участники регионального проекта

0

122

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Полетаева В. В. Заместитель Министра Кузнецов А. И. 3

В отношении не менее 1910 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве

образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на

территории Челябинской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулагина Е. А. Начальник отдела анализа и

мониторинга управления

бюджетной политики

министерства образования и

науки Челябинской области

- 10

Все общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5



Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-

библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на

иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере

образования; открытия и функционирования регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-

библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области; информационного и методического сопровождения дистанционного обучения

детей-инвалидов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулагина Е. А. Начальник отдела анализа и

мониторинга управления

бюджетной политики

министерства образования и

науки Челябинской области

- 10

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней



12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5


