
ШАГ 1

1Время протекания процесса – 56дней. 

Директор, зам. Директора по УВР

Включение в программу воспитания и в

план воспитательной работы. 

Установления сроков проведения 

мероприятия

5 дней

1  Утвердить единый срок проведения мероприятия. Использование для информирования 

Электронной почты и Интернет-мессенджеров

2. Использование Электронной почты и Интернет-мессенджеров

3. Повышение уровня квалификации членов команды через совместную деятельность

4. Заранее оповещать о  сроке проведения мероприятия.  Использование для 

информирования Электронной почты и Интернет-мессенджеров

5. Разработка стандарта процесса анализа мероприятия
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Решение проблем:

Челябинская область

Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса проведения обще 
учрежденческого воспитательного мероприятия профессиональной направленности с 

привлечением работодателей в  ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Зам. Директора по УВР, системный 

администратор

Оповещение всех заинтересованных 

лиц о сроках проведения 

мероприятия

3 дня

Директор

Издание приказа о проведении 

мероприятия, ознакомление с 

приказом

1 день

Зам. Директора, советник по 

воспитанию

Формирование творческой 

группы

2 дня

Команда проекта

Работа по подготовке 

мероприятия

30 дней

Команда проекта

Привлечение работодателей

7 дней

Зам. Директора, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию

Проведение мероприятия

1 день

Команда проекта

Анализ проведения 

мероприятия

1 день

ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГ 4 ШАГ 5 ШАГ 6 ШАГ 7

ШАГ 8

ШАГ 9

Команда проекта

Планирование проведения 

мероприятия, обозначение 

задач для членов команды

7 дней
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