	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: администрация ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Владелец процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Периметр проекта: Кабинет информационных технологий
Границы процесса: от ознакомления с текущим состоянием рабочих мест до достижения требуемых результатов – возможности работы на различных операционных системах в рамках одного АРМ
Руководитель проекта:  Хаджипов М.Г.
Команда проекта: Хаджипов М.Г.
 Дубовцева В.А, Еликан П.С, Теричева Д.Д
.
	
	Ключевой риск:  необходимы дополнительные АРМ с установленной операционной системой семейства Windows.
Последствия: увеличение затрат на закупку дополнительных АРМ
Причины возникновения: отсутствие второй операционной системы на имеющихся АРМ
Ценность для заказчика: реализация проекта обеспечит качественную подготовку студентов без необходимости приобретать дополнительные АРМ


	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	Наименование показателя

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Возможность работы в ОС Windows, Linux в рамках отдельного АРМ с выбором нужной операционной системы
Установлен АльтЛинукс
Установлен АльтЛинукс, Windows10 и предоставлена возможность выбора ОС

	
	1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения) 13.01.2026
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – диапазон времени (45 рабочих дней после п.1) 13-21.01.2026
   разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени (в течение 25 рабочих дней после п.1) 22.01.2026;
   разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса) 23.01.2026
   разработка плана реализации проекта – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса) 24.01.2026
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – диапазон времени (в течение 5 рабочих дней после п.2) 27.01.2026
4. Внедрение улучшений – диапазон времени (до 45 рабочих дней после п.3) (срок может быть увеличен при наличии объективных причин и по согласованию с Уполномоченным органом) до 01.02.2026
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени (до 25 рабочих дней после п.4) 01.02.2026-10.02.2026
6. Защита и закрытие проекта – диапазон времени (до 25 рабочих после п 4.) 11.02.2026 
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Руководитель проекта


___________________ / М.Г. Хаджипов














Карточка проекта «Организация АРМ студента»�














