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План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса информирования студентов при подготовке к защите ГИА 

№ Краткое описание 
проблемы № Мероприятия по решению Ответственные Срок Ожидаемый результат 

1 Не явились студенты 
на консультации. 

1 
2 

3 

Вызов через родителей. 
Оповещение через 
социальные сети. 
Оповещение через студентов. 

В случае если предполагается 
разработка НПА, то 
необходимо указать все его 
пункты. 

1 .Руководители 
дипломных проектов. 
2.Кураторы 
выпускных групп. 
3. Студенческий совет. 

Март 2023г. Внедрение механизма 
автоматизированного 
оповещения 

2 Большое количество 
консультаций 

1 Записать консультацию на 
видео и сохранить в облаке. 

1 .Руководители 
дипломных проектов. 

Март-апрель 
2023 г. 

Внедрение механизма 
автоматизированного 
оповещения 

3 Временные затраты 
на сбор студентов на 
консультации 

2 Создание «Новигатора ГИА» 
на сайте техникума с 
необходимой информацией. 

2. Системный 
администратор. 

Внедрение механизма 
автоматизированного 
оповещения 

4 Несвоевременное 
выполнение работ 
над каждым этапом 

1 Систематизация всей 
необходимой информации в 
«Новигаторе ГИА» (приказы, 
конечные даты, методические 
рекомендации в одном 
месте). 

1 .Руководители 
дипломных проектов. 

2. Системный 
администратор. 

Март-апрель 
2023г. 

1 .Внедрение алгоритма 
размещения и уточнения 
информации. 
2. Создание единого 
источника информации. 



5 Отсутствие 
руководителя 
дипломной работы на 
рабочем месте. 

1 Систематизация всей 
необходимой информации в 
«Новигаторе ГИА» (приказы, 
конечные даты, методические 
рекомендации в одном 
месте). 

1 .Руководители 
дипломных проектов. 

2. Системный 
администратор. 

Май - июнь 
2023г. 

1.Внедрение алгоритма 
размещения и уточнения 
информации. 
2. Создание единого 
источника информации. 

6 Превышение времени 
консультаций 
затраченного на 
одного студента. 

1 Размещение уточняющей 
информации (необходимая 
документация, конечные 
даты, электронные адреса) 

1 .Руководители 
дипломных проектов. 
2.Кураторы 
выпускных групп. 

Март-
июнь2023г. 

1. Размещение 
информации в 
определенном виде и 
поеледовател ьности. 
2. Стандартизированная 

информация для восприятия 
студентами. 

Заместитель директора по УПР О.В.Суровцов 


