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Приложение к приказу 
минобразования Ростовской области

от 24.02.2022 № 173
Региональная дорожная карта реализации проекта Адресной методической 
помощи 500+
 в Ростовской области (на 2022 год)
	№ п/п
	Описание действий
	Дата реализации
	Региональный показатель реализации


	1. Организационное сопровождение проекта

	1.1
	Назначение регионального координатора Проекта 500+
	ноябрь 2021
	Региональный координатор Проекта 500+ назначен.

	1.2
	Отбор школ-участниц Проекта 500+ 
	декабрь 2021
	Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ 

	1.3
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+
	декабрь 2021
	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+

	1.4
	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+
	январь-февраль 2022
	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+

	1.5
	Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ 
	февраль – октябрь
(заседания не реже 1 раза в месяц) 2022
	Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО продолжает организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+

	1.6. 
	Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+
	Февраль 2022
	Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+

	1.7
	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием
	март-апрель 2022
	Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований.

	1.8
	Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт 
	Сентябрь 2022
	Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены.

	1.9
	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+»
	май-июнь 2022
	Промежуточный отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» подготовлен 

	1.10
	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом)
	сентябрь 2022
	Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен

	1.11
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом) 
	февраль – май 2022
	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами

	1.12
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом) 
	август – ноябрь 2022
	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами

	1.13
	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)
	май 2022
	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены 

	1.14
	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)
	ноябрь 2022
	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены

	1.15
	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год.
	декабрь 2022
	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.

	2. Информационное сопровождение Проекта 500+

	2.1
	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.
	февраль 2022
	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен 

	2.2
	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов
	март 2022
	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ 

	2.3
	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов
	апрель 2022
	Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК 

	2.4
	Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»
	май 2022
	Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) 

	2.5
	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов
	июнь2022
	Проведен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области 

	2.6
	Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проеата 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»
	сентябрь 2022
	Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) 

	2.7
	Проведение регионального вебинара с кураторами школ- участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»
	октябрь 2022
	Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) 

	2.8
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.
	март-апрель
2022
	Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ 

	2.9
	Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+
	март-апрель
2022
	Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.

	2.10
	Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).
	февраль
2022
	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»

	2.11
	Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (первый этап)
	август
2022
	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда»

	2.12
	Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап)
	ноябрь-декабрь 2022
	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет).

	2.13
	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.
	декабрь 2022
	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+

	3. Методическое сопровождение Проекта 500+

	3.1
	Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности.
	на постоянной основе с сентября 2020 
	Создание и функционирование сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+

	3.2.
	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога
	март-апрель2022
	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны

	3.3.
	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР
	апрель-май 2022
	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны

	3.4
	Проведение методических консультаций со школами –участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю.


	март 2022
	График проведения консультаций подготовлен.

Реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+

	3.5.
	Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+
	апрель-май 2022
	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны

	4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз

	4,1.
	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК 
	февраль 2022
	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля

	4.2
	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+
	февраль-март 2022
	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов

	4.3
	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)
	июнь-июль 2022
	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. 

	4.4
	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)
	ноябрь-декабрь 2022
	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. 

	4.5
	Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы) по данным федерального координатора
	сентябрь 2022
	Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга

	4.6
	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)
	июнь 2022
	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.

	4.7
	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)
	ноябрь 2022
	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.

	4.8
	Выборочный содержательный анализ региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (первый этап)
	май 2022
	Размещение результатов выборочного анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на региональной странице Проекта 500+).

	4.9
	Выборочный содержательный анализ региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (второй этап)
	октябрь-ноябрь 2022
	Размещение результатов выборочного анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на региональной странице Проекта 500+).

	5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта

	5.1
	Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).
	март 2022
	Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона)

	5.2
	Проведение заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ
	май-сентябрь 2022
	Проведение конкурса по 5 номинациям согласно Положению о конкурсе

	5.3
	Проведение стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне». 
	июнь 2022
	Проведение стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта)

	5.4
	Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов).
	июнь – октябрь 2022
	Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора.

	5.5.
	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
	ноябрь-декабрь 2022
	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.

	6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО

	6.1
	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»
	январь 2022
	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (не менее 510 человек, а из перечня участников Проекта 500+ не менее 120 человек)

	6.2
	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.
	ноябрь 2022
	Сформированы списки на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР (не менее 75 человек)


	6.3
	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.
	Сентябрь 2022
	Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации (не менее 25 человек) 


� Далее - Проект 500+


� Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».





