
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД   № 49 «ЖЕМЧУЖИНКА» 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
  

  

        

УТВЕРЖДЕН: 
Приказом МБДОУ «Детский сад  № 49 

«Жемчужинка»   
от 01.03.2023 г. № 122  

  

  

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в 

целях реализации образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад    № 49 «Жемчужинка» 

города Димитровграда Ульяновской области»   

  

№ мероприятия сроки ответственные 

1 

Мониторинг инфраструктуры и комплектации 

учебно-методическими материалами на 

соответствие санитарных норм, ФОП ДО, ФГОС 

ДО; 

01.03.2023-

31.03.2023 
по приказу 

2 
Мониторинг запросов родителей (законных 

представителей) в отношении качества РППС; 
март, апрель   

2023 

 Мыскина Е.А., 

Гайнуллова Л.А. - 

заместители 

заведующего по УВР,  
 пед. работники 

3 
Изучение интересов, склонностей, предпочтений, 

индивидуальных особенностей детей в группах 
март, апрель 

2023 
Спиченкова М.Ф. – 

заведующий    

4 
Мониторинг популярности или дефицита 

применения оборудования у детей и педагогов 
март, апрель 

2023 
ст.воспитатель, пед. 

работники 

5 
Составление перечня необходимых УМК, 

материалов и оборудования (по запросам 
пед.работников, родителей) 

апрель, май 

2023 

Мыскина Е.А., 

Гайнуллова Л.А. - 
заместители 

заведующего по УВР, 

Спиченкова М.Ф 
заведующий 

6 
Закупка УМК, материалов и оборудования по 

утвержденному перечню; 
по мере 

финансирования 
 Шарапова Л.М. – зам 

зав. по АХЧ 

7 
Пополнение методического банка, 
библиотечного, литературного, музыкального 

фондов, кинематографических произведений; 
регулярно 

Спиченкова М.Ф. – 
заведующий   

заведующий 

8 
Изготовление и систематизация дидактического и 

раздаточного материала, образцов макетов, 
коллекций и др. 

регулярно 
педагогические 

работники 

9 

Анализ результатов мониторинга, разработка 

плана мероприятий по приведению в 

соответствие с ФОП ДО, ФГОС ДО, СанПин 
инфраструктуры ОО; 

Апрель 

2023 

Мыскина Е.А., 

Гайнуллова Л.А. - 

заместители 
заведующего по УВР,   

  
 


