	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: заведующий МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска"
Владелец процесса: заведующий МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска" Клепинина  Наталья Владимировна 
Периметр проекта: МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска"
Границы процесса: от потребности до создания родительского сообщества в Макс
Руководитель проекта: заведующий МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска" Клепинина Наталья Владимировна
Команда проекта: Низамиева Ирина Николаевна - заместитель заведующего по учебно-методической работе, Фаткулина Алия Руслановна – старший воспитатель.
	
	Ключевой риск: Нарушение Приказа № 142/1 26.04.2023 г. О внедрении и использовании образовательными организациями информационно-коммуникационной образовательной платформы «Макс». Отсутствие личного кабинета на платформе Макс. 
Последствия: снижение эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и качества реализации образовательной программы ДОУ. Высокий процент затраты рабочего времени по информированию всех участников образовательных отношений.
Причины возникновения: отсутствие единого информационного пространства «ДОУ-семья» на платформе Макс.

Ценность для заказчика: повышение эффективности  и качества реализации образовательной программы; снижение временных затрат на организацию взаимодействия с родителями (законными представителями)  воспитанников.

	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	
	Наименование показателя
	Текущий
показатель
	Целевой
показатель

	Снижение временных потерь за счет оптимизации процесса получения родителями актуальной информации посредством платформы Макс 
	90 мин.
	 не более 30 мин.

	Создание единого информационного пространства платформы Макс
	отсутствие
	наличие

	Увеличение количества родителей (законных представителей) использующих платформу макс 
	65%
	 не менее 100%

	Вовлечение педагогов ДОУ в использование единого информационного пространства для информирования родителей
	50%
	не менее 100%


*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта
	
	1. Старт проекта – 13.01.2025
2.Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.01.2025-31.01.2025
   разработка карты текущего состояния процесса – 13. 01.2025-24.01.2025
   разработка карты целевого состояния процесса – 27.01.2025-31.01.2025
   разработка плана реализации проекта – 03.02.202-07.02.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 10.02.2025
4. Внедрение улучшений – 10.02.2025-12.05.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 
12.05.2025-29.05.2025
6. Защита и закрытие проекта – 30.05.2025 г.
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