Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса проведения музыкального занятия»
	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБ ДОУ Починковского детского сада №2
                   Т.П. Ларина
2023



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — музыкальный руководитель Малькова Г.А., воспитатель Жегулева А.Д.
Периметр проекта — музыкальный зал МБДОУ Починковского детского сада №2
Владелец процесса — Заведующий МБДОУ Починковского детского сада №2 Ларина Т.П.
Руководитель проекта — Малькова Г.А.
Команда проекта — музыкальный руководитель Малькова Г.А., воспитатель Жегулева А.Д.

	
	Ключевой риск — снижение качества музыкального занятия
Проблемы:
1.   Потеря времени
2.   Лишние перемещение
3.   Лишние перемещение, чтобы выстроиться верно. Потеря времени, чтобы начать танцевать

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	
Сокращение времени на поиск пары и на построение
	

6 минут
	

2 минут

	Сокращение количества ошибок при построении пар
	3 пары
	0 пар



	
	1. Старт проекта — 24 октября
2. Диагностика и определение целевого состояния —24-25 октября
· разработка карты текущего состояния — 26 октября
· разработка карты целевого состояния — 1 ноября
3. Внедрение улучшений — 1 – 3 ноября
· совещание по защите подходов внедрения — 7 ноября
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 9 ноября
· завершающее совещание 10 ноября
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