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Протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения
Место проведения: РК, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5
Дата проведения: 28.09.2017
Время проведения: 10:00
Председательствовал:
	Кручинина  Людмила Александровна
	-
	Глава Нововилговского сельского поселения, председатель общественной комиссии



Присутствовали члены комиссии:
     -  Брусова Оксана Владимировна –ведущий специалист Администрации Нововилговского сельского               поселения, секретарь общественной комиссии;

     -    Назаров Петр Николаевич     -  член политической партии «Единая Россия»;

     -    Рыжкова Людмила Ивановна - редактор ежемесячного информационного бюллетеня 

«Родник»;

     -     Дроздова Татьяна Александровна – директор МУ «Нововилговский Дом Культуры»;

	
	
	


Повестка дня:
1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения.
По первому вопросу повестки дня слушали: Кручинину Людмилу Александровну     –Глава  Нововилговского сельского               поселения
      Администрацией были объявлены аукционы по всем трем проектам (дворовые и общественные территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

1. Выполнение работ (далее также «работы») по устройству наружного освещения «Универсальной спортивной площадки в п. Новая Вилга»-общественная территория:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Алстрой» (сокращённое наименование ООО «Алстрой»;

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после 

заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта
Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой 

частью) составляет 390 209,00 руб. (триста девяносто тысяч двести девять рублей 00 копеек), НДС не облагается;
Работы завершены и выполнены подрядчиком в срок, претензий нет.

2. Выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, бул. Студенческий, д.10-дворовая территория:

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Владимирович
Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения контракта.
Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет 380028,00 руб. НДС не облагается;

Работы подрядчик завершены, однако позже установленного срока 13.08.2017. Подрядчику выслано требование об уплате неустойки (пени) в размере 34886,57 руб.
Возникшую экономию в результате неустойки запланировано потратить на установку системы видеонаблюдения дворовой территории д. Вилга, бул. Студенческий, д.10. Данный вопрос будет вынесен на следующее заседание.

3. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда вдоль жилого дома №1 по ул. Л. Рохлина, д. Вилга
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (сокращённое наименование ООО «СДС»);

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта;

Общая стоимость работ составила 332,6 тыс. руб., НДС не облагается.
Работы подрядчиком завершены в срок, претензий нет.
Решили: 

      Принять к сведению информацию по прошедшим аукционам по всем трем проектам (дворовые и общественные территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год и определить к следующему заседанию виды работ из минимального перечня, которые возможно реализовать исходя из возникшей экономии (неустойка выставленная ИП Андреев Александр Владимирович).
.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий:

Глава Нововилговского сельского поселения 
Кручинина Людмила Александровна                                        ____________________
Секретарь общественной комиссии: 

Ведущий специалист Администрации Нововилговского сельского
поселения
Брусова Оксана Владимировна ___________________ 
