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ООО «Геолайн» Пояснительная записка 

70-ПИР/19 – ПОС2

 П 

  Введение  

Проект «Реконструкция путепроводов через железнодорожные переезды на км 1+760 

и км 8+470 автомобильной дороги Подъезд к п.Импилахти» в республике Карелия разработан 

ООО «Геолайн» на оснавании задания, выданного и утвержденного Казенным учреждением 

Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (КУ РК 

«Управтодор РК) и Государственного контракта № 70-ПИР/19 от 22.07.2019 года. 

Основание для проектирования - план выполнения проектно-изыскательских работ на 

2019 год по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Республики Карелия и искусственных 

сооружений на них 

При разработке проекта организации строительства рассмотрены основные вопросы 

организации строительного производства, в объёме, необходимом для решения 

принципиальных вопросов по реконструкции сооружения. Определены порядок и способы 

проведения строительно-монтажных работ. 

Проект организации строительства разработан на основании принятых технических 

решений и сметных расчётов, а также в соответствии со следующими документами: 

- Постановление Правительства от 16.02.2008 №87 (с изменениями на 17 сентября 2018

года); 

- СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация

строительства»); 

- СП 78.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные

дороги»); 

- ВСН 199-84;

- СанПиН3.2.3.1384-03;

- ГЭСН-2001;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие положения»;

- Сводная ведомость объёмов работ.

Порядок обеспечения материальными ресурсами и способ транспортировки,

разрабатывается подрядной строительной организацией на стадии подготовки к торгам. 
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1. Характеристика района по месту расположения линейного объекта, условия 

строительства 

1.1.Характеристика участка и существующей дороги 

Участок автоподъезда, подлежащий реконструкции, находится на территории 

Питкярантского района в Республике Карелия. 

Начало участка ПК 0+00 соответствует км 8+030 а/д «Подъезд к Импилахти», конец 

участка ПК 5+70 соответствует км 8+627 а/д «Подъезд к Импилахти». 

Подходы запроектированы по нормативам IV технической категории по СП 

34.13330.2012. 

Существующий путепровод 

Основное пересекаемое препятствие – неэлектрифицированный железнодорожный 

путь. Путепровод пересекает ж/д путь под углом 600.  

Путепровод расположен на прямом участке дороги в плане и на прямой в продольном 

профиле. Путепровод построен в 1932 году.  

Проектные временные нагрузки – Н-10, НГ-60. Мост сталежелезобетонный 

однопролетный с расчетным пролетом 14,2 м.  

Пролетное строение состоит из 5-ти стальных балок двутаврового сечения, 

объединенных по верху монолитной железобетонной плитой толщиной 24 см. Между балками 

также установлены диафрагмы из швеллера №30. Расстояние между балками 1,24 м. Высота 

стальных балок 700 мм, толщина стенки 21мм, полки шириной 300 мм и толщиной 34 мм. 

Габарит моста Г-4,9. Тротуары отсутствуют. Ограждения проезжей части парапетного 

типа из железобетонных элементов сечением 30х30 см. Перильное ограждение из 

железобетонных стоек высотой 1,2 м и заполнения из стальных труб.  

Балки опираются на подферменные площадки из камня через стальные листы, 

закрепленные к основанию анкерами. Устои путепровода представляют собой подферменные 

площадки установленные на естественном основании. 

За время эксплуатации мостового сооружения стальные элементы пролетного строения 

были подвержены коррозии. В техническом паспорте 2004 г. была отмечена коррозия на 

глубину 2 мм. В отчете ООО «Дормостпроект» стальные элементы в нескольких местах 

зачищались от коррозии, и измерялась остаточная толщина металла. Средняя глубина 

коррозии стальных элементов составила 3 мм. Полученные данные учтены в расчете 

грузоподъемности. 

Монолитная железобетонная плита по низу покрыта интенсивными следами 

выщелачивания в зоне стыков с стальными двутаврами. Также присутствуют сети волосяных 
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Большинство линейно вытянутых впадин - результат дочетвертичных дизъюнктивных 

движений.   

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок относится к 

мелкогрядовым холмистым равнинам, где близко к поверхности выходят скальные породы 

протерозойского периода. Для участка характерен расчлененный рельеф, относительные 

превышения составляют в основном 5-10 м. Абсолютные отметки поверхности по данным 

буровых скважин изменяются от 73,0 до 83,0 м (участок км 8+470) и от 25.5 до 33,0 м (участок 

км 1+760). 

1.3. Почвы и растительность 

Территория Карелии лежит в зоне почв подзолистого типа. Помимо собственно 

подзолистых почв, развиты также глеево-подзолистые подзолисто-болотные. 

Преобладающими почвообразующими породами в Карелии являются рыхлые породы 

четвертичного времени: моренные пески, супеси и суглинки; песчано-галечные наносы водно-

ледникового происхождения, пески и глины озерного происхождения. На выходах коренных 

пород развиваются грубые щебнистые почвы со слабыми признаками подзолообразования. 

Процесс оподзоливания в различных частях Карелии не одинаков. Независимо от типов 

растительности процесс почвообразования идет по типу поверхностных подзолов. На черных 

глинистых сланцах развиты плодородные темноцветные почвы (карельские черноземы). В 

восточной части Карелии почвы супесчаные и суглинистые. 

Для почв Карелии характерно высокое содержание механических включений. Почвы 

кислые. 

Под распашку используются почвы на более дренированных, незаболоченных 

участках, которые дают хорошие урожаи сельскохозяйственных культур. Производятся 

посевы зерновых культур, картофеля, овощей, кормовых трав. 

В сельском хозяйстве республики ведущую роль играет животноводство 

преимущественно молочно-мясного направления, развиваются свиноводство и птицеводство, 

клеточное звероводство.  

1.4.  Климат 

Согласно СНиП 23-01-99* участок работ находится во II строительно-климатическом 

подрайоне, зона «В», в границах III температурной зоны. Климат влажный, умеренный. 

Территория относится к зоне избыточного увлажнения, где сумма осадков превышает 

количество испарений влаги. Среднее многолетнее количество осадков за год составляет 670 

мм, при значительном разбросе значений от 387 мм (минимум) до 767 мм (максимум). В 

8



И
нв

. №
 п
од
п 

П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

5 
70-ПИР/19 – ПОС2 

 Из  Лист   №д. Кол. Подп. Дата 

     

     

 

 

течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть приходится на теплый период 

года.  

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и длится до середины 

апреля. Средняя мощность снежного покрова составляет 59 см, наибольшая — достигает 109 

см. Наибольшие запасы воды в снежном покрове накапливаются к концу марта — началу 

апреля. При максимальной плотности снега, равной 0,2 г/см3, запас воды в снеге составляет 

100-110 мм.  

Средняя продолжительность зимнего периода 232 дней. Наиболее низкие температуры 

отмечаются в январе и достигают -43о С, наиболее высокие температуры — в июле-августе до 

+31о С.  

Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Самый холодный месяц — февраль, 

средняя температура его - минус 9,6о C. Осадков выпадает 27-46 мм в месяц.  

Весной переход средних суточных температур к положительным значениям 

наблюдается в середине апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 23-36 мм. 

Снежный покров сходит в конце апреля.  

Летом преобладают ветры с южной составляющей. Самый теплый месяц лета – июль, 

его средняя температура 16,9о C. Максимум температуры может достигать 31,0о C. 

Среднемесячное количество осадков составляет 48-67 мм.  

Осень в общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к 

отрицательным значениям наблюдается в начале ноября. Среднемесячное количество осадков 

составляет 51-55 мм.  

Более подробно климатическая характеристика района приводится в техническом 

отчете. 

По схематической карте территории РФ для строительства (прил. А СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология») район находится во II Б строительно-климатической зоне и во 

II дорожно-климатической зоне (прил. Б СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»).  

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 и т. 

5.1 СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*), составляет:   

для суглинков и глин – 1,23 м,  

для супесей, песков пылеватых и мелких – 1,50 м,  

песков средней крупности, крупных и гравелистых – 1,61 м, 

для крупнообломочных грунтов – 1,82 м. 

9



И
нв

. №
 п
од
п 

П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

6 
70-ПИР/19 – ПОС2 

 Из  Лист   №д. Кол. Подп. Дата 

     

     

 

 

1.5.Физико-механические свойства грунтов 

В пределах глубины бурения до 10,5м инженерно-геологические элементы выделены 

сверху вниз. 

В соответствии ГОСТ 25100-2011 с учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида 

грунтов, слагающих участок, на основе статистической обработки результатов лабораторных 

определений, согласно ГОСТ 20522-2012, выделено 5 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ).  

Результаты статистической обработки лабораторных определений физических свойств, 

нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в текстовых 

приложениях Ж, И Тома 2 ИГИ. 

Взаимное расположение выделенных ИГЭ (слоев) представлено на инженерно-

геологических разрезах и геолого-литологических колонках скважин (графические 

приложения №№ 2 - 3 Тома 2 ИГИ). 

Почвенно-растительный слой мощностью от 0,1 до 0,3м вскрыт большинством 

скважин, в отдельный ИГЭ не выделен, в качестве основания не рекомендуется, подлежит 

удалению. 

ИГЭ-1 Насыпной грунт: пески серо–коричневые, различной крупности со щебнем. 

Отложения ИГЭ-1 относятся к грунтам, обладающим специфическими свойствами (СП 11-

105-97, ч.III). Кф=1,0 – 20,0 м/сут. Грунт преимущественно планомерно возведенных насыпей, 

предварительно уплотненный, слежавшийся, неоднородный по составу. Срок отсыпки более 5 

лет. Согласно таблице Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 грунты по степени пучинистости относятся к 

практически непучинистым грунтам. 

Согласно таблице В7 приложения В СП 34.13330.2012 по степени морозной 

пучинистости грунты отнесены к II группе, слабопучинистый.  

ИГЭ-3 Супесь серовато–коричневая, пылеватая, пластичная, с прослоями и гнездами 

песка, с включениями гравия и гальки до 10%, с единичными включениями валунов.  Кф=0.01 

– 0.10 м/сут. Согласно таблице Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 грунты по степени пучинистости 

относятся к среднепучинистым грунтам. 

Согласно таблице В7 приложения В СП 34.13330.2012 по степени морозной 

пучинистости грунты отнесены к IV группе, сильнопучинистым.  

ИГЭ-4 Суглинок серовато–коричневый, легкий пылеватый, полутвердый, с прослоями 

и гнездами песка, с включениями гравия и гальки до 10%.  Кф=0.05 – 0.10 м/сут. Согласно 

таблице Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 грунты по степени пучинистости относятся к 

слабопучинистым грунтам. 
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Согласно таблице В7 приложения В СП 34.13330.2012 по степени морозной 

пучинистости грунты отнесены к V группе, чрезмерно пучинистым. 

ИГЭ-5 Песок серовато-коричневый до серого пылеватый, неоднородный, средней 

плотности, влажный и водонасыщенный, с включениями гравия и гальки до 5-10%. Кф= 0.5 – 

1.0 м/сут. Согласно таблице Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 грунты по степени пучинистости 

относятся к сильно и чрезмерно пучинистым грунтам. 

Согласно таблице В7 приложения В СП 34.13330.2012 по степени морозной 

пучинистости грунты отнесены к III группе, пучинистым  

ИГЭ–6 Граниты серые прочные неразмягчаемые слабовыветрелые, слаботрещиноватые 

RQD 75-90%. 

1.6.Гидрогеологическое строение 

 На участке по данным изысканий вскрыты безнапорные подземные воды, 

приуроченные к ледниковым отложениям. В период изысканий (ноябрь 2019 года) 

безнапорные подземные воды вскрыты выработками на глубинах 0.1 - 2.6 м на абсолютных 

отметках 24.2 - 82.11 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в местную гидрографическую сеть. В период 

интенсивного выпадения осадков и снеготаяния возможен подъем уровня до глубины 0.0 – 1.6 

м и частичное подтопление территории. 

В неблагоприятный период года из-за наличия пород с низкими фильтрующими 

свойствами возможно образование подземных вод типа “верховодка” с поверхности. В 

понижениях рельефа возможно образование открытого зеркала воды. 

По химическому составу воды хлоридно-гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, 

пресные, слабощелочные-нейтральные по рН, мягкие. 

Результаты химического анализа проб воды приведены в приложении К Тома 2 ИГИ.   

1.7.Описание проектируемых строений и сооружений 

Проектируемые искусственные сооружения на участке работ представлены 

путепроводом через железнодорожный путь Янисъярви - Лодейное Поле (км 29 пк 7+82). 

Согласно техническому заданию путепровод запроектирован по нормам 

автомобильной дороги IV категории. Участок дороги в не населенного пункта. 

Наименование параметров До реконструкции 
После 

реконструкции 

Категория автомобильной дороги V IV 
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Расчетная скорость, км/ч 60 80 

Число полос движения 1 2 

Длина искусственного сооружения, м 29,7 34.266 

Схема моста 1х14.2 1х27.4 

Ширина искусственного сооружения, м 6,0 10 

Габарит (после реконструкции ширина) 
проезжей части 

Г-5,4 Г-8 

Расчетные нагрузки Н-10, НГ-60 А14 Н14 

Освещение на сооружении (есть/нет) нет нет 

Ограждение на сооружении 
(металл/ж.б.) 

дерево металл 

Категория автомобильной дороги – IV (СП 34.13330.2012).  

Габарит приближения строений, обеспечиваемый конструкцией путепровода – С (по 

ГОСТ 9238-2013, применительно к железнодорожному пути общего пользования, не 

подлежащему электрофикации). Высота над уровнем головки рельса – 8.56 м. (допустимое 

расстояние 5.55 м). 

Габарит путепровода Г-8, без тротуаров и служебных проходов (п.5.61 СП 

35.13330.2011 «Мосты и трубы»). 

Конструкции путепровода рассчитаны на нормативную временную вертикальную 

нагрузку от автотранспортных средств А14 и тяжелую одиночную нагрузку Н14 в 

соответствии с ГОСТ 32960-2014. 

В плане путепровод расположен на прямой. 

В продольном профиле путепровод расположен на прямой с уклоном 10‰. 

Угол пересечения с железной дорогой 75о. 

Пролетное строение - сборное железобетонное из преднапряженных балок 

двутаврового сечения длиной 28 м высотой 1.23 м выполненных в опалубке ТП серии 3.503.1-

81 (инв54182-М).  

Пролетное строение опирается на устои монолитные железобетонные диванного типа 

на естественном основании. 

Лестничные сходы у сооружения не устраиваются (п.5.81 СП 35.13330.2011 «Мосты и 

трубы»). 
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2. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и местах проживания персонала, участвующего в 

строительстве 

Обеспечение строительными материалами для сооружения земляного полотна, 

дорожной одежды, обустройства дороги, элементов конструкций водопропускных труб и 

реконструкции путепровода предусматривается: 

1. Асфальтобетонная смесь, битум – г. Питкяранта; 

2. Щебень (марки М1200) и ЩПС – карьер «Нюрин-Саари-1»; 

3. Барьерное ограждение - г. Ульяновск, АО «КТЦ Металлоконструкция»; 

4.  Бетон – г. Сортавала; 

5. Дорожные знаки – г. Санкт-Петербург, ООО «Знак Трейд»; 

6. Песчаный грунт (пгс) – месторождение «Лаваярвское»; 

7. Геоматериал - г. Санкт-Петербург, «Геоинжпрект»; 

8. Габионные конструкции - г. Санкт-Петербург, ООО «Маккаферри»; 

9. Спиральновитые металлические трубы – г. Санкт-Петербург, ООО «ДОР МГК»; 

10. Железобетонные конструкции – г. Подпорожье; 

11. Металлоконструкции, арматура - г. Санкт-Петербург; 

12. Гидроизоляция - г. Санкт-Петербург; 

13. РОЧ – г. Санкт-Петербург. 

 Отходы  строительства на полигон МПУП «Автоспецтранс». 

 Для доставки строительных материалов и конструкций к месту предполагается 

использовать автомобильный транспорт. 

Строительная площадка на время работ расположена на ПК 3+40. На данной площадке 

организован склад песка и щебня,  в которые материалы подвозятся по необходимости, а 

также склад для хранения металлоконструкций и ж/б конструкций.  

Бетон привозится в миксерах из г. Сортавала по необходимости и сразу же 

используется. 

Вахтовый посёлок с объектами социально-бытового обслуживания расположен в г. 

Питкяранта. 

3. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов 

Транспортная схема доставки источников материалов, с указанием расстояний и 

направлений, согласована Заказчиком и приведена на чертеже 70-ПИР/19-ПОС1 

«Транспортная схема». 

Проезд автотранспорта осуществляется по существующим дорогам.  
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4. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, взрывчатых веществах, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

4.1.Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах 

Общая потребность в строительных машинах и механизмах определена на основе 

физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и 

транспортных средств, с учетом доставки необходимых материалов и конструкций в режиме 

бесперебойного строительства в установленные сроки. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах, транпортных средствах 

приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах  

  №  Наименование Марка или тип Кол-во 

1 Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 8 т ЗИЛ 433180 2 

2 Автобус для перевозки работников (вм-ть 20 чел.)  3 

3 Автосамосвал грузоподъемностью 13 т КАМАЗ  65115 6 

4 Автогрейдер Volvo 1 

5 Автомобиль с гидроманипулятором  1 

6 Автогудронатор (на базе Volvo FEE 42R)  1 

7 Автобетоносмеситель емкостью 5,0 м3  АБС-5 1 

8 Автобетононасос   1 

9 Агрегаты для травосеяния на откосах  2 

10 Асфальтоукладчик средних типоразмеров ABG Titan 325 1 

11 Баровая машина  1 

12 Бульдозер мощностью 79 кВт (на базе трактора Т-130) ДЗ-110А 2 

13 Вибротрамбовка  2 

14 Гидромолот на базе экскаватора типа «Rammer» 1 

15 Гидроперфораторный станок  1 

16 Грунтовый каток 25 т DYNAPAC 1 

17 Каток самоходный гладковальцовый 10 т ABG DD 90 1 

18 Каток самоходный гладковальцовый 7 т ABG DD 74 1 

19 Каток самоходный гладковальцовый 14 т ДУ-84 1 

20 Каток самоходный на пневмоколесном ходу  12т BW-20R 1 
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21 Корчеватель, кусторез (на базе трактора Т-130)  1 

22 Компрессор передвижной  Пр-ть 14 м3  1 

23 Кран грузоподъемностью 16 т КС 4572А 1 

24 Кран г/.п. 50 т  КС 65713-1 1 

25 
Кран г/п 160 т  

LIEBHERR 

LTM-1160  
2 

26 Машина комбинированная  1 

27 Машина поливомоечная  1 

28 Нарезчик швов FS-520 1 

29 Передвижная электростанция (мощность 24 кВт) ЖЭС-30 1 

30 Передвижной бензиновый генератор (10 кВА) АБ-8Т/230 1 

31 Перегружатель асфальтобетона «Шатл-Багги» SB-2500C 1 

32 Погрузчик фронтальный 5 т ТО-18 1 

33 Разметочная машина  «Hofman» 1 

34 Сваебойная установка ППВ-2 2 

35 Экскаватор 0,65 м3 DYNAPAK 2 

36 Экскаватор-планировщик ЭО-43212 2 

37 Экскаватор ёмкость ковша 0,4 м3 DYNAPAK 1 

38 Фреза Wirtgen 2000 1 

 Пневмоинструмент:   

39 Отбойный молоток   2 

40 Дробеструйные установки  1,3 м3/мин 2 

41 
Машина шлифовальная, гайковерт 

Husqvarna 

PG450SF  
4 

 Электроинструмент:   

42 Вибраторы глубинные  ИВ-107А-1,5  2 

43 Вибраторы поверхностные  ИВ-0,5-50-42  2 

44 Дрель электрическая  Bosh 65B  4 

45 Пила электрическая дисковая  Вихрь ДП-185  6 

46 Сварочное оборудование комплект   2 

47 Сварочный инвертор  Форсаж-301 1 

48 Сверильная машина  ИЭ-1017 А  1 

При разработке проекта производства работ на основании ресурсов строительной    и, 

проектной документации и условий договора подряда, определяющих сроки и порядок 
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строительства объекта, указанные механизмы, машины и оборудование могут быть изменены 

подрядчиком  

Перед началом эксплуатации грузоподъемных машин необходимо обозначить опасные 

зоны работы. На границах опасных зон устанавливаются сигнальные ограждения и знаки 

безопасности.  

4.2. Потребность в электрической энергии  

Потребность в электроэнергии определена на основании «МДС 12-46.2008» 

разработанными «ЦНИИОМТП» (М., 2009г.) на период выполнения максимального объёма 

строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑆 ൌ 𝐿𝑥 ቔ௄ଵ௉௠
ୡ୭ୱாଵ

൅ 𝐾ଷ𝑃вн ൅ 𝐾ସРо.н ൅ КହРсвቕ, 

Lх = 1,1 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма национальных мощностей работающих электромоторов; 

Роe – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

Cos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К 1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К 3 = 0,8 -  то же, для внутреннего освещения; 

К 4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К 5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Таблица 4.2 – Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке 

  Наименование потребителей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Удельная 

мощность на ед. 
изм., кВА 

Суммарная 
мощность, кВА 

1 2 3 4 5 
Освещение внутреннее 

1 Административные и бытовые  помещения м² 155 0,015 2,3 

Итого:  2,3 

Освещение наружное 
2 Территория строительной площадки м² 1500 0,005 7,5 

Итого: 7,5 
Всего: 9,8 

Суммарная требуемая мощность для пикового периода: 

Р= 1,1*(0,8*2,3)+(0,9*7,5)= 9,4 кВА. 
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Таблица 5.3 – Расчет потребности в электроэнергии на территории путепровода 

Наименование потребителей 
Ед. 
Изм 

Кол-во 
Удельная 

мощность на ед. 
изм., кВА 

Суммарная 
мощность, кВА 

1 2 3 4 5 
Силовые потребители 

1 Сварочный инвертор шт. 1 13,6 13,6 

Итого: 13,6 
Технологические потребители 

2 Вибратор поверхностный шт. 2 0,5 1,0 
3 Вибратор глубинный шт. 2 1,5 3,0 
4 Дрель электрическая шт. 4 0,6 2,4 
5 Сварочное оборудование шт. 2 2,2 4,4 
6 Пила электрическая дисковая шт. 6 1,1 6,6 
7 Сверильная машина шт. 1 0,6 0,6 

Итого: 17,6 
Освещение наружное 

8 Освещение мест производства работ  м² 500 0,005 2,5 

Итого: 2,5 

Всего: 33,9 
Суммарная требуемая мощность для пикового периода: 

Р= 1,1*(0,5*17,6/0,7)+(0,9*2,5)+(0,6*13,6) = 25,4 кВА. 

На основании расчётов принимается использовать 1 бензиновый генератор АБ-8Т/230 

(мощность - 10 кВА, 8 кВт) и  1 передвижную электростанцию ЖЭС-30 (мощность - 30 кВА, 

24 кВт).  

Вахтовый посёлок 

Расчёт выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями для 

определения затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ вахтовым 

методом». 

Обеспечение электричеством вахтового посёлка осуществляется от существующих 

линий электропередач. 

Расход потребления энергии для вахтового посёлка: 

(59/672,99+40,8/621,41)/2*422=32,35 кВт/час. 

Потребление электроэнергии в период работ: 

32,35*0,25*210*24 =40761 кВт, 

где 32,35 кВт/час – расход потребления электроэнергии; 

0,25  - коэффициент потребления; 

180 дней – продолжительность строительства; 

Расход потребления электроэнергии на 1 чел: 

40761/50= 815,22 кВт/чел, 
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где 50 – количество проживающих в вахтовом посёлке. 

4.3. Потребность в воде 

Общая потребность в воде для объекта производства работ состоит из затрат на 

производственные потребности, хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение. 

 Расчет составлен в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ» (МДС 12-46.2008) и «Пособие к СНиП 3.01.01-

85».  

Производственные нужды 

Суммарный расход воды Q1на производственные нужды определяется по формуле:      

Q1 ൌ Кч Кн∗ ୯∗ ୬

ଷ଺଴଴∗୲ 
, 

где: q - удельный расход воды на производственные нужды, л; 

n– число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Kч -  коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5); 

Kн -  коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2). 

Q1 ൌ 1,5 ହ଴଴∗ହ∗ଵ,ଶ

ଷ଺଴଴∗ଵଶ
ൌ 0,1 л/сек. 

На весь период проведения работ потребность на хозяйственно-бытовые нужды 

составляет 907 м3. 

Хозяйственно-бытовые нужды 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Q2 определяется по формуле: 

160

2

3600

1
2

t

nq д

t

K чnq х
Q









 

где: qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности, 15 л; 

n1 – число работающих в сутки; 

qд – расход воды на прием душа одним работающих, л; 

n2 – численность пользующихся душем (до 80% от общего числа работающих по 

МДС 12-46.2008);  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 2,0); 

t 1 – время работы душевой установки, 45 мин (МДС 12-46.2008). 

Расход воды на бытовые нужды равен нулю, так как использование душевых не 

предусмотрено. 

Q1 ൌ ଵହ∗ହ଴∗ଶ

ଷ଺଴଴∗ଵଶ
൅ 0 ൌ 0,04 л/сек. 

На весь период проведения работ потребность на хозяйственно-бытовые нужды 
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составляет 285 м3. 

Пожаротушение 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара. 

На строительной площадке должен находиться неприкосновенный запас воды на 

случай пожара. 

Проектом предусматривается обеспечение объекта строительства водой из г. 

Питкяранта. 

Вода должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». 

Вода для питьевых потребностей привозится покупная в бутилированном виде. Для 

обеспечения работающих питьевой водой устанавливается кулер емкостью 19 л. Машинисты 

землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства 

не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно  на рабочих местах. Среднее количество питьевой воды, потребное для 

одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для 

питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 

Вода для питьевых потребностей привозится по необходимости, с 3-х дневным 

запасом.  

Вода для производственных нужд, хозяйственно-бытовых нужд (мытье рук), нужд на 

пожаротушение  привозится с г. Питкяранта– существующая водопроводная сеть. Забор 

воды производится не единовременно, а в течении всего срока строительства, по 

необходимости. Для доставки воды  используются цистерны, бочки или другие герметичные 

контейнеры различного объема. Следует учитывать, что такие емкости не должны менять 

химический состав жидкости и сами окисляться в процессе эксплуатации.  

Бытовые стоки объемом, равным водопотреблению, предусматривается сбрасывать в 

ёмкости для бытовых стоков, которые характеризуется экологической безопасностью 

(отсутствием контакта с почвой и ее последующего заражения), универсальностью (чистка 

производится обычной ассенизационной машиной).  

Сточные воды предполагается вывозить специализированным транспортом к месту 

утилизации. 
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4.4. Потребность в сжатом воздухе 

Потребность строительства сжатым воздухом составляет: 

, 

где    qi – расход воздуха каждого присоединённого инструмента, м3/мин; 

ki – коэффициент одновременности, 

m – количество потребителей, 

1,3 – коэффициент потерь. 

Таблица 4.4 - Расчёт потребности сжатым воздухом 

Потребитель Кол-во 
Потребность в 
сжатом воздухе 
на един., м3/мин 

Коэффициент 
при одноврем. 
присоединении 
пневмоинстр., 

Ко 

Общая 
потребность в 

сжатом 
воздухе, 
м3/мин 

Гайковерты, шлифовальные 
машинки 

4 1,4 

0,9 

5,04 

Отбойные молотки 2 1,4 2,52 

Дробеструйные установки 2 1,3 2,34 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин,  с учетом коэффициента 1,4 9,9 

 

Потребность строительства сжатым воздухом составляет 13,86 м3/мин. Принимаем 1 

передвижной компрессор производительностью 14 м3/мин. 

4.5.Потребность в основных зданиях и сооружениях 

Строительная площадка 

У въезда на строительную площадку устанавливается щит со схемой движения 

транспортных средств в соответствии с «Правилами дорожного движения». Строительная 

площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в тёмное время суток 

должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Электробезопасность на 

строительной площадке обеспечивается в соответствии с требованиями СНиП 12-03-99. 

Строительная площадка оборудуется противопожарными щитами со стандартным набором 

средств пожаротушения и передвижной пожарной помпой. Пожарная безопасность 

обеспечивается в соответствии с требованиями ППБ 01-03. Территория строительной 

площадки ограждается забором. 

Для обеспечения рабочих кадров бытовыми помещениями по месту выполнения работ 

проектом предусматривается устройство строительной площадки. 

  mkqQ ii ***3,1
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Территория строительной площадки выполняется с жестким покрытием (ж.б плиты) по 

слою щебня 0,2 м. Для отвода воды с территории строительную площадку выполняют с 

уклоном  с устройством  фильтрующей траншеи. Дно траншеи засыпается щебнем на 

толщину 0,2 м. После выполнения работ щебень вывозится на ТБО. 

Для предотвращения выноса грязи (грунта) с территории стройплощадки, в составе 

проектной документации предусматривается установка пункта мойки колёс типа "Мойдодыр" 

или аналогичными. Допускается использование пунктов мойки колес только заводского 

изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков. Мойки колес 

автотранспорта оборудуются установкой оборотного водоснабжения с песколовкой, 

предназначенной для сбора и очистки вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов в си-

стеме оборотного водоснабжения и обеспечивающей повторное использование очищенной 

технической воды. Осадок с дна отстойника передается в лицензированную организацию. 

Расчёт потребности в мобильных зданиях жилого, производственного и бытового 

назначения выполнен в соответствии с СанПиН2.2.3.1384-03 «Гигиениченские требования к 

организации строительного производства и строительных работ» и МДС 12-46.2008. 

Показатель потребной площади вспомогательных зданий определялся по формуле:   

S = Pм, 

Где: S – потребная площадь здания; 

 – нормативный показатель площади;  

Рм – численность рабочих в-  чел. 

Таблица 4.5- Потребность площади помещений на строительной площадке 

Номенклатура 
Ед. 

Изм. 

Нормативный 

показатель  

Расчетный показатель 

площади, S,м2 

Бытовые помещения:    

Гардеробная м2 0,8 50*0,8=40 

Умывальная м2 0,2 50*0,2=10 

Сушилка м2 0,2 50*0,2=10 

Помещение для отдыха и обогрева 

работающих, а также принятия пищи 
м2 0,6 50*0,6=30 

Туалет м2 0,7(М); 1,4(Ж) 
(50*0,7*0,1)*0,7+ 

+(50*1,4*0,1)*0,3=4,6 
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Административные помещения     

- прорабская м2 4 7*4=28 

- помещение охраны м2 4 1*4=4 

Душевые помещения на строительной площадке не устраиваются, так как принятие 

душа на объекте не предусматривается. 

В обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием, которое 

доставляется на автобусе из местных столовых. Прием пищи осуществляется в бытовках для 

отдыха рабочих.   

Таблица 4.6 – Количество требуемых мобильных зданий 

Номенклатура 
Параметры зданий Потребная 

площадь, м2 
Кол-во 

Размер, м Площадь, м2 

Гардеробная 6,0х3,0х2,8 18,0 40 2 

Умывальная 6,0х3,0х2,8 18,0 10 1 

Сушилка 6,0х3,0х2,8 18,0 10 1 

Помещение для отдыха и 

обогрева работающих, а также 

принятия пищи 

15,0х4,0х2,8 60,0 30 1 

Туалет 1.2х2.1х2.2 2,5 4,6 2 

Административные помещения      

- прорабская 
6.0х3.0х2.8 18,0 

28 
1 

- помещение охраны 4 

                                Итого: 8 (общей площадью 155 м2) 

Бытовое канализование обеспечивается при помощи мобильных туалетных кабин (типа 

Стандарт с ёмкостью бака 270 л).  Хозяйственно-бытовые стоки (от мойки рук) собираются в 

водонепроницаемые ёмкости объёмом не менее 5 м3. Сточные воды предполагается вывозить 

специализированным транспортом к месту утилизации. 

На период строительных работ для сбора отходов используются передвижные 

контейнеры (отдельные для строительного мусора, бытового мусора и лома металла).  

Для обеспечения работающих питьевой водой в бытовке устанавливается кулер 

емкостью 19 л. Механизаторы и операторы дорожно-строительной техники обеспечиваются 
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бутилированной водой непосредственно на месте работ. Доставка воды происходит по 

необходимости. 

По окончании работ на строительной площадке все вспомогательные сооружения 

разбираются, площадка очищается от мусора и производится благоустройство территории.  

Вахтовый посёлок 

Доставка рабочих предусматривается из г. Петрозаводск  до вахтового посёлка в г. 

Питкяранта  (2 раза в месяц) на расстояние 216  км, и от вахтового посёлка, до середины 

участка (путепровода) на расстояние 30 км (ежедневно).  

 На территории вахтового посёлка базируются подрядные организации, выполняющие 

строительно-монтажные работы сопоставимого объёма и имеющие необходимые 

материально-технические, трудовые ресурсы и лицензии на право выполнения комплекса 

работ по строительству участка автодороги. 

Обслуживание посёлка, в том числе и вагон-бытовок, осуществляется силами 

строительной организации, в чьей собственности он находится.  

Таблица 4.7- Потребность площади помещений в вахтовом посёлке 

Номенклатура 
Ед. 

Изм. 

Нормативный 

показатель  

Расчетный показатель 

площади, S,м2 

Бытовые помещения:    

Гардеробная м2 0,8 50*0,8=40 

Умывальная м2 0,2 50*0,2=10 

Душевые м2 0,54 50*0,54=27 

Сушилка м2 0,2 50*0,2=10 

Помещение для отдыха и обогрева 

работающих, а также принятия пищи 
м2 0,6 50*0,6=30 

Туалет м2 
0,7(М); 

1,4(Ж) 

(50*0,7*0,1)*0,7+ 

+(50*1,4*0,1)*0,3=4,6 

Медпункт  м2 - 20 

Жилые помещения м2 6,0 50*6,0=300 

Общая площадь помещений:   442 
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5. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

Пропуск автотранспорта осуществляется по существующей дороге и путепроводу. 

Для автомобильного транспорта проектом предусматривается устройство 

технологических «окон»: 

- проведение буровзрывных работ – 2 часа. 

В местах сопряжения существующей и проектной дороги (ПК 0+00 – ПК 0+90, ПК 

4+60 – ПК 5+70) протяженностью 200 м, работы проводятся по половине проезжей части. 

В этом случае, необходимо при подсчете стоимости строительно-монтажных работ, 

предусмотреть коэффициенты, учитывающие работу в усложненных условиях (работы, 

выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении 

автомобильного или трамвайного транспорта по другой для ОЗП – 1,2, ЭМ – 1,2, ЗПМ – 1,2). 

При проведении работ по устройству и демонтажу временного моста 

предусматриваются технологические "окна: 

- монтаж пролета 5 часов; 

- устройство настила 2 часа; 

- демонтаж пролета 4 часа. 

Общая продолжительность составит 11 часов.  

При проведении работ по устройству проектного путепровода предусматриваются 

технологические "окна: 

- монтаж балок пролетного строения  2 часа/1 балка (5 штук); 

- устройство опалубки 3 часа/1 шов (4 шт); 

- установка водоотводного лотка 6 часов/1 лоток (2 шт).  

Общая продолжительность составит 34 часа.  

Основные дорожно-строительные работы предусмотрено выполнять поточным 

методом специализированными механизированными отрядами выполняющими:  

- подготовка территории строительства; 

- подготовительные работы; 

- земляные работы (в том числе водоотвод); 

- строительство рабочего моста с технологическими проездами; 

- реконструкция существующего путепровода; 

- разборка рабочего моста и технологических проездов; 

- устройство дорожной одежды; 
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- работы по обустройству дороги; 

- перевод движения на новую дорогу и разборка существующего путепровода с 

рекультивацией существующей дороги.  

Линейный характер строительной площадки позволяет начинать следующий этап работ 

до полного завершения предыдущего в целом по объекту, поэтому  предусмотрено 

совмещение этапов работ, что снижает сроки производства. 

Основным критерием при совмещении различных видов работ служило выполнение 

предыдущего этапа работ в объёме достаточном для выполнения на данной захватке полного 

технологического цикла следующего этапа.  

5.1. Подготовка территории строительства 

До начала всех работ производится согласование проекта производства работ со всем 

заинтересованными организациями (владельцы территории, коммуникаций и т.д.). 

До начала основных работ особое внимание следует обратить на заблаговременное 

определение поставщиков строительных материалов и изделий.  

Кроме того, на данном этапе производится общая организационно техническая 

подготовка, включающая:  

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;  

- оформление отвода земель; 

- отвод в натуре площадки для строительства;  

- оформление финансирования строительства;  

- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;  

- разработку проектов производства работ (ППР) строительной организацией на 

основании проекта организации строительства (ПОС);  

- произвести согласование условий работ с владельцами коммуникаций и всеми 

заинтересованными сторонами, и осуществить вынос коммуникаций по проекту. 

5.2. Подготовительные работы 

Все работы подготовительного периода ведутся параллельно специализированными 

бригадами. 

Для обеспечения бесперебойного ведения реконструкции  участка автодороги, в 

соответствии с календарным графиком, в подготовительный период необходимо выполнить: 

  - восстановление и закрепление трассы (выноска углов поворота, разбивка пикетажа,  

разбивка круговых и переходных кривых, промежуточных точек; разбивка и закрепление оси 

искусственных сооружений и т.д);  
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- установку временных знаков;  

- очистка полосы отвода (рубка леса и срезка кустарника);  

- устройство стройплощадки в районе ведения работ (см. п. 5.5); 

- переустройство коммуникаций. 

Валку деревьев производят пилами электрическими, трелюют древесину тракторами на 

гусеничном ходу 108 л.с в штабель для дальнейшей технологической операции – разделке 

(т.е. обрезке сучьев бензопилами). Границы в плане установлены проектом по продольному и 

поперечному профилям. Расчистку полосы отвода от кустарника и мелколесья производят 

кусторезами. Срезанный кустарник, собирают граблями кустарниковыми. Пни корчуют 

корчевателем и собирают в кучи, после чего производят обивку земли с выкорчеванный пней 

и засыпку ям подкоренных бульдозером. Отходы пней и кустарника транспортируют на 

полигон ТБО. 

Временные склады для хранения древесины располагают за пределами рабочей пасеки 

на свободном от леса  месте. После проведения работ древесина будет реализовываться в 

соответствии с Законодательством. 

После окончания очистки полосы установленная для этой работы разбивка снимается. 

Проектом предусмотрено переустройство воздушной линии связи ПАО «Мегафон» и 

ПАО «Ростелеком», переустройство кабельной линии ОАО «РДЖ», а также воздушной линии 

ВЛ-К35 кВ.  

Все работы необходимо производить специализированной организацией в присутствии 

представителей организаций до начала выполнения работ по устройству земляного полотна. 

5.3. Земляные работы 

В состав основного комплексного технологического потока входят следующие виды 

работ, осуществляемые на отдельных захватках: 

- буровзрывные работы; 

- снятие растительного слоя; 

- разработка выемки и  устройство насыпи; 

- устройство водоотводных сооружений; 

- укрепление откосов и кюветов; 

- устройство берм под дорожные знаки. 

1. В процессе проведения работ, будут, осуществляется буровзрывные работы в 

выемках и кюветах (группа 19в), что соответствует  7  группе по трудности разработки по  

ГЭСН-2001-03. Они производятся специализированной организацией, которая определяется в 

ходе торгов на производство строительных работ. 
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В связи с тем, что реконструкция дороги производится при одновременном пропуске 

транзитного транспорта, буровзрывные работы ведутся непосредственно в придорожной 

полосе, на время их производства движение транспорта приостанавливается. О времени и 

продолжительности закрытия дороги население должно быть проинформировано средствами 

массовой информации. 

Разработка скальных грунтов буровзрывным способом в выемках, с учетом рельефа 

местности и косогорности скальных и выходов на поверхность будет выполняться поуступно.  

Дробление негабарита производится экскаватором. 

Обоснование безопасных режимов взрывания 

Безопасное расстояние для людей, находящихся на открытой местности принимается в 

соответствии с п. 1.2 таблицы 5 «Единых правил безопасности при производстве взрывных 

работ», при взрывании скважинных зарядов – не менее 400 м (радиус опасной зоны для 

сооружений и механизмов - 175 м), при взрывании шпуровых зарядов – 200 м (радиус опасной 

зоны для сооружений и механизмов – 100 м). 

Для снижения радиусов опасных зон предлагается применять специальные меры 

защиты от разлёта кусков породы, УВВ и сейсмического действия взрыва.  

Основным технологическим приёмом от разлёта грунта является применение 

предохранительных укрытий по всей площади взрываемой поверхности. Проектом 

предусматриваются следующие укрытия: деревянные щиты с пригрузкой  железобетонными 

блоками. Изготавливаются из брёвен диаметром 20 см, укладываемых в 2 слоя. 

Также их используют для предотвращения вредных последствий взрывов на фауну 

прилегающих лесных участков и на водные биоресурсы, чтобы минимизировать негативное 

воздействие на окружающую природную среду.  

Максимальный разлет при применении укрытий составляет 5 м. 

Масса укрытия на 1 м2 укрываемого участка, разрабатываемых  скважинными  

зарядами, для  защиты от разлета рассчитывается по формуле: 

М=Ку×W××Nq 1/3, 

Где Ку – коэффициент, зависящий от типа укрытия, для бревенчатых щитов с 

пригрузкой их ж. бетонными  блоками Ку=0.35;                             

W – линия наименьшего сопротивления заряда, м.; 

 - плотность взрываемого грунта, т/м3; 

Nq- относительный вес заряда, равный отношению веса данного заряда Q к весу заряда 

нормального выброса с той же ЛНС.  
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Кроме того, относительный вес заряда, равный отношению веса данного заряда Q к 

весу заряда нормального выброса с той же ЛНС определяется по формуле 78 [«Технические 

правила ведения взрывных работ на дневной поверхности»]. 

Nq=
3WKв

Q

  

При высоте уступа менее 3 м величина преодолеваемого сопротивления по подошве 

уступа (W) составляет: 

W=0,6-0,7×Н, 

где Н – средняя высота уступа, м. 

Масса заряда в скважине:  

- при W<1: 

Q ൌ К ൈ W ൈ √W, кг; 

- при W >1: 

Q = К ×W ×а×Н, кг, 

где а – расстояние между скважинами, м. 

в – расстояние между рядами скважин,м. 

а = в = (0,8÷1,1) ×W, м. 

Расчет массы укрытия (средняя высота уступа 1,4 м): 

1) Величина преодолеваемого сопротивления по подошве уступа  W=0,7*1,4=0,98 м; 

2) Масса заряда в скважине Q = 0,7 ×0,98 ×√0,98=0,67 кг; 

3) Относительный вес заряда: Nq=
଴,଺଻

ଵ,଻ൈ଴,ଽ଼య
=0,42 

4) Масса укрытия на 1 м2 взрывных работ: М=0,35×0,98×2,7×0,421/3=0,75 т/м2. 

5) Общая масса укрытия: 0,75*755=566 т (227 м3). 

Ж/б блоки принимаются с условием 3х кратной оборачиваемости.  

2. Снятие растительного слоя 

Растительный грунт снимается на толщину 0,2 м бульдозером 79 кВт с перемещением 

грунта на 50 м, с дальнейшей погрузкой и транспортировкой во временный отвал на 1 км.  

Снимаемый растительный грунт имеет большое количество кореньев и камней, 

поэтому для того, чтобы его использовать на откосах, предварительно его необходимо 

перетряхнуть. Работы производят бульдозером с перемещением грунта на 10 м. После 

перетряхивания пригодным является 70% от объема. Грунт хранится в конусах, с 

предварительным окучиванием, а затем используется для плакировки откосов.  

Камни, коренья идут на выравнивание пониженных мест в границе полосы отвода (на 

расстояние до 30 м). 
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3. Насыпь отсыпается на подготовленное и уплотненное основание. 

Для возведения земляного полотна используется пригодный грунт из выемки, а также 

привозной карьерный грунт (группа по трудности разработки экскаватором – 1, бульдозером - 

2, согласно ГЭСН 2001).  

Грунт из выемки частично разрабатывается экскаватором (емкостью ковша 0,65 м3) с 

дальнейшей срезкой недобора (10% от общего объема) и транспортировкой автосамосвалами 

в насыпь на максимальное расстояние 1 км, частично бульдозером с перемещением грунта на 

50 м.  

Отсыпку насыпи ведут послойно. Привезённый автомобилями-самосвалами грунт 

выгружают на  уплотнённое основание   земляного полотна. Самосвалы для выгрузки 

разворачиваются на существующей насыпи и подаются к месту выгрузки грунта по 

оборудованному съезду задним ходом.  

Грунт перемещается бульдозером мощностью 79 кВт (108л.с)  на расстояние до 20 м 

разравнивается слоями толщиной 0,3-0,5м за 1-2 прохода  по одному следу. Работу 

выполняют на II рабочей скорости челночными проходами бульдозера с перекрытием 

предыдущего следа на 0,3-0,5м. Возвращение бульдозера к началу захватки осуществляется 

задним ходом с опущенным отвалом, которым частично уплотняется грунт.  

Уплотнение грунта ведут пневматическими катками массой 25 т за 18 проходов по 

одному следу при толщине слоя: 30 см. 

Уплотнение следует выполнять при оптимальной влажности грунта. При влажности 

грунта ниже оптимальной предусматривается полив грунта водой. Объём полива принимаем 

равным 50 % от объема.  

В насыпь также используется грунт от проведения буровзрывных работ. 

Компенсация грунта на потери при транспортировке автосамосвалами, на потери при 

перемещение бульдозером, и уплотнение грунта производится привозным карьерным 

грунтом. 

Отсыпку насыпи привозным грунтом предусматривается проводить «с колес».  

Не используемый в насыпи грунт от разработки выемки и кюветов перевозится на 

среднее расстояние 1 км и разравнивается в полосе отвода. 

Планировку верха земляного полотна производят автогрейдером. 

4. Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами 

и от размыва, на местности с необеспеченным поверхностным стоком и на участках трассы с 

переменным направлением поперечного уклона рельефа, предусмотрено устройство кюветов. 

Крутизна внешнего откоса кюветов принята 1:1,5, ширина по дну 0,4 м. 
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Кюветы начинают разрабатывать с пониженных мест рельефа и на первом этапе работ 

обеспечивают вывод из них накапливающей воды.  

Планировку откосов насыпи, выемки  и кюветов выполняют экскаватором-

планировщиком. 

6. Укрепление кюветов предусматривается в зависимости от гидрологических и 

грунтовых условий применительно к типовому проекту 503-09-7.84. Кюветы укрепляются 

засевом трав с щебневанием дна (щебень фракции 22,4-31,5 мм, марка М1200). 

Откосы земляного полотна укрепляются засевом трав по слою растительного грунта.   

Растительный грунт доставляется автосамосвалами из временного конуса и 

надвигается экскаватором-планировщиком. 

Засев трав производят механизированным способом с поливкой водой поливомоечной 

машиной по всей площади посева. 

Ведущая машина - экскаватор-планировщик. 

7. Устройство берм предусматривается на 70% механизированным способом, на 30% 

вручную. Работы выполняют с поливом грунта и его послойным уплотнением 

вибротрамбовками. Планировка берм производится также ручным способом дорожными 

рабочими. 

5.4. Строительство рабочего моста с технологическими проездами 

Для производства работ по реконструкции путепровода предусматривается устройство 

рабочего моста справа по ходу движения от проектного или слева от существующего. 

Состав работ: 

- устройство технологических проездов; 

- устройство береговых опор; 

- монтаж пролетного строения; 

- устройство покрытия и ограждения проезжей части. 

Оборачиваемость инертных материалов (песок, щебень) принята 3-х кратной. После 

циклов использования, материал становится не пригодным для строительства, вопрос о 

дальнейшем месте складировании решается строительной организацией. 

- устройство технологических проездов  

Для этого экскаватором емкостью 0,65 м3 выравнивают площадку до необходимых 

отметок, отсыпают насыпь из песчаного грунта, после чего устраивают слой из щебня 

толщиной 0,2 м с разравниванием бульдозером и уплотнением, сверху монтируют плиты 

ПДН 6,0*2,0*0,14 м при помощи автокрана; 

- устройство опор  
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На подготовленном основании устраивают опоры из плит ПДН 6,0*2,0*0,14 м по 

слою щебня фракции 20-40 мм.  

- монтаж пролетного строения 

Пролётное строение моста выполняется из инвентарных конструкций МИК-П 

(двутавровые балки высотой 1,04 м и длиной 19,93 м), объединенных между собой 

поперечными балками и продольными связями на болтах с предварительным натяжением 

мусороулавливающих сеток, препятствующих попаданию мусора и сопутствующих 

материалов на ж/д пути. Монтаж производят краном г/п 50 т. Балки устанавливают на 

заранее смонтированные опоры; 

- устройство покрытия 

Досыпку насыпи производят песчаным грунтом. 

Лежни выполняются из двухкантного бруса и укладываются вручную. 

Покрытие временного моста состоит из пиломатериалов и железобетонных плит. 

Поперечный настил из пиломатериалов (двухкантный брус 200×200 мм) 

раскладывается вручную, после чего при помощи автокрана грузоподъемностью 16 т 

производится монтаж ж/б плит методом «от себя» (т.е во время работ автокран 

перемещается по уложенным плитам). Высота ограждения из пиломатериалов  составляет 

1,22 м. 

5.5.Реконструкция существующего путепровода 

Во время проведения работ по строительству путепровода движения автотранспорта 

отсутствует (предусматривается по существующему путепроводу). 

Последовательность выполнения работ: 

- подготовительные работы; 

- устройство береговых опор сооружения; 

-устройство пролетного строения (монтаж балок, устройство участков омоноличивания 

с заложенными водоотводными и дренажными трубками); 

- устройство мостового полотна (выравнивающий слой, наклейка гидроизоляции, 

устройство закрытого дренажа); 

- устройство сопряжения путепровода с насыпью; 

- укрепительные работы. 
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По верху скальной выемки железной дороги, на расстоянии 3х метров от края, 

устанавливается панельное ограждение с сетчатым полотном. Ограждение устанавливают на 

бетонных или ПВХ-блоках на ширину полосы отвода а/д.   

- устройство береговых опор сооружения 

Работы производятся с технологических площадок (плиты ПНД по щебеночному 

слою). 

Под устройство опор производится срубка скалы гидромолотом на базе экскаватора с 

дальнейшей разработкой полученного грунта экскаватором (емкость ковша 0,65 м3). 

Полученный грунт перевозят на 1 км в временные конуса.   

Фундаменты опор запроектированы на естественном основании, выполнены из 

монолитного железобетона марки В25 F1300 W8 и опираются на граниты серовато-

коричневые, прочные, не размягчаемые, слабовыветрелые, слаботрещиноватые. 

Перед бетонированием опоры ОК1 устраивается бетонная подготовка толщиной 10 -

20 см из бетона В7.5. 

Опирание диванных устоев опоры ОК2 на скальное основание осуществляется через 

щебеночную подушку толщиной 40 см из щебня М1200 фр. 20-40. 

Подвоз бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителями из г. Сортавала.  

Элементы конструкций, которые засыпаются грунтом, устраиваются в деревянной 

опалубке, в деревометаллической опалубке выполняются работы для элементов, которые 

остаются не засыпанными. 

Несущие элементы опалубки следует изготавливать из материалов, обеспечивающих 

заданную точность размеров конструкций, имеющих необходимую прочность, жесткость и 

неизменяемость под воздействием технологических нагрузок.  

В качестве материала щитов неинвентарной опалубки используются доски шириной 

80 - 120 мм и толщиной 24 мм, фанера. Стальные листы применяются толщиной 1,5-2 мм. 

Стыки досок и фанеры в опалубке должны быть такими плотными, чтобы при 

укладке и уплотнении бетона через них не проходили мелкозернистые составляющие 

бетона.  

Опалубка без защиты не должна длительное время находиться под воздействием 

солнца и ветра. Перед бетонированием опалубка должна быть своевременно и обильно 

увлажнена и тщательно очищена. 

Арматура складируется на месте работ так, чтобы исключить ее контакт с землей и 

обеспечить защиту от загрязнения. При необходимости, арматура должна быть очищена от 

веществ, отрицательно влияющих на качество сцепления с бетоном, таких как: масло, 

грязь, лед, продукты несвязанной коррозии. 
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Арматура устанавливается с использованием опорных элементов между 

поверхностями опалубки (вертикальной и горизонтальной) и рабочей арматурой. 

Устанавливается не менее 4 опорных элементов на 1 квадратный метр. Толщина 

опорных элементов должна быть на 2...4 мм больше защитного слоя бетона. 

Арматура объединяется с использованием вязальной проволоки так, чтобы 

обеспечить жесткость каркаса и неизменяемость его формы и размеров во время укладки и 

уплотнения бетонной смеси. 

Арматура должны быть установлена ниже поверхности бетона не менее чем на 4 мм, 

а гнездо в бетоне - иметь конусообразную форму.  

После выверки положения опалубки и арматурного каркаса приступают к 

бетонированию. 

Из-за невозможности подачи бетонной смеси из миксеров сразу же в тело опоры, 

предусматривается использование автобетононасосов. Смесь принимается в бункер от 

автобетоносмесителя и подается по бетоноводу в опалубку.  

Бетон необходимо укладывать горизонтальным слоем максимальной толщиной 300 

мм. До укладки нового слоя, каждый предыдущий вместе с нижележащим уплотняют 

вибратором.  

Вертикальные конструкции вибрируются вибраторами D=25...48 мм. Вибраторы 

следует держать в вертикальном положении. Время вибрирования приблизительно 7 

мин/м3. Тип вибраторов одобряется Представителем Заказчика.  

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и 

элементы крепления опалубки. Шаг перестановки вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса их действия. 

Бетон необходимо доставить, уложить и уплотнить в опалубке достаточно быстро до 

начала его схватывания. 

Разборку опалубки следует производить без повреждения бетонных конструкций. 

Бетон должен иметь достаточную прочность перед разборкой опалубки. К моменту 

разборки опалубки, бетон должен иметь минимум 80 % от расчетной прочности. Сроки 

разопалубливания контролируются Представителем Заказчика. 

Если опалубка может применяться еще раз, она после снятия тщательно очищается. 

Бетонные поверхности, засыпаемые грунтом, защищаются системой ПРИМ за два 

раза по схеме: 

1 слой - Грунт: ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон - 1x35 мкм (расход 0,228 кг/м2); 

2 слой - Покрывной слой: ПРИМ ПЛАТИНА ПГ- 1х150 мкм (расход 0,377 кг/м2). 
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Данные материалы необходимо разбавлять растворителем ПРИМ ЭП (расход 15% от 

основного материала по массе). 

Защита открытых бетонных поверхностей выполняется по следующей схеме: 

1 слой - Грунт: ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон - 1x25 мкм (расход 0,163 кг/м2); 

2 слой - Покрывной слой: эмаль ПРИМ АНТИКОР W - 1х160 мкм (расход 0,485 

кг/м2). 

- устройство пролетного строения 

Монтаж балок пролетного строения осуществляется с балковоза, расположенного на 

рабочем мосту.  

На время подачи балок движение железнодорожного транспорта закрывается. 

Суммарное время закрытия движения для монтажа балок  составляет 10 часов. 

Балки устанавливаются на опоры в проектное положение путем поворота стрелы в 

плане и плавного опускания на резиновые опорные части.  

Балки  доставляются из г. Подпорожье (балки высотой 1,23 м и длиной 28,0 м). 

Следует обеспечить соответствующие условия транспортировки во избежание 

повреждений. Условия хранения должны обеспечить их целостность до момента монтажа. 

Для начала установки балок должны произвестись работы по подготовки основания к 

монтажу сборных элементов – выверка отметок по нивелиру в соответствии с проектом, 

проверка расположения (закрепления) разбивочных осей, а также произвестись проверки: 

  - заводских паспортов для балок; 

 - соответствия маркировки на балках с их размерами; 

 - соответствия размеров и качества поверхности балок пролетных строений; 

 - состояния резиновых опорных частей на соответствие данных паспорта. 

На опорах до начала монтажа пролетных строений должны быть размечены оси 

опорных частей. Монтаж балок пролетного строения выполняется с помощью 2-х автокранов 

грузоподъемностью 160 т, с обеспечением мер геодезического контроля. В процессе монтажа 

необходимо соблюсти совмещение осевых рисок основания РОЧ с рисками осей балок 

пролетных строений в 2-х направлениях.  

При подъеме, перемещении и опускании балок пролетных строений необходимо 

следить, чтобы подъем и опускание выполнялись строго вертикально, при этом оттяжку 

конструкций лебедками применять запрещается. Соблюдать зазор не менее 0,2 м между низом 

устанавливаемой балки и верхом ригеля. При одновременной работе двух автокранов 

операции выполняются в строгом соответствии с проектом производства работ под 

непосредственным руководством ответственного за безопасное производство работ в 
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соответствии с инструкцией «Демонтаж, монтаж пролетных строений. Работа двумя 

кранами». 

Приемка оформляется Актом освидетельствования ответственных конструкций. 

После устройства пролетного строения все видимые металлические конструкции 

обработать защитным покрытием ПРИМ Платина. Материалы марки ПРИМ необходимо 

разбавлять растворителем ПРИМ КС (испаряемость 100%), расход 15% от основного 

материала по массе. 

Для бетонирования продольных швов омоноличивания балок и консольных участков, 

а также для избежание попадания мусора на ж.д пути, устраиваются подвесные подмости.  

На стадии монтажа они устанавливаются на весь мост и выполняются из 

пиломатериала (брус 100*100 с шагом 1 м), на который при помощи болтов крепятся 

стержни диаметром 16 мм на расстоянии не менее 1 м друг от друга. К стержням 

привариваются уголки, а к ним еще один стержень диаметром 16 мм. Подмости 

представляют собой перевернутую букву «П». После чего выполняется настил из доски 50 

мм и вся поверхность укрывается брезентом. 

При устройстве участков монолитных стержни продольной  и поперечной арматуры 

соединяются с выпусками из плиты балок сваркой или вязальной проволокой. 

Бетонирование участков следует производить при тщательном контроле. 

Для крепления барьерного ограждения при бетонировании участков необходимо 

установить закладные детали ЦН1 под цоколь барьерного ограждения. 

- устройство мостового полотна 

После набора прочности бетоном участков не менее 75% от проектной выполняется 

устройство мостового полотна (выравнивающий слой, наклейка гидроизоляции, устройство 

закрытого дренажа, укладке асфальтобетонного покрытия, установка барьерного 

ограждения, устройство деформационных швов. 

Подача бетона к месту укладки для выравнивающего слоя производится 

автобетоносмесителями согласно разработанного подрядной организацией ППР. 

Выравнивающий слой выполняется из мелкозернистого бетона B40 F300 W8. Перед 

началом производства работ нужно подготовить необходимые материалы и 

конструктивные элементы. 

Для предотвращения потери воды с поверхности бетона подготовить полиэтиленовую 

пленку толщиной 100 мкм. 

Перед началом бетонирования необходимо установить рельс-формы для обеспечения 

толщины выравнивающего слоя бетона, продольных и поперечных уклонов плиты. 

Над устоями необходимо установить латунный компенсатор деформационного шва. 
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Укладка бетонной смеси производится равномерными слоями, начиная от границы 

балок по оси моста к консолям, на длину, предусмотренную этапами бетонирования. 

Запрещается использовать вибраторы для перераспределения поданной бетонной 

смеси и разравнивания ее в укладываемом слое. 

Вибрирование укладываемой бетонной смеси производится виброплощадкой по 

маячным рельс-формам. 

Чтобы свежеуложенный бетон получил требуемую прочность и исключения 

образования температурно - усадочных трещин, за ним необходим правильный уход: 

• поддержание его во влажном состоянии; 

• предохранение от сотрясений, повреждений, ударов; 

• от резких перепадов температур. 

Особенно важен уход за бетоном в течении первых дней после укладки. 

Поверхность свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в 

том числе и при перерывах в укладке бетона) следует надежно предохранять от испарения 

воды и защиты от попадания атмосферных осадков - укрытием полиэтиленовой пленкой. 

Защита открытых поверхностей должна быть обеспечена в течении срока. 

обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70%. 

Отвод поверхностных стоков с проезжей части моста предусмотрен организованным, 

за счет продольного уклона 10 ‰ и двухскатного поперечного профиля с уклонами 20 ‰, с 

использованием чугунных водоотводных трубок диаметром 150 мм (3 трубки с каждой 

стороны), размещённых в пределах полос безопасности. Из трубок стоки поступают в 

продольный водоотводный лоток из пластика (под плитой пролетного строения) и далее по 

трубе, прокладываемой сквозь шкафную стенку опоры № 1 и под переходной плитой ‒ в 

ближайшие колодцы ливневой канализации. 

Для отвода капиллярной влаги из-под нижнего слоя асфальта предусмотрен закрытый 

дренаж в соответствии с требованиями п. 5.77 СП 35.13330.2011 с применением дренажных 

каналов и дренажных трубок типа «Козинаки» размером 200х60 мм по СТО 18819798.006-

2009 ООО «НПП СК МОСТ». 

Отвод воды из дренажной системы производится через дренажные трубки наружным 

Ø60 мм.  Вода из дренажных трубок также принимается водоотводными лотками. 

Перед устройством гидроизоляции поверхность плиты обрабатывается праймером 

Технониколь №03. 

Устройство гидроизоляции должно выполняться в сухую погоду при температуре до 

минус 15°С. 
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Устройство гидроизоляции начинают с мест пересечения плиты проезжей части 

столбиками ограждений, примыкания конструкций деформационных швов. 

Укладку гидроизоляционного материала «ТехноЭластМост С» производят, 

раскатывая рулон в продольном направлении, начиная с пониженных мест. 

Допускается поперечная раскатка рулонов. Предпочтительно производить раскатку 

рулонов в том направлении, в котором будет укладываться асфальтобетонное покрытие, 

чтобы уменьшить возможность повреждения гидроизоляции. 

Перед укладкой гидроизоляции рекомендуется развернуть на подготовленное 

основание 5-6 рулонов, примерить каждый рулон по отношению к другому, обеспечив 

необходимый нахлест. Затем приклеить концы всех рулонов с одной стороны и скатать 

материал снова в рулоны. Рулон материала для удобства работы с ним   и обеспечения 

необходимого качества гидроизоляции должен быть круглым. 

Наклеиваемые полотнища приглаживают мягкими щетками для приклейки по всей 

поверхности. На поверхности материала не допускаются складки, морщины, волнистость. 

Но если это случится, допускаемая величина складки не должна превышать 10 мм. 

Укладку рулонных материалов производят подогревая нижнюю часть пламенем 

горелки с одновременным подогревом поверхности основания медленно разворачивая 

рулон и прижимая его к основанию. Капли покрывной массы или небольшой валик 

мастики в месте соприкосновения рулона с основанием свидетельствует о правильном 

температурном режиме укладки. Наличие большого количества вытекающей массы, а 

также появление дыма указывают на перегрев материала. При оплавлении материала 

полиэтиленовая пленка расплавляется вместе с битумной массой. Наличие пламени на 

материале не допускается. 

Полотна материала наклеивают внахлестку на 6 см по продольным сторонам (одна 

кромка не имеет посыпки) и не менее 15 см в поперечных стыках. При выполнении стыков 

в случае наличия посыпки на кромке нижнего полотнища ее очищают металлическими 

щетками. 

Для наклейки гидроизоляционных материалов применяют газ пропан расходом 0,3-

0,6 л/м² в зависимости от температуры воздуха при работе. Наклейку предпочтительно 

производить однофакельными горелками. 

Концевые участки наклеенных материалов, оставляемые при перерывах работы, 

должны быть особенно тщательно приклеены с прикаткой во избежание затекания под них 

воды в случае дождя. 

При выполнении гидроизоляционных работ следует применять меры 

предосторожности против попадания на гидроизоляцию масла, бензина, дизельного 
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топлива и других растворителей. 

В случае обнаружения дефектов и повреждений в выполненной гидроизоляции их 

следует устранить. Если в гидроизоляции возникли пузыри их следует проткнуть, 

произвести разрез крест-накрест, не приклеенный материал отогнуть, разогреть горелкой и 

приклеить заплату с перекрытием со всех сторон поврежденного места 100 мм. 

Слои асфальтобетонного покрытия аналогичны основному ходу. 

Конструкция деформационного шва, выполняемая выше выравнивающего слоя, 

разработана на основании «Рекомендации по конструкции деформационных швов с 

мастично-щебеночным заполнением типа «Торма-Джойнт» (шов «Торма-Мост», 

разработанный ООО «НПП СК Мост») с использованием отечественных стройматериалов. 

В состав конструкции шва входит компенсатор из латунного листа и 2х слоев 

гидроизоляционного материала, стальной лист, перекрывающий зазор и мастично-

щебеночное заполнение. Работы по устройству шва производить строго в соответствии с 

«Технологическим регламентом на устройство деформационного шва с щебеночно- 

мастичным заполнением». Данный вид работ включает изготовление и монтаж закрытых 

деформационных швов с латунным компенсатором на крайних опорах моста. 

На асфальтобетонном покрытии над опорой симметрично относительно ее 

продольной оси производят разметку штрабы для устройства конструкции 

деформационного шва. 

Ширину штрабы принимают равной 500мм. Штрабу образуют с помощью 

специального резательного оборудования с твердосплавными или алмазными дисками, 

прорезая слои асфальтобетонного покрытия. Рекомендуется производить сухую резку. Из 

образованной в покрытии штрабы аккуратно выламывают вырезанные куски таким 

образом, чтобы не повредить нижележащую гидроизоляцию и кромки штрабы. С помощью 

лопаты и щетки тщательно удаляют все несвязанные остатки. Все поверхности 

образованной штрабы должны быть зачищены проволочной щеткой, очищены и высушены 

с помощью горячего воздуха, подаваемого специальной штангой инфракрасной горелки 

или пламенем газовой горелки. Сразу после очистки поверхности стенки штрабы должны 

быть покрыты горячим герметиком. Если между очисткой штрабы горячим воздухом и 

огрунтовкой проходит значительный промежуток времени, штрабу перед грунтованием 

следует повторно прогреть пламенем горелки или горячим воздухом.             В штрабу 

засыпают горячий щебень фракции 5-20 мм марки М1000. Разогрев щебня производят в 

перфорированном барабане мешалки с подогревом его факелом горящего газа или в 

обычной жаровне (на металлическом листе). Герметик загружают в установку для 

расплавления и нагревают до температуры 185 – 1950С. При этой температуре герметик не 
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должен храниться более 6 часов. Горячий герметик выливают в штрабу с уложенным 

щебнем в необходимом соотношении и производят их перемешивание граблями для того, 

чтобы каждое зерно щебня было покрыто герметиком и заполнены промежутки.  

Аналогично слоями заполняют штрабу, не доходя 25 мм (± 5  мм)  до верха, определяемого 

верхом асфальтобетонного покрытия. Все операции по очистке штрабы, укладке щебня, 

заливке герметика следует производить без продолжительных – максимум 1,5 часа – 

перерывов, т.к. только так может быть обеспечено достаточно прочное сцепление слоев 

между собой и с основанием. На последнем этапе заполнения штрабы в мешалку с 

нагретым щебнем заливают разогретый до температуры 180°С герметик в количестве, 

необходимом только для обволакивания зерен щебня, и тщательно перемешивают. Смесь 

щебня с герметиком выгружают на уложенный в штрабе материал с таким расчетом, чтобы 

она возвышалась над уровнем поверхности покрытия примерно на половину толщины 

зерна щебня. Уложенную смесь тщательно уплотняют вибратором, катком или ручной 

уплотняющей плитой до тех пор, пока поверхность конструкции «Шов Торма-Мост» не 

сравняется с поверхностью асфальтобетонного покрытия. Уплотнением достигается 

водонепроницаемость (герметичность) конструкции шва. Поверх виброуплотненного слоя, 

для придания конструкции шва полной водонепроницаемости, устраивают 

герметизирующий слой. Для этого вдоль продольных кромок шва «Шов Торма-Мост», 

отступив от них  4 – 5 см, наклеивают клейкую ленту (скотч) шириной 50 – 100 мм. 

Горячий герметик разливают в пределах площади, ограниченной клейкой лентой.  Его 

распределяют с помощью гребка поверх уплотненного мастично-щебеночного слоя, 

заполняя все полости.  Таким образом, герметизирующий слой перекрывает плоскости 

реза. Поверх герметизирующего слоя рассыпают и прикатывают мелкий щебень фракции 

5-10 мм. Движение транспортных средств через шов открывают после его остывания; 

Металлическое оцинкованное барьерное ограждения принято  21МО/300-1,1*2,5Д14-

0.56 (0,71). Удерживающая способность ограждения на мосту - 300 кДж. 

- устройство сопряжения путепровода с насыпью 

Для моста конструкция сопряжений выполнена применительно к типовому проекту 

3.503.1-96, с применением монолитной железобетонной плиты въезда полузаглубленного 

типа длиной 4 м, с опиранием на подушку из фракционированного щебня 40-70 мм, 

уложенную методом заклинки. Объединение лежней производится бетоном В30 F300 W8. 

Гидроизоляция плит сопряжения, на расстоянии 2м от передней грани шкафной стенки 

выполняется оклеечной гидроизоляцией. 

Перед укладкой монолитного бетона, объединения лежней поверхности сборных 

блоков обрабатывают пескоструйным аппаратом. Выпуски арматуры очищают от 
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ржавчины и грязи. Бетонные поверхности окрашиваются – грунт – ПРИМ Платина 

Праймер Бетон (расход 0,228кг/м2), финиш – Прим Платина ПГ (расход 0,377 кг/м2), 

металлические поверхности – грунт – Прим Платина (расход 0,151 кг/м2). 

- укрепительные работы 

Засыпка за устоями и отсыпка конусов предусмотрена карьерным грунтом. 

Отсыпка грунта ведется послойно по всей площади конуса с тщательным 

уплотнением, обеспечивающим коэффициент уплотнения не менее 0,98. Толщина слоев 

принимается в зависимости от средств и способов уплотнения. В процессе отсыпки 

необходимо осуществлять систематический контроль за качеством уплотнения. Проектом 

предусмотрено заложение откосов конусов 1:1,5 по всей высоте. 

Конуса моста укрепляются матрацами Рено толщиной 0.23 м с заполнением щебнем 

по слою геотекстильного материала плотностью 200 гр/м2. В основании конусов 

устраивается упор из габионов коробчатого типа с армирующей панелью сечениеми 1.0х1.0 

м, установленных на матрацы Рено толщиной 0.23 м. 

5.6. Разборка рабочего моста и технологических проездов 

После производства работ по реконструкции существующего путепровода, рабочий 

мост и технологические проезды разбираются.  

Разборка осуществляется в порядке обратном сооружению: 

- деревянное ограждение проезжей части и полос безопасности вручную; 

- ж.б плиты покрытия автокраном; 

- настил из бруса вручную; 

- пролетное строение из инвентарных конструкций МИК-П и мусороулавливающих 

сеток автокраном; 

- насыпь подходов экскаватором. 

5.7.Устройство дорожной одежды 

-  Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности, h=0,75 см; 

- Устройство геокомпозита Армостаб – Грунт Д 50/50 (или аналог); 

- Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной 

гранулометрии С5-40 мм по ГОСТ 25607-2009, h=20 см; 

- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной 

гранулометрии С5-40 мм по ГОСТ 25607-2009, h=15 см; 

- Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А22Нт по ГОСТ Р 58406.2-

2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h=7 см; 
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- Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 

по ГОСТ Р 52056-2003, h=5 см; 

- Досыпка и укрепление обочин;

-Устройство водоотвода.

Укрепление обочин, помимо укрепленной полосы, предусматривается ФАМом с

добавлением ЩПС С-5 толщиной 0,15 м с каждой стороны. Поперечный профиль проезжей 

части двухскатный. Поперечный уклон проезжей части и укреплённой полосы обочин - 20%o, 

обочин - 40%o. 

Приготовление а/б смеси необходимо предусматривать на асфальтобетонном заводе с 

использованием специализированных грохотов для вариантного подбора жесткого скелета 

асфальтобетона из узких фракций. Для изготовления асфальтобетонных смесей 

используется каменный материал плотностью 3 т/м3 и более.  

Щебень для реконструкции объекта подвозится из конусов на строительной площадке 

(средняя дальность возки 1 км). Запас материала в конусах пополняется по мере 

необходимости с карьера. 

Отсыпку щебеночных оснований предусматривается проводить «с колес».  

Для обеспечения долгосрочной герметизации продольного шва под верхний слой 

покрытия укладывается стыковочная лента БРИТ А (размерами 50*5). Технология 

применения ленты заключается в ее фиксации на кромке ранее уложенной полосы 

асфальтобетонного покрытия с последующими стандартными операциями по укладке и 

уплотнению асфальтобетонной смеси. 

Установка ленты осуществляется силами двух человек с производительностью 5-7 м в 

минуту. Установка ленты должна осуществляться с опережением движения 

асфальтоукладчика на 50-70 метров. 

При укреплении обочин выполняются следующие работы: 

- Разбивочные работы;

- Досыпка обочины;

- Погрузка и доставка материала от места хранения (смесь ФАМ+ЩПС С-5);

- Распределение автогрейдером;

- Уплотнение катком.

Досыпка обочин до нормативных значений выполняется карьерным грунтом. Работы

выполняют после устройства дорожного  покрытия. 

Погрузку смеси осуществляют погрузчиком, вывозку на объект -  автомобилями-

самосвалами КАМАЗ. Смесь выгружают на край проезжей части. Расстояние между кучами 

должно составлять 20-25м. Разравнивание и планировку производят автогрейдером за четыре-
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шесть проходов по одному следу. Автогрейдер двигаясь по краю проезжей части разравнивает 

и планирует отвалом выдвинутым вправо. Возвращение автогрейдера к началу захватки 

происходит задним ходом. 

Уплотняют самоходным вибрационным  катком массой 8 тн. за  8-12 проходов по 

одному следу. Более точное количество проходов устанавливают пробной укаткой. 

Для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды и предохранения обочин и 

откосов земляного полотна от размыва предусмотрено устройство продольных 

асфальтобетонных прикромочных лотков. Сброс воды из продольных лотков 

осуществляется посредством устройства водосбросов открытого типа на обочине. 

Работы по отвод воду с проезжей части состоят из: 

- устройство прикромочных лотков (устраиваются в период устройства верхнего слоя 

покрытия асфальтоукладчиком с специальной насадкой); 

- устройство водосбросов на обочине (дождеприемный колодец);  

- устройство укрепления откоса.  

Работы выполняют как до, так и после укладки верхнего слоя покрытия. 

Разбивку дождеприемных колодцев на обочине ведут, привязываясь к  кромке краевой 

укрепительной полосы.  Вешкой обозначают ось водосброса. 

Для колодцев вырывается котлован экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с 

перемещением грунта на 30 м для дальнейшей засыпки. Не используемый грунт 

разравнивается в полосе отвода.  

Железобетонные колодцы устанавливаются на основание из песка среднезернистого 

толщиной 10 см и набираются из кольца стенового КС 10.6 внутренним диаметром 1,0 м, 

высотой 0,59 м, укладываемого на плиту днища ПН 10 и сверху накрываются люком 

дождеприемным поверх плиты перекрытия ПП10 и опорного кольца. Гидроизоляция колодца 

производится битумной мастикой. Заделка пазух между закладными деталями выполняется 

цементным раствором. Для отвода воды трубой в колодце устраивают отверстие для 

установки в него муфты  (диаметром 200 мм). 

Обратная засыпка производится грунтом от разработки, перемещенного из отвала.  

Засыпку выполнять слоями, максимальной высотой 300 мм, с послойным уплотнением.  

Лотковая часть (верхняя часть дождеприемного колодца) устраивается из 

асфальтобетона с проливкой битумом по основанию из щебеночной смеси ЩПС. Лоток с 

внешней стороны закрывается бортовым камнем БР100.30.18, выложенным на бетонном 

основании, лотковой части назначается уклон в сторону дождеприемника. 

Из дождеприемного колодца с помощью гофрированной трубы (диаметром 200 мм), 

уложенной на щебеночно-песчаную смесь С4 с уклоном 5‰, вода попадает на откос. Для 
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предотвращения размыва устраивается укрепление матрацами «Рено» с заполнением камнем 

фракции 100-110 мм.  

5.8. Обустройство дороги 

   Устройство горизонтальной дорожной разметки 

Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с утвержденной схемой разметки. 

При устройстве дорожной разметки  выполняют следующие виды работ: 

- нанесение линий предварительной разметки; 

- очистка покрытия от грязи и пыли; 

- нанесение основного разметочного материала; 

- нанесение микростеклошариков на поверхность основного разметочного материала; 

- обеспечение мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесённым 

линиям дорожной разметки на время их формирования. 

Бортовой автомобиль используется как машина прикрытия, так и для перевозки 

необходимого запаса материалов. 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки устанавливаются на фундаментах и на высоте не менее 2.2 м над 

уровнем проезжей части на присыпных бермах справа от проезжей части.  

Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака, 

установленного сбоку от проезжей части, должно быть не менее 0,5 м. 

Для установки используют готовые бетонные фундаменты.  

Установка металлического барьерного ограждения  

При установке металлического барьерного ограждения выполняют следующие работы: 

- разбивочные работы; 

- установка стоек ограждения;  

- размещение строительных элементов и оборудования; 

- монтаж барьерного ограждения; 

- отделочные работы. 

Работы по установке барьерного ограждения следует выполнять после окончания работ 

по укреплению обочин,  планировке откосов земляного полотна и устройства присыпных 

берм. 

Разбивку барьерного ограждения ведут привязываясь к кромке проезжей части. 

Расстояние от кромки проезжей части до лицевой поверхности ограждения должно быть не 

менее 1.0м. Расстояние от бровки земляного полотна до стойки ограждения должно быть  0,5-

0,85м. 
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Устройство пластиковых столбиков с вертикальной разметкой 

Возвышение сигнальных столбиков над поверхностью обочины должно быть 0,8 м.  

Глубина заделки сигнальных столбиков в грунт земляного полотна должна быть не менее 

0,7м.  

Сигнальные столбики устанавливают на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки 

земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно 

составлять не менее 1,00 м. 

После завершения реконструкции мостового сооружения производится: 

- установка дорожных знаков; 

- разметка проезжей части дорожной разметочной машиной, 

- направление транспортного потока по отремонтированному участку дороги с 

мостом и закрытие объезда на демонтаж. 

5.9. Перевод движения на новую дорогу и разборка существующего путепровода 

Проектные решения по демонтажу временного моста приведены в разделе «Проект 

организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (70-ПИР/19-ПОД).  

После завершения работ по реконструкции путепровода и устройству подходов,  

движение автотранспортных средств переводится на новую дорогу и производится разборка 

существующего моста (в том числе демонтаж обустройства на подходах). 

После завершения всех работ производится рекультивация площади существующей 

дороги посевом многолетних трав по слою растительного грунта. 

 

6. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Земляные работы: геодезические и разбивочные работы, расчистка полосы отвода с 

корчевкой кустарника, пробное уплотнение грунта, возведение земляного полотна 

(законченные участки), укрепительные работы (засев трав, защита откосов специальными 

конструкциями, кюветы), устройство лотков. 

Дорожная одежда: устройство дренирующих и морозозащитных слоев, устройство 

конструктивных слоев оснований и покрытий (исключая верхний слой),  устройство 

подгрунтовки. 
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Малые искусственные сооружения: устройство котлованов под тело трубы, устройство 

щебеночной (песчаной) подготовки, монтаж сборных элементов или бетонирование 

монолитного фундамента трубы, монтаж трубы, устройство гидроизоляции, засыпка трубы 

грунтом, укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы. 

Рабочий  мост: геодезические и разбивочные работы, монтаж подземных частей 

сооружения (сопряжения, конструкции опор, укрепление откосов насыпи и пр.), устройство 

покрытия временного моста, возведение земляного полотна, устройство покрытия подходов, 

монтаж ограждения. 

Путепровод: геодезические и разбивочные работы,  рытье котлованов,   установка 

опалубки для бетонирования фундаментов, армирование фундаментов, установка закладных 

деталей, бетонирование фундаментов, устройство защитного слоя, монтаж сборных 

конструкций, их частей и секций, устройство гидроизоляции, засыпка конструкции, 

укрепительные работы, установка барьерного ограждения. 

При осуществлении приемочного контроля следует проверять соответствие 

фактических значений проектным по параметрам, приведенным в приложении А СП 

78.13330.2012.  

Кроме указанных параметров следует контролировать: плотность слоев дорожных 

одежд; ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей 

высотных отметок (амплитуд); сцепление шины автомобиля с покрытием (для верхних слоев) 

или шероховатость покрытия; прочность материала и толщину покрытия по трем кернам на 

7000 м при выявлении несоответствия указанных параметров требуемым значениям другими 

методами контроля.   

7. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 

Естественных преград на участке нет.  

8. Описание технических решений по возможному использованию отдельных 

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

Участки реконструируемого автоподъезда используются для нужд строительства как 

подъездной путь для строительных материалов, техники и персонала, участвующего в 

работах.  

45



И
нв

. №
 п
од
п 

П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

42 
70-ПИР/19 – ПОС2 

 Из  Лист   №д. Кол. Подп. Дата 

     

     

 

 

9. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных 

явлений 

К опасным инженерно-геологическим явлениям в весенне-летний период относятся 

дождевые осадки. 

Для предотвращения негативного влияния осадков в ходе реконструкции 

предусматривается полных комплекс организованного стока поверхностного водоотвода.  

  

10. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

дорожного движения 

До начала работ на участке производства работ необходимо выполнить мероприятия 

по обеспечению безопасного движения автотранспорта по автодороге.  

Всего предусмотрена установка 2 комплектов временных знаков (см. «Схемы 

организации движения на период производства работ»). Информационные знаки (3000*1700) 

принимаются без оборачиваемости, так как они разрабатываются применительно к этому 

объекту, оставшиеся знаки приняты с 10 кратной оборачиваемостью.  

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо 

осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем, в 

первую очередь со стороны, свободной от работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, 

затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и 

направляющих устройств производят в обратной последовательности. 

В темное время суток освещение зоны производства работ обеспечивается 

сигнальными фонарями, смонтированными на ограждающих устройствах.  

 

11. Обоснование потребности строительства в кадрах  

Расчет потребности в кадрах выполняется с учетом нормативной продолжительности 

строительства (см. раздел 8 «Обоснование продолжительности строительства») и суммарной 

трудоемкости. 

Проектом предусмотрен вахтовый метод производства работ. Продолжительность 

вахты 15 дней и продолжительности рабочей смены – 12 часов. 

Общая сумма нормативных трудозатрат –108469,36 чел./час. 

Общая продолжительность работ по сооружению – 7,0 мес. 

46



И
нв

. №
 п
од
п 

П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д
уб
л

. 
П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 

 
 

 
 

 

Лист 

43 
70-ПИР/19 – ПОС2 

 Из  Лист   №д. Кол. Подп. Дата 

     

     

 

 

Численность работающих, занятых на строительстве объекта, определена на основании 

нормативной трудоемкости возведения объекта и нормативной продолжительности 

строительства по расчету ПОС по   формуле:   

Чр = Тi/(8*Кпер*(1-Кс.в)*n*ti 

Где Чр - списочная численность основных рабочих и механизаторов, находящихся на 

вахте; 

Тi  - трудоемкость выполнения СМР I-го вахтового потока, чел-ч; 

Кпер - коэффициент переработки (таблица 2); 

Кс.в - усредненный коэффициент снижения выработки (п. 6.4); 

N - количество вахтовых потоков по графику сменяемости; 

Ti - продолжительность выполнения i-го вахтового потока, дней; 

8 - нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей неделе. 

Средняя потребная численность рабочих для реконструкции моста составит: 

Чр =108469,36 /(8*1,8*(1-0,1)*15*7,0*2) = 40 чел. 

В общем количестве работающих отдельные категории составляют (МДС табл.3): 

Таблица 11.1 – Численность рабочих  

Рабочих (80%) ИТР (14%) Служащие (4%) Охрана (2%) Итого 

40 7 2 1 50 

В наиболее загруженную смену – 40 чел.  

 

Работы по строительству выполняются в одну смену. 

12. Обоснование принятой продолжительности строительства. 

Продолжительность строительства определяем по СНиП 1.04.03-85, раздел В 

«Транспортное строительство», главе 8 «Мосты и трубы» по таблице для автодорожного 

моста длиной до 50 м, габарит Г-8 с учетом интерполяции. 

Геометрические параметры покрытия дороги над сооружением и конструкция 

дорожной одежды соответствуют проектируемому участку автомобильной дороги IV 

категории. 

Таблица 12.1 – Расчет продолжительности реконструкции путепровода 

Показатели 

Реконструкция 

существующего 

путепровода 

Длина сооружения, м 34,266 

Габарит моста Г-8 
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Нормативная продолжительность реконструкции путепровода 

по СНиП 1.04.03-85, мес 
6,0 

Нормативная продолжительность устройства подходов (570 м), 

мес. 
2,5 

С учетом вахтового метода работ, мес 8,5/(1,8*(1-0.10) =5,5 

Итого: 5,5 месяца 

 

Проектом предусмотрено проведение работ в 2 этапа: 

1 этап – реконструкция путепровода на км 8+470 (5,5 месяца); 

2 этап – реконструкция путепровода на км 1+760 (4,5 месяца). 

Таким образом, общая продолжительность работ составит 10 месяцев. 

 

13. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 

сохранение окружающей среды в период работ 

В целях сохранения окружающей среды и природных ресурсов и снижения 

отрицательного влияния  предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Складирование материалов на участке не предусматривается. Конуса 

располагают в пределах строительной площадки. 

2. В случае проведения БВР они производятся под укрытиями для исключения 

разлета взорванной породы.  

3. Территория реконструируемого автоподъезда зачищается от взрывоопасных 

предметов; 

4. Строительный мусор сразу же вывозится на ТБО;  

5. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ходе 

производства строительных работ необходимо: 

- заглушать двигатели автомобилей и прочей техники во время простоя; 

- на строительной площадке размещать только оборудование, требуемое для 

выполнения определённой текущей операции; 

- строительные машины и механизмы эксплуатировать только в исправном 

состоянии, осуществлять своевременное техническое обслуживание строительной 

техники; 

6. Заправка всей техники горюче-смазочными материалами осуществляется на 

ближайших АЗС.  
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7. После завершения реконструкции должен быть убран строительный мусор, 

разобраны временные сооружения, выполнены планировочные работы и проведено 

благоустройство временно занимаемых территорий в пределах полосы отвода. 

Рекультивация земель производится с надвижкой растительного грунта с посевом 

многолетних трав. 

14. Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование Измеритель Показатели 

1 Продолжительность работ мес. 5,5 

2 Количество работников  чел 50 

 Из них механизаторы и дорожные рабочие чел 40 

3 Трудоёмкость строительства  чел/час 108469,36 
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t- Обu4есmво с Оzранuченной Оmвеmсmвенносmью
кЗdоровьеll

]op,.tnpcc: l868]0. Рсспублй(а Карепия, ] ll!гкяраI.'цуп,llривок]дlыIа!.д,i
инн l0050807l7, кпп l0050I00l. огрtI l02l000907l02

р/сч 407028]0025090l00]9.] в l(арелъском ОСБ N! 8628 г, II.грозаводск
к/с з0l0l8]0600000000б7з. Бик 048602б7з

тсл 8-8]4]З-4l27J

Исх,Nэ!|
от24,08,2018 года

Коммерческое предложение.

ООО <Здоровье> веде,г разработку песчаноIо
<JlaBMpBcKoe>. расположепflого Республика I(арслия,
Автодороги А-121 (Сортавапа)

Грунт месторождеяия относится ( fруIlпе 29 б (в соответствие с ГЭСН 2001) с
объемньтм весом 1,6 т/м3. Грlппа грунта по 1рудЕости разработки экскaватором i,
бульдозером 2.

Мрес карьера: Республика Карелия, Суоярвский район,338 км Автодороги А-121
(Сорlавапа).

,Щиректор А.М. Черпrrков

карьера (Местороя(деЕия
Суоярвский райоп, 3З8 км
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ПИТКЯРАНТСКИЙ КАРЬЕР 
НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

« t?ь» ш 2020 г. 

исх. № Y..fl 1 ,,UJr.ltJ 

ООО «ПКНИ» 

185035, Республика Карелия, г. Питкяранта 

ул.Ленина, дом 191, помещение 2 

ОГРН 1161001064916, ИНН 1001322002, КПП 100501001 

Во исполнение Вашего запроса исх. No 5017 от 27.02.2020г. о 

предоставлении информации о возможности выпуска щебня и ЩПС с карьера 

«Нюрин-Саари-1 » общество с ограниченной ответственностью 

«Питкярантский карьер неру дный ископаемых» сообщает: 

- Одновременный выпуск производимой готовой продукции возможен
следующих фракций: 5-20мм, 20-40мм,О-40 мм, 0-5 мм. 

Отгрузку в автотранспорт можем производить в следующих объемах: 

фр.5-20 мм и 20-40 мм - 2-3 тыс. тонн в месяц, фр.0-5 мм -1 О тыс. тонн в 

месяц, фр.0-40 мм - 5 тыс. тонн в месяц. 

- насыпная плотность: фр.5-20 мм - 1,37 т/м3, фр. 20-40 мм - 1,38 т/м3,

фр.0-40 мм - 1,65 т/м3,фр.О-5 мм- 1,45 т/м3
• 

- Выпуск ЩПС возможен типа С-5 и С-2. 

С Уважением, 

Генеральный дире1пор 

Исп. Юрьева !О.А. 

89216040533 

А.И. Переверзев 

/ 

Прочность М1200.
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Стадия Лист Листов 
1 7 

ООО «Геолайн» 

Сводная ведомость объемов 
работ 

70-ПИР/19-ПОС2-СВОР 

П 

Инв № подл 
 

Взам. инв. № 
 

Инв. № дубл. 
 

Подп. и дата 
  

Подп. и дата 

  Лепеле  Разраб.   

 Астахов  Проверил   

    

  Лопаткин Н. контр.   

    

Изм Лист Кол Подп. Дата 

     

     

№док 

 

№ 
п.п. 

№ 
ЛСР 

Наименование вида работ 
Ед. 
Изм. 

Кол 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, 
расчет объемов работ 
и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

    1. Подготовительные работы 

    
1.1. Организация движения на период проведения работ (оборачиваемость материалов 10-ти кратная). 

Путепровод на км 8+470 

1.1   Установка временных знаков на металлических стойках  зн/ст 20/16 

70-ПИР/19-
ПОС2  "Схема 
организации 
дорожного 
движения на 

период 
производства 

работ" 

Доп. щитки - 6 шт 

     - металлические стойки СКМ 4.40 шт/т 4/0,117 29,3 кг/шт 

    - металлические стойки СКМ 3.40 шт/т 12/0,237  19,8 кг/шт 

    
 - Информационные щиты индивидуального проектирования, 

размер 3000*1700 
шт 2 без оборачиваемости 

    
 - Щитки дорожных знаков треугольной формы с размером 

основания 900 мм, тип 1.25 
шт 6   

    
 - Щитки дорожных знаков треугольной формы с размером 

основания 900 мм, тип 2.4 
шт 2   

    
 - Щитки дорожных знаков круглые диаметром 700 мм,  тип 

3.2, 3.20, 3.24, 3.31 
шт 10   

1.2   Демонтаж временных знаков на металлических стойках  зн/ст 20/16 --//-- Доп. щитки - 6 шт 

1.3   
Установка средств технического регулирования на период 
производства работ 

п.м 16 --//--   

    
   -  блоки парапетного типа из полимерных материалов  

длиной 2м 
п.м/шт 16/8 --//--   

    - сигнальные фонари шт 8 --//--   

1.4   Демонтаж средств технического регулирования п.м 16 --//--   
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1.2. Организация движения на период проведения работ (оборачиваемость материалов 10-ти кратная). 

Автодорожные подходы 

1.5   Установка временных знаков на металлических стойках  зн/ст 24/14 

70-ПИР/19-
ПОС2  "Схема 
организации 
дорожного 
движения на 

период 
производства 

работ" 

Доп. щитки - 10 шт 

    - металлические стойки СКМ 3.40 шт/т 14/0,277 19,8 кг/шт 

    
 - Щитки дорожных знаков треугольной формы с размером 

основания 900 мм, тип 1.25, 1.20.2, 1.20.3 
шт 6   

    
 - Щитки дорожных знаков круглые диаметром 700 мм,  тип 

3.20, 3.24, 3.31 
шт 8   

    
 - Щитки дорожных знаков круглые диаметром 700 мм,  тип 

4.2.1, 4.2.2 
шт 4   

     - щитки дорожных знаков 350*700,  тип 8.2.1 шт 2   

     - щитки дорожных знаков 500*1700,  тип 8.22.1, 8.22.2. шт 4 --//--   

1.6   Перестановка временных знаков на металлических стойках  раз 3 --//--   

1.7   Демонтаж временных знаков на металлических стойках  зн/ст 24/14 --//-- Доп. щитки - 10 шт 

1.8   
Установка средств технического регулирования на период 
производства работ 

п.м 140     

    
   -  блоки парапетного типа изполимерных материалов  длиной 

2м 
п.м/шт 140/70 --//--   

    - сигнальные фонари шт 70 --//--   

1.9   Перестановка средств технического регулирования раз 3 --//--   

1.10   Демонтаж средств технического регулирования п.м 140 --//--   

  2. Демонтаж существующего путепровода 

  
  

2.1. Устройство СВСиУ для демонтажа существующего путепровода с дальнейшим демонтажом и транспортировкой на 1 км на 
стройплощадку 

2.1   Устройство мусороулавливающих сеток м2 65,6 70-ПИР/19-
ПОД2 

"Демонтаж 
существующего 

  

2.2   
Устройство технологических площадок (6*14) для устойчивой 
работы техники 

2 шт     
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моста" 

      - Щебень фракции 20-40 мм (марка М1200) м3/т 33,6/46,37 --//-- 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем 

Y=1,38 т/м3 

     - Плиты ПДН 6,0*2,0*0,14 шт/м3/т 14/23,52/58,8 --//-- 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=2,5 т/м3 

  2.2. Разборка конструкций существующего  путепровода 

2.3   
Разборка железобетонного парапетного ограждения 
отбойными молотками с погрузкой в автосамосвалы и вывозом 
на ТБО на расстояние 218 км 

п.м/м3/т 40,8/3,9/9,75 70-ПИР/19-
ПОД2 

"Демонтаж 
существующего 

моста" 

Y=2,5 т/м3 

2.4   
Демонтаж перильного ограждения автомобилем с 
гидроманипулятором  

пм 40,8 
  

     - металл (транспортировка на 1 км на стройплощадку) т 0,2 
Возврат в металлолом 

труба 50 мм 

     - железобетон (транспортировка на ТБО на 218 км) м3/т 2,3/5,75 --//-- Y=2,5 т/м3 

2.5   
Фрезеровка существующего покрытия на толщину 0,16 м с 
транспортировкой полученного материала на стройплощадку 
на 1 км  

м2/м3/т 104,9/16,78/36,92 --//-- Y=2,2 т/м3 

2.6   
Разборка выравнивающего слоя из бетона отбойными 
молотками на толщину 0,05 м с погрузкой и транспортировкой 
полученного материала на ТБО на 218 км  

м2/м3/т 104,9/5,25/12,6 --//-- Y= 2,4 т/м3 

2.7   
Разборка слоя оклеечной гидроизоляции и на толщину 0,1 м с 
погрузкой и транспортировкой полученного материала на ТБО 
на 218 км  

м2/т 119,8/0,156 --//-- Y= 1,5 кг/м2 

    
Работы по демонтажу существующего обустройства 
выполняются в "окно" продолжительностью 2 часа. 

 -   -   -   -  

2.8   Разборка железобетонных плит          

    
Резка железобетонных плит нарезчиком швов (алмазным 

диском)  
м.п 45   глубина реза 0,24 м 
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Демонтаж плит размером 2,0*5,7 м автокраном груз-тью 50 т с 
погрузкой в автосамосвал и транспортировкой на ТБО на 218 

км 
м3/т 28,75/71,88   Объёмный вес 2,5 т/м3 

    
Работы по демонтажу ж/б плит выполняются в "окно" 
продолжительностью 4 часа. 

 -   -   -   -  

2.9   
Разборка консольных участков из железобетона отбойными 
молотками  

м3/т 4,24/10,56 --//-- Y= 2,5 т/м3 

2.10   
Демонтаж металлических продольных балок пролётного 
строения автокраном груз-тью 50 т с погрузкой на балковоз и 
транспортировкой на 1 км на стройплощадку 

т 19,4 --//-- 
Возврат в металлолом 

двутавр 700 мм 

2.11   
Демонтаж поперечных балок пролетного строения из металла 
автокраном с погрузкой и транспортировкой на стройплощадку 
на 1 км: 

т 0,8 --//-- 
Возврат в металлолом 

Швеллер №30 

    
Работы по демонтажу балок выполняются в "окно" 
продолжительностью 10 часов. 

 -   -   -   -  

    Подферменные площадки:         

2.12   
Демонтаж металлических листов автокраном груз-тью 50 т с 

погрузкой в автосамосвал и транспортировкой на 1 км на 
стройплощадку 

т 0,7 --//-- 
Возврат в металлолом 

лист 50 мм 

2.13   
Рыхление грунта  подферменных площадок гидромолотом на 

базе экскаватора, гр. 8 группы 
м3 4,0 --//--   

2.14   

Разборка ранее разрыхленного грунта подферменных 
площадок экскаватором емкостью 0,65 м3 с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на 1 км на стройплощадку, 
гр. 7 группы 

м3/т 4/11,2 --//-- Y= 2,8 т/м3 

2.15   
Рыхление грунта устоев гидромолотом на базе экскаватора, гр. 
8 группы 

м3 34,0 --//--   

2.16   
Разборка ранее разрыхленного грунта 7 группы экскаватором 
ёмкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой и транспортировкой на 1 
км на стройплощадку 

м3/т 34/95,2 --//-- Y= 2,8 т/м3 

  2.3. Демонтаж существующего обустройства на автодорожных подходах 

2.17   
 Разборка существующих дорожных знаков (металические 
стойки без фундамента) 

    
70-ПИР/19-

ПОД2 
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    металлические стойки СКМ 2.30 шт/т 3/0,029 "Демонтаж 
существующих 
дорожных 
знаков" 

доп. щитков - 1 шт. 

    щитки дорожных знаков шт/т 4/0,01   

2.18   
Погрузка и транспортировка металлических конструкций на 1 
км на стройплощадку, затем сдача в металлолом  

т 0,039     

2.19   
Разборка существующего железобетонного ограждения 
отбойными молотками 

п.м 26 
70-ПИР/19-

ПОД2 
"Демонтаж 

существующего 
барьерного 
ограждения" 

  

    ж/б брус м3/т 2,54/6,35   

2.20   
Погрузка и транспортировка отходов с вывозом на ТБО на 
расстояние 218 км 

т 6,35   

  2.4.  Фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия 

2.21   
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, 
толщиной 10 см. 

м2/м3 1045/105 
70-ПИР/19-

ПОД2 
"Фрезеровка 

существующего 
покрытия" 

  

2.22   
Погрузка и транспортировка ФАМа во временные конуса на 
расстояние 1 км 

м3/т 105/231 Y= 2,2 т/м3 

2.23  Работа на отвале, грунт 3 группы м3 105   

  2.5. Рекультивация существующей дороги 

2.24   
Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с 
внесением растительного грунта  слоем 15 см 

м2 7116 70-ПИР/19-
ПОС2 "План 

полосы отвода" 

  

2.25   Посев многолетних трав м2 7116 
полив водой по всей 
площади посева 

    3. Устройство рабочего моста (с дальнейшим демонтажом) 

  
  

3.1. Устройство вспомогательных устройств для монтажа моста (временный мост) с дальнейшим демонтажом и 
транспортировкой на 1 км на стройплощадку 

3.1   Устройство технологических проездов  м2 360 70-ПИР/19-   
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 - Устройство насыпи бульдозером  из привозного песчаного 

грунта, 2 гр. гр.  
м3/т 504 

ПОС2 "Схема 
сооружения 
рабочего 
моста" 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем  
доставка на 34 км с 

карьера 
Y= 1,6 т/м3 

    
 - Уплотнение насыпи пневматическим катком массой 25 т за 
18 проходов по одному следу (при толщине слоя 30 см), 2 гр. 

гр.  
м3 427   

     - Щебень фракции 20-40 мм (марка М1200) м3/т 72/99,36 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем 

Y=1,38 т/м3 

     - Плиты ПДН 6,0*2,0*0,14 шт/м3/т 30/50,4/126 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=2,5 т/м3 

    3.2. Сооружение береговых опор (2 шт)  с дальнейшим демонтажом и транспортировкой на 1 км на стройплощадку 

3.2   Устройство береговых опор  2 шт   

70-ПИР/19-
ПОС2 "Общий 
вид рабочего 

моста" 

  

     - Щебень фракции 20-40 мм (марка М1200) м3/т 6,5/8,97 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем 

Y=1,38 т/м3 

     - Плиты ПДН 6,0*2,0*0,14 шт/м3/т 2/3,36/8,4 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=2,5 т/м3 

    3.3. Монтаж пролетного строения  с дальнейшим демонтажом и транспортировкой на 1 км на стройплощадку 

3.3   Доставка и монтаж РОЧ 200*250*32 шт/т 8/0,034   
4,3 кг/шт 

доставка на 1201 км 

3.4   
Доставка и монтаж металлоконструкций балок пролетного 
строения 

т 20,268 70-ПИР/19-
ПОС2 "Общий 
вид рабочего 

моста" 

5-ти кратная 
оборачиваемость 

3.5   Натяжение мусороулавливающих сеток м2 89,69 
5-ти кратная 

оборачиваемость 
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3.6   
Устройство деревянного настила (брус двухкантный толщиной 
200 мм, сорт 1) из пиломатериалов 

м3/т 22,52/13,51 --//-- 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=0,6 т/м3 

3.7   Устройство сопряжения моста с технологическими проездами         

  

  
 - Досыпка насыпи вручную песчаным привозным грунтом с 

послойным уплотнением трамбовками, 2 гр.гр 
м3/т 39/62,4 --//-- 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем 
доставка на 34 км 

Y=1,6 т/м3 

    
 - Устройство лежней (брус двухкантный толщиной 200 мм, 

сорт 2) 
м3/т 1,4/0,84 --//-- 

3-х кратная 
оборачиваемость 

Y=0,6 т/м3 

    
 - Досыпка основания из щебня фр. 20-40 мм (марка М1200) 

под плиты 
м3/т 9/12,4 --//-- 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем 

Y=1,38 т/м3 

     - Плиты ПДН 6,0*2,0*0,14 шт/м3/т 2/3,36/8,4 --//-- 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=2,5 т/м3 

    
Работы по монтажу пролетного строения выполняются в 
"окно" продолжительностью 5 часов. 

 -   -   -   -  

    
Работы по демонтажу пролета выполняются в "окно" 
продолжительностью 4 часа. 

 -   -   -   -  

3.8   Устройство покрытия из плит ПДН 6х2х0,14 м шт/м3/т 8/13,44/33,6 --//-- 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=2,5 т/м3 

    
Работы по устройству настила выполняются в "окно" 
продолжительностью 2 часа. 

 -   -   -   -  

3.9   
Устройство деревянного настила полос безопасности (брус 
150*150) 

м3/т 8/4,8 --//-- 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=0,6 т/м3 

3.10   Устройство деревянного ограждения проезжей части пм/м3/т 43,24/1,08/0,65 --//-- 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=0,6 т/м3 
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  4. Устройство нового путепровода 

    4.1. Устройство СВСиУ для монтажа путепровода с дальнейшим демонтажом и транспортировкой на 1 км на стройплощадку 

4.1   
Устройство технологических площадок (6*14) для устойчивой 
работы техники при монтажных работах 

2 шт   

70-ПИР/19-
ПОС2 "Схема 
сооружения 
постоянного 

моста" 

  

     - Щебень фракции 20-40 мм (марка М1200) м3/т 33,6/46,37 

3-х кратная 
оборачиваемость 
профильный объем 

Y=1,38 т/м3 

     - Плиты ПДН 6,0*2,0*0,14 шт/м3/т 14/23,52/58,8 
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=2,5 т/м3 

4.2   
Устройство мусороулавливающих подмостей с дальнейшим 
демонтажом 

        

     - пиломатериал (брус 100*100, доска 50 мм) м3/т 9,3/5,6   
3-х кратная 

оборачиваемость 
Y=0,6 т/м3 

     - металл (арматура 16 мм)  т 1,1   
5-ти кратная 

оборачиваемость 

     - брезент м2/т 430/0,43   
3-х кратная 

оборачиваемость 
1 кг/м2 

Примечание: 
Продолжительность технологических "окон" на период работ: 
Демонтажные работы - 16 часов, монтаж рабочего моста 7 часов, демонтаж рабочего моста - 4 часа,  монтаж проектного моста 34 часа. 
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