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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	       1.
	Старт проекта.
Создание рабочей группы.
Диагностика и определение целевого состояния.
	18.01.2021 - 28.01.2021
	Формирование команды единомышленников.
Разработка карты текущего состояния и карты целевого состояния.
	 Халеева О.И.

	2.
	Разработка навигационного плана – схемы. 
Выбор изображений для групп и кабинетов.
	29.01.2021-26.02.2021
	Разработка схемы визуализации и навигации.
	Захарова М. А.
Малькова А.В.

	3.
	Закупка  качественного и эстетически привлекательного материала для изготовления навигационного материала ( табличек, указателей).
Наладить сотрудничество с фирмой «Заря» г.о.г. Кулебаки
	01.03.2021-11.03.2021
	Налажен контакт с фирмой изготовителем.
	ЕмельяноваЕ.Н.

	4.
	
Работа с фирмой – изготовителем «Заря» г.о.г. Кулебаки.
	12.13.2021-15.04.2021
	Изготовление фирмой навигационных  планов – схем (сказочных героев, ласточек  с указателями – стрелками).
	ЕмельяноваЕ.Н.

	5.
	Внедрение улучшений:
- размещение навигационного плана – схемы ДОУ, указателей в виде сказочных героев,
- прикрепление на двери табличек с названием кабинетов, помещений ДОУ
	16.04.2021-14.05.2021
	Наличие навигационного плана – схемы около всех входов в детский сад.
Размещение указателей в виде сказочных героев, ласточек.
Прикрепление табличек на кабинеты, группы, музыкальный и спортивный зал.
	Ипполитова Л.Е.
Захарова М.А.


	6.
	Закрепление результатов и закрытие проекта
	17.05.2021
	- Обеспечение экономии времени родителей (законных представителей) и посетителей при передвижении по ДОУ
- Улучшение эмоционального и психологического состояния детей и родителей.
	Халеева О.И.
Захарова М.А.

	7.
	Завершающее совещание.
	24.05.2021
	[bookmark: _GoBack]Проект реализован.
	О.И.Халеева
М.А. Захарова




Руководитель проекта 			Подпись				О.И. Халеева



