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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — воспитанники средней группы «Затейники», воспитатель.
Периметр проекта — МБДОУ д/с №20 «Ласточка»
Владелец процесса — заведующий Е.Н. Емельянова
Руководитель проекта — воспитатель М.М. Лаврусик
Команда проекта — воспитатели: Л.Е. Ипполитова, И.Н. Губина.
	
	
Ключевой риск — большая трата времени на подготовку детей к прогулке.
Проблемы:
1. Отсутствие объектов визуализации.  
2. Нет определенного стандарта хранения игрушек.  
3. Отсутствие алгоритма одевания на шкафчиках детей.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	
1. Сокращение времени процесса подготовки детей к прогулке.
	41 мин. 15 сек.
	[bookmark: _GoBack]29 мин. 15 сек.

	2. Сокращение количества перемещений при уборке игрового материала.

	68 шагов
	31 шаг



	
	
1. Старт проекта — сентябрь 2021
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.09-06.09.21
· разработка карты текущего состояния — 07.09-13.09.21
· разработка карты целевого состояния — 14.09-20.09.21
3. Внедрение улучшений — 21.10-28.10.21
· совещание по защите подходов внедрения — 3.11-11.11.21
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 15.11-19.11.21
· завершающее совещание – 22.11.21



Руководитель проекта 						Подпись					Лаврусик М.М.



Стандарт заполнение карточки проекта
	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — Это клиенты самого процесса. Именно клиентов анкетируют до старта проекта и при подтверждении результатов реализации.
Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс.
Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность.
Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией,  контролем, оперативным управлением и завершением проекта.
Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией.
	
	
Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный проект не будет оптимизирован.
Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта.
Проблемы:
· проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен;
· влияние проблем на образовательный процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности образовательным процессом его участников.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса
	Указывается по карте текущего состояния процесса
	Указывается по карте целевого состояния процесса

	Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям
	
	



	
	1. Старт проекта — дата старта разработки проекта
2. Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели
· разработка карты текущего состояния — 1-2 недели
· разработка карты целевого состояния — 1-2 недели
3. Внедрение улучшений — 2-4 месяца
· совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели
· завершающее совещание — дата завершения проекта
ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга.
Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19).
Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев



