Справка по итогам контроля реализации плана по формированию функциональной грамотности за 2021/22 учебный год
В соответствии с планом ВШК и планом функционирования ВСОКО на 2021/22 учебный год проведен контроль реализации плана по формированию функциональной грамотности обучающихся.
Сроки проведения контроля: 13.06 – 17.06.2022.
Цель контроля: оценить степень реализации плана работы ОУ по формированию функциональной грамотности у школьников в 2021/22 учебном году.
Вид контроля: тематический.
Методы контроля: анализ документации, собеседование с педагогами.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
Результаты оценки степени реализации плана по формированию функциональной грамотности у школьников в 2021/22 учебном году представлены в таблице.
	№ п/п
	Мероприятие
	Отметка о реализации мероприятия
	Отметка о достижении планируемого результата мероприятия

	Реализация мероприятий подготовительного этапа

	1
	Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	Реализовано в срок
	Разработали план по реализации проекта

	2
	Анализ условий осуществления образовательной деятельности в ОУ (кадровых, материально-технических, методических и т. д.) и состояния уровня функциональной грамотности обучающихся
	Реализовано в срок
	Собрали аналитическую информацию, необходимую для осуществления проекта

	3
	Разработка и утверждение локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности обучающихся в ОУ
	Реализовано в срок
	Собрали пакет утвержденных локальных актов

	4
	Разработка памятки для участников образовательных отношений «Функциональная грамотность и ее компоненты»
	Реализовано в срок
	Провели информирование участников образовательных отношений

	5
	Родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в контексте международного сопоставительного исследования PISA»
	Реализовано в срок
	Провели информирование родителей

	6
	Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте ОУ
	Реализовано в срок
	Функционирует раздел школьного сайта по информированию всех участников образовательных отношений

	7
	Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность» и «Межпредметные связи»
	Реализовано в срок
	Собрали методические материалы по данной теме

	8
	Участие в семинаре по формированию функциональной грамотности
	Реализовано в срок
	Сделан отчет и опубликован на сайте ОУ

	9
	Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5 класса
	Реализовано в срок
	Выявили результаты по уровням сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5 класса

	10
	Педагогический совет «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы»
	Реализовано в срок
	Сформулированы требования разных групп участников образовательных отношений к качеству образования; внесены изменения в локальные нормативные акты по ВСОКО

	11
	Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей
	Реализовано в срок
	Разработали модель организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей

	Реализация мероприятий практического этапа

	12
	Пополнение и актуализация банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся, в том числе разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
	Реализовано в срок
	Пополнили банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности

	13
	Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности
	Реализовано в срок
	Скорректировали модель организации формирования функциональной грамотности, методические рекомендации для педагогов по реализации плана

	14
	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности
	Реализовано в срок
	Положительная динамика уровней освоения педагогами методики организации образовательного процесса с использованием материалов из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности

	15
	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности. В марте–апреле – метапредметные диагностические работы и групповые проекты во 2–4, 5–8 классах
	Реализовано в срок
	Установили уровни сформированности функциональной грамотности обучающихся

	16
	Педагогический совет «Как организовать образовательную деятельность, чтобы повысить функциональную грамотность школьников». Изучение работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесение корректив
	Реализовано в срок
	Обобщили опыт работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесли коррективы в план

	17
	Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов
	Реализовано в полном объеме
	Проанализировали результаты участия обучающихся по результатам оценивания компетенций обучающихся

	18
	Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методического совета
	Реализовано в срок
	Оценили уровни освоения педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана

	19
	Мониторинг реализации мероприятий плана работы
	Реализовано в полном объеме
	Своевременно оценивали реализацию плана работы и вносили коррективы

	20
	Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации, посвященных формированию функциональной грамотности
	Реализовано в полном объеме
	Обеспечили повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности


Мероприятия рефлексивно-оценочного этапа плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников находятся на стадии выполнения. Качество и степень его реализации будет оценена по завершении учебного года, после подведения итогов ВПР, самоанализа деятельности педагогов и анализа работы школы за учебный год.
ВЫВОДЫ
1. Мероприятия подготовительного и практического этапов плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников выполнены на 100 процентов.

Зам. директора по УВР                            Слепчугова Е.Н.
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