Приложение № 2 
к приказу от 23.03.2022г. № 90

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ Криворожской СОШ в 2022 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Издание  приказа о создании Центра
	Директор школы
	Приказ директора школы
	10.02.2022

	1.2.
	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
	Директор школы, зам. директора
	План первоочередных мероприятий
	30.03.2022

	1.3.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»
	Директор школы, зам. директора
	Медиаплан информационного сопровождения
	30.03.2022

	1.4.
	Утверждение Положения о деятельности Центра естественно - научной направленности «Точка роста»
	Директор школы, зам. директора
	Положение о деятельности Центра
	30.03.2022

	1.5.
	Разработка проекта зонирования Центра  ОУ 
	Директор школы
	Проект зонирования
	Февраль 2022 

	1.6.
	Назначение руководителя Центра  
	Директор школы
	Приказ директора
	10.02.2022

	1.7.
	Создание рабочей группы
	Директор школы
	Приказ директора
	10.02.2022

	1.8.
	Определение перечня, разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования
	Директор школы, зам. директора, учителя
	Рабочие программы
	до 20.08.2022

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Информация  об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов
	Директор школы
	Заявки на финансирование
	01.04.2022

	2.2.
	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг
	Директор школы
	извещения о проведении закупок
	01.04.2022

	2.3.
	Составление сметы по выполнению подготовительных работ образовательных Центра «Точки роста»
	Директор школы
	Проектно-сметная документация
	01.03.2022

	2.4.
	Подготовка 	учебных 	помещений 
	(выполнение 	ремонтных работ)  Центра «Точки роста»  
	Директор школы
	Контроль проведения работ
	01.04.2022-20.08.2022

	2.5.
	Организация  закупки оборудования и мебели
	Директор школы
	заявка
	01.03.2022

	2.6.
	Доставка и установка оборудования в образовательных Центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).
	Директор школы
	Контроль проведения работ
	01.04.2022-01.08.2022

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Организация повышения квалификации педагогов центра
	Руководитель проекта, 
зам. директора
	свидетельства о повышении квалификации
	В течение года

	3.2.
	Составление штатного расписания центра
	Руководитель проекта, 
зам. директора
	Приказ по утверждению Штатного расписания
	к 01.09.2022

	3.4.
	Разработка должностных инструкций сотрудников центра
	Директор школы
	Утвержденные должностные инструкции
	к 20.08.2022

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1
	Информация о начале реализации проекта
	Руководитель проекта, зам. директора по ВР
	новости, статьи, репортажи
	март 2022

	4.2.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Руководитель проекта, зам. директора по ВР
	новости, статьи, репортажи
	апрель – май 2022

	4.3.
	Разработка страниц сайта школы о создании и функционировании Центра «Точка роста»
	Зам. директора
	Новости
Раздел «Точка роста»
	март 2022

	4.4.
	Рекламная кампания
	Руководитель проекта, зам. директора по ВР
	новости, статьи, репортажи
	август – сентябрь 2022

	4.5.
	Открытие Центра
	Руководитель проекта, зам. директора по ВР
	Торжественное мероприятие
	01.09.2022

	4.6.
	Организация работы Центра образования «Точка роста»
	Директор школы, руководитель проекта
	Расписание
Расстановка кадров
	с 01.09.2022

	4.7.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.
	Руководитель проекта, зам. директора по ВР
	Информация на сайте школы
	Август 2022

	4.8.
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Директор школы, руководитель проекта
	отчет
	еженедельно




