

ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»

Приказ

От 09.12.2022 года

№ 231/д-09

п.г.т. Ачит

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» (далее – школа-интернат) в 2023 г.

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.12.2022 года №1168-Д «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2023 году».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» (далее – школа-интернат) в 2023 г.
2. Издать приказ о назначении ответственных лиц за выполнение Комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области,

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2023 году».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо ответственное за обновление материально-технической базы в школе-интернате.	директор	Распорядительный акт	09.12.2022г
2.	Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе-интернате	Заместитель директора по АХЧ	Распорядительный акт	16.01.2023г
3.	Разработать программу развития школы-интерната с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы, согласовать с Министерством образования СО и разместить на официальном сайте школы-интерната	Директор, заместители директора	Распорядительный акт	16.01.2023г
4.	Разработать инфраструктурный лист и получить заключение Министерства образования СО о соответствии	Заместитель директора по АХЧ	Распорядительный акт	16.01.2023г

	инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»			
5.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Главный бухгалтер (ответственны й за проведение закупок)	Извещение о проведении первой закупки	13.02.2023г
6.	Разработать и направить в Министерство образования СО дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений школы- интерната в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Заместители директора	Распорядительный акт	13.03.2023г
7.	Согласовать с Министерством образования СО дизайн-проекты оснащаемых помещений школы- интерната	Заместитель директора по АХЧ	Распорядительный акт	17.04.2023г
8.	В соответствии с заключенными контрактами на поставку оборудования осуществлять контроль за доставкой, установкой и наладкой оборудования и	Заместитель директора по АХЧ	Распорядительный акт	21.08.2023г

	средств обучения в школе-интернате			
9.	Провести мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе-интернате в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Заместитель директора по УВР	Распорядительный акт	09.10.2023г
10.	Провести мониторинг охвата обучающихся школы-интерната образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора по УВР	Распорядительный акт	27.11.2023 г
11.	Провести мониторинг охвата обучающихся школы-интерната дополнительными общеобразовательными и программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора по ВР	Распорядительный акт	27.11.2023 г

12.	Организовать работу по участию руководящих и педагогических работников школы-интерната на курсах повышения квалификации по вопросам реализации проекта	Заместитель директора по УВР	Распорядительный акт	11.12.2023г
-----	--	------------------------------	----------------------	-------------

Директор:



Ю.П. Лунегов