

**Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению
о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному
учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий
по укреплению и развитию материально-технической базы
государственных образовательных организаций Свердловской области от
14.02.2023
№ 012161-МТБ ГОУ**

г. Екатеринбург

«26» июля 2023 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Серковой Ирины Андреевны, действующего на основании Доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Крючковой Светланы Викторовны, действующего на основании Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.04.2023 г. № 103-К с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области от 14.02.2023 № 012161-МТБ ГОУ (далее – Соглашение).

1. На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.07.2023 № 864-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 08.02.2023 № 195-Д «О предоставлении в 2023 году государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области»» Стороны решили внести в Соглашение следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2.2 изложить в новой редакции:

«в 2023 году 5 846 305 (пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч триста пять) рублей 72 копеек по коду БК 012 0702 1221113000 612, по аналитическому коду субсидии 012.1.130»

«в 2023 году 153 655 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек по коду БК 012 0702 1222210000 612, по аналитическому

коду субсидии 012.1.130»

2) Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

3) Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

4) Приложение № 3 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа с использованием программного комплекса «Информационная система управления финансами» и подписывается квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени государственного органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, и уполномоченными на это лицами Учреждения, или в форме документа на бумажном носителе на 8 листах (включая приложения) в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по, одному экземпляру для каждой Стороны.

Учредитель

Министерство образования и
молодёжной политики Свердловской
области

Заместитель Министра образования и
молодежной политики Свердловской
области

Серкова Ирина Андреевна

М.П.

Учреждение

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Ачитская
школа-интернат, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»

исполняющий обязанности директора

Крючкова Светлана Викторовна

М.П.

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
бюджетному учреждению Свердловской
области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы
государственных образовательных
организаций Свердловской области
от 14.02.2023 № 012161-МТБ ГОУ

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
предоставления субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области

Номер строки	Наименование мероприятия	Плановые значения результатов предоставления субсидии			Срок выполнения не позднее (дд.мм.гггг)	Сумма (рублей)
		показатель	единица измерения	значение		
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проекта интерьера помещений в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4	выполнение услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными договором	Процент	153 655	20.12.2023	153 655,00
2	Ремонт помещений №5, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 23, 33, 36 в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	Процент	100	22.12.2023	4 521 326,50
3	Оснащение рулонными шторами кабинетов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4	выполнение услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными договором	Процент	100	22.12.2023	128 675,67
4	Оснащение мебелью кабинетов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4	выполнение услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными договором	Процент	100	22.12.2023	1 196 303,55

	Итого:					5 999 960,72
--	--------	--	--	--	--	--------------

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
бюджетному учреждению Свердловской области
субсидии на организацию мероприятий по
укреплению и развитию материально-технической
базы государственных образовательных организаций
Свердловской области
от 14.02.2023 № 012161-МТБ ГОУ

**ГРАФИК
перечисления субсидии**

Наименование субсидии	Аналитический код субсидии	Код бюджетной классификации				Срок перечисления субсидии не позднее (дд.мм.гггг.)	Сумма (рублей)
		главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	012.1.130	012	0702	1221113000	612	08.08.2023	5 846 305,72
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	012.1.130	012	0702	1222210000	612	28.03.2023	153 655,00

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
бюджетному учреждению Свердловской
области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы
государственных образовательных
организаций Свердловской области
от 14.02.2023 № 012161-МТБ ГОУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области в 2023 году

Разработка проекта интерьера помещений в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в здании, расположенном по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений №5, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 23, 33, 36 в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график

2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Оснащение рулонными шторами кабинетов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4

(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график
2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Оснащение мебелью кабинетов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, 4
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график

2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6D005764A2FF33FF140A7EF63286300
 Владелец: Серкова Ирина Андреевна
 Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023
 Дата подписания: 26.07.2023 16:37:16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4D497B7DB87B31B4237D419F1ABCF6E4
 Владелец: Крючкова Светлана Викторовна
 Действителен с 03.05.2023 по 26.07.2024
 Дата подписания: 26.07.2023 16:39:05