

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|
| | основной образовательной программы основного общего образования (в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: предметных, метапредметных и личностных) | | | |
| 10 | Разработка ВШК с учетом введения ФГОС ООО. Проектирование внутришкольной системы управления качеством образования школьников | заместитель директора по УВР | август 2015г. | План ВШК с учетом введения ФГОС ООО. Приказ (май) |
| 11 | Разработка и утверждение ООП ООО | заместитель директора по УВР, учителя-предметники, директор | до августа 2015 года | Утвержденная ООП ООО, протокол педсовета(август), приказ об утверждении ООП ООО (август) |
| 12 | Согласование изменений в Устав с Учредителем. | директор | июнь-август 2015 | Изменения в Уставе, согласованные с Учредителем. |
| 13 | Утверждение плана методической работы на учебный год | директор | август-сентябрь 2015 | План методической работы с учетом введения ФГОС ООО Приказ (сентябрь) |
| 14 | Утверждение плана ВШК | директор | сентябрь 2015 | План ВШК Приказ (сентябрь) |
| 15 | Разработка и утверждение расписания уроков, внеклассных занятий. | директор, зам. директора по УВР | август-сентябрь 2015 | Приказ (сентябрь). Расписание уроков, занятий с учетом введения ФГОС ООО |
| Организационно- управленческое обеспечение | | | | |
| 1 | Разработка и согласование плана по подготовке к введению ФГОС ООО | директор, рабочая группа | февраль 2015 | План-график мероприятий по введению ФГОС ООО. Приказ (февраль) |
| 2 | План мероприятий по разработке ООП ООО | рабочая группа | февраль 2015 | План деятельности рабочей группы по разработке ООП ООО (февраль) |
| 3 | Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО | директор, заместитель директора | в течение февраля— мая 2015 гг | Индивидуальные консультации, родительские собрания |
| 4 | Размещение информации на сайте ОУ о подготовке к внедрению ФГОС. | заместитель директора, ответственный за сайт ОУ | постоянно | Информация на сайте ОУ |
| 5 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. Порядок обеспечения учебниками учащихся ОУ. | заместитель директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь | февраль 2015 | Заказ учебной литературы. Наличие учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС ООО. Приказ (февраль) Приказ (февраль) |
| 6 | Разработка годового календарного учебного графика школы на 2015-2016 | директор | до августа 2015 года | Годовой календарный учебный график Приказ (сентябрь) |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------|---|
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО | директор, заместитель директора, учителя-предметники | до сентября 2015 года | Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности. Протокол педсовета. Приказ (сентябрь) |
| 8 | Опрос родителей (законных представителей) по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана | заместитель директора, классные руководители | до июня 2015 года | Аналитический материал (обработка данных), создание вариативной части учебного плана в соответствии с полученными данными |
| 9 | Заполнение карты самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО | директор, заместитель директора | май-июнь 2015 | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО (август) |
| 10 | Проведение мониторинга качества основного образования (входная диагностика) | заместитель директора по УВР | сентябрь-октябрь 2015 | Наличие входной диагностики |

Методическое обеспечение

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Организация участия в семинарах/круглых столах методического кабинета РУО по проблемам подготовки к введению ФГОС | Рабочая группа, учителя-предметники | по графику | Сетевое взаимодействие со школами города и района |
| 2 | Работа рабочей группы по разработке учебного плана как способа введения ФГОС ООО. Разработка программы по формированию метапредметных УУД | рабочая группа | апрель - август 2015 | Проект учебного плана основной школы. Программа по формированию метапредметных УУД. Протокол педсовета(август) |
| 3 | Утверждение учебного плана | директор | май 2015 | Приказ (май) |
| 4 | Составление плана-графика курсовой подготовки | зам.директора по УВР | январь 2015 | План-график курсовой подготовки Приказ (февраль) |
| 5 | Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО. | зам.директора по УВР | январь 2015гг | Заявка на курсы повышения квалификации. |
| 6 | 1. Создание рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий. 2. Планирование собственной подготовки к внедрению ФГОС. 3. Самоопределение. Выявление собственных дефицитов. | Учителя-предметники | январь-август 2015 | План подготовки к внедрению ФГОС. |
| 7 | Рассмотрение ООП ООО на ШМО, педагогическом совете. | пед. коллектив | май-июнь 2015 | Протокол педсовета (июнь) Приказ (сентябрь) |
| 8 | Презентация кружков по интересам | руководители кружков | март 2015 | Модель внеурочной деятельности основной школы (март) |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 9 | Составление плана мероприятий методической работы на 2015-2016 учебный год. | заместитель директора, рук. ШМО, библиотекарь | май-июнь 2015 | План методической работы на 2015-2016 учебный год. Заказ учебно-методической литературы. Приказ (сентябрь) |
| 10 | Разработка и утверждение системы мониторинга образовательных результатов учащихся. Разработка и утверждение Положения о мониторинге результатов освоения ООП. | директор, заместитель директора, учитель 1 класса, рабочая группа | май 2015 | Положение о системе оценивания результатов образования учащихся в соответствии с ФГОС ООО. Требования к результатам освоения ООП. Положение о мониторинге результатов освоения ООП. Протокол педсовета (май). Приказ (май) |

Кадровое обеспечение

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Повышение квалификации учителей-предметников, заместителя директора, директора. | директор, заместитель директора | в течение 2015-2016 гг. | Выполнение плана-графика повышения квалификации по вопросу введения ФГОС ООО. Приказ (май) |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|--|

Информационное обеспечение

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|
| 1 | Проведение собрания родителей, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация ООП ООО | заместитель директора, классные руководители | март-май 2015г. | Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению ФГОС ООО. Протоколы родит. собраний |
| 2 | Общественные слушания о введении ФГОС ООО | директор | июнь 2015 | Публичный отчет. Протокол УС (июнь) |
| 3 | Проведение анкетирования родителей. Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги | заместитель директора, классные руководители | май 2015г. | Материал о формировании заказа родителей на образовательные услуги для планирования урочной и внеурочной деятельности |

Материально-техническое обеспечение

| | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|
| 1 | Инвентаризация материально-технической базы основной школы | директор | апрель-май 2015 г. | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы |
| 2 | Подготовка учебных кабинетов для введения ФГОС ООО. | директор, учителя-предметники | июнь-август 2015 | Приведение в соответствие со стандартами учебных кабинетов |
| 3 | Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда | заместитель директора по УВР, библиотекарь | апрель 2015 | Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами. Приказ (май) |
| 4 | Доступ к электронным образовательным ресурсам | библиотекарь, учитель информатики | постоянно | Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах |

Финансово - экономическое обеспечение

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|--|
| 1 | Организация рабочей группы по распределению стимулирующих надбавок и доплат | директор, председатель профкома | июнь, 2015 | Приказ (июнь) |
| 2 | | | | |
| 3 | Внесение изменений в Положении о распределении стимулирующей части фонда | директор, председатель профкома | июнь, 2015 | Положение с изменениями критериев распределения стимулирующей части ФОТ. |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | оплаты труда | | | Приказ (сентябрь) |
| 4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО | директор, председатель профкома | август, 2015 | Дополнительные соглашения |
| 5 | Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО | директор | четвертая декада кален.года | Оснащенность учебного и внеучебного процесса, оборудование учебного кабинета |