


ПРИНЯТО
На педагогическом совете
Протокол № 5 от 20.12.2016г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы: 
Г.К.Измалкова
Приказ № 145 от 20.12.2016г.

ПЛАН мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗ	декабрь 2016	Рабочая группа Директор
	Издание приказов по введению ФГОС НОО ОВЗ	Июнь-август 2017	Директор школы
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе	Июнь 2017	Рабочая группа Директор школы
	Разработка и утверждение плана деятельности рабочей группы	Июнь 2017	Рабочая группа
	Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ	Август –сентябрь 2017	Директор школы
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС-ОВЗ НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	Сентябрь 2017	Администрация
	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ	Сентябрь 2017	Администрация
	Мониторинг хода внедрения ФГОС НОО ОВЗ	Сентябрь, январь, май	Зам. директора по УВР
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО ОВЗ	Июнь 2017	Педагог-психолог
	Определение списка учебников и учебных	Май - июнь 2017	Зав. библиотекой

	пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на основе утверждённого федерального перечня		
	Повышение квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО ОВЗ	Июнь-август 2017	Зам. директора по УВР
Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ	Создание рабочей группы в школе по введению ФГОС НОО ОВЗ	июнь 2017	Методсовет Директор школы
	Разработка Адаптированной основной общеобразовательной образовательной программы в условиях ФГОС НОО ОВЗ	Июнь 2017	Зам. директора по УВР Рабочая группа
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности НОО в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ	Июнь-август 2017	Учителя начальных классов
	Разработка модели организации внеурочной деятельности	Август 2017г	старшая вожатая
	Организация работы с родителями по вопросу перехода на ФГОС НОО ОВЗ	Сентябрь 2017	Администрация, педагоги
	Разработка плана ВШК на 2017-2018 учебный год по реализации ФГОС НОО ОВЗ	Август 2017	Зам. директора по УВР
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ	Июнь 2017г	Директор школы
	Участие в семинарах, совещаниях, видеоконференциях различных уровней по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2017 года	Зам. директора по УВР Педагоги
	Обучение на курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	В течение июня-августа 2017 года	Зам. директора по УВР
Финансово-экономическое обеспечение введения	Эффективное планирование расходов средств учредителя и школы	Ноябрь 2017	Директор школы
	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ	август –декабрь 2017г	Директор школы

ФГОС НОО ОВЗ			
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ	Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения ФГОС НОО ОВЗ	По плану школы	Директор школы, педагоги
	Создание на сайте школы страницы «Введение ФГОС НОО ОВЗ» Размещение информации о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ на сайте школы	Ноябрь 2017 В течение года	Ответственный за работу с сайтом