

План мероприятий («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ Большекосульская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ильина О.В.	Приказ директора школы	до 17.12.2021
1.2.	Назначение руководителя Центра	Ильина О.В.	Приказ директора школы	до 17.12.2021
1.3.	Создание рабочей группы	Ильина О.В.	Приказ директора школы	до 17.12.2021
1.4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ильина О.В. Сурженко И.П.	План мероприятий	до 17.12.2021
1.5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Медиаплан информационного сопровождения	до 17.12.2021
1.6.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ильина О.В.	Положение о деятельности Центра	до 17.12.2021
1.7.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Проект зонирования	до 01.02.2022
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Проект зонирования	до 28.02.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ильина О.В. Лаврентьева Н.В.	Заявки на финансирование	до 31.12.2022
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений	Служба заказчиков Ильина О.В. Лаврентьева Н.В.	Проектно-сметная документация	до 31.03.2022

	в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ильина О.В. Лаврентьева Н.В.	Заявка	до 15.02.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ильина О.В. Лаврентьева Н.В.	Отчеты	до 20.08.2022
2.5.	Определение и согласование поставщиков и подрядчиков	Ильина О.В. Лаврентьева Н.В.	Договора на выполнение работ, поставку оборудования	до 03.08.2022
2.6.	Закупка и доставка оборудования, мебели для оснащения Центра	Ильина О.В. Лаврентьева Н.В.	Оснащенность Центра оборудованием и мебелью	до 25.08.2022
2.5.	Приемка помещений Центра	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Акт	до 25.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение, методическое сопровождение.</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Сурженко И.П.	Свидетельства о повышении квалификации	Август 2022
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Сурженко И.П. Светцова В.В. Екимова О.В. Бочкарёва Г.В. Одноворцева Д.М.	Рабочие программы педагогов	до 10.06.2022
3.3.	Участие педагогов в онлайн вебинарах	Сурженко И.П.		до 30.04.2022
3.4.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра. Составление списка педагогов,	Ильина О.В. Сурженко И.П.	Приказ по утверждению списка педагогов, работающих на базе Центра «Точка роста»	до 01.03.2022

	работающих на базе центра «Точка роста»			
3.4.	Разработка должностной инструкции руководителя центра	Ильина О.В.	Утвержденная должностная инструкция	до 16.12.2021
<b>4.</b>	<b>Работа с участниками образовательного процесса. Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Кузьмина Н.В.	Новости, на сайте ОУ	декабрь, 2021
4.2.	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Кузьмина Н.В. Лаврентьева Н.В.	Новости Раздел «Точка роста»	до 31.12.2021
4.3.	Открытие Центра	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Расписание Расстановки кадров планирование	с 15.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Информация на сайте школы	до 20.08.2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ильина О.В. Сурженко И.П. Кузьмина Н.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	до 15.09.2022
4.7.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра образования «Точка роста»	Ильина О.В.	Отчёт о выполнении показателей	01.10.2022, далее-ежеквартально