

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ССШ №2»
Тубкина И.В.
Приказ № 307/1 от 02.09.2019г



План-график («дорожная карта») по организации инклюзивного образования на 2019-2020 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемый результат	Ответственные
1. Нормативное правовое обеспечение реализации инклюзивного образования				
1.1.	Создание рабочей группы по организации инклюзивного образования	Сентябрь 2019г	Приказ о создании рабочей группы	Директор МБОУ «ССШ №2»
1.2.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих организацию инклюзивного образования	Сентябрь 2019г	Банк нормативных правовых документов	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
1.3.	Разработка плана-графика («дорожной карты») по организации инклюзивного образования	Сентябрь 2019г	Дорожная карта	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
1.4.	Разработка локальных актов по организации инклюзивного образования	До 01.09.2019 г	Пакет локальных актов	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования

1.5.	Корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ	До 01.09.2019 г	- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой психического развития. - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с нарушением интеллекта.	Рабочая группа по организации инклюзивного образования
1.6.	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	До 01.09.2019 г	Утверждение программ	Учителя начальных классов, заместители директора по УР, ВР
1.7.	Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, расписания	До 01.09.2019 г	Учебный план, расписание	Заместитель директора по УР
1.8.	Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей начальных классов	До 01.09.2019 г	Программа коррекционно-развивающей деятельности	Педагог-психолог
1.9	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся начальных классов на 2019 - 2020 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	До 1.09.2019	Информационно-библиотечный фонд школы	Заместитель директора по УР, руководитель ШМО, заведующая библиотекой
1.10	Подготовка отчета по исполнению Плана-графика мероприятий реализации инклюзивного образования	Декабрь, май 2019-2020 учебного года	Отчет	Руководитель рабочей группы по организации инклюзивного образования
2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования				
2.1.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных,	В течение года	Аналитические материалы	Администрация МБОУ «ССШ №2»

	финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям по организации инклюзивного образования			Рабочая группа по организации инклюзивного образования
2.2.	Заполнение банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования	Сентябрь 2019г	Банк данных об учителях	Директор МБОУ «ССШ №2»
2.3.	Заседание рабочей группы с целью координации деятельности педагогического коллектива по организации инклюзивного образования	В течение года	Протоколы	Рабочая группа по организации инклюзивного образования
2.4.	Организация работы педагогов, реализующих инклюзивное обучение, организация их курсовой подготовки	В течение года	Семинары, открытые уроки, курсовая подготовка.	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
	Знакомство с опытом работы других образовательных организаций по организации инклюзивного образования	В течение года	Корректировка план-графика	Рабочая группа по организации инклюзивного образования
2.5.	Заседание школьного ПМПК	В течение года	Протокол	Специалисты школьного ПМПК
2.6.	Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров, пед.консилумов, пед.чтений, пед.советов и т.п. с педагогическим коллективом по изучению: - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ; - Программы формирования универсальных учебных действий (ЗПР); базовых учебных действий (УО); - Программы организации внеурочной деятельности; - Программы коррекционной работы; - Система оценивания планируемых результатов; - Санитарно-гигиенических требований к организации	В течение года	Статьи, доклады и т.п.	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования

	обучения детей с ОВЗ.			
2.7.	Совещания при директоре по реализации плана-графика по реализации инклюзивного образования	В течение года	Протоколы	Руководитель рабочей группы по организации инклюзивного образования
2.8.	Сотрудничество с ДОУ	до 01.09. 2019	Прогноз контингента детей с ОВЗ и определение учебного плана (варианты)	Заместитель директора по УР, специалисты школьного ПМПК.
2.9.	Выявление детей и обновление банка данных о детях с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования	Постоянно (1 раз в год)	Банк данных о детях с ОВЗ	Заместитель директора по УР, специалисты школьного ПМПК.
2.10.	Организация консультирования для родителей обучающихся, включенных в инклюзивный процесс	В течение года	Сайт образовательной организации, публикации в СМИ, протоколы родительских собраний	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
2.11.	Организация консультирования для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс	В течение года	Рекомендации	Рабочая группа по организации инклюзивного образования
2.12.	Организация и проведение Недели инклюзивного образования	11–15 марта (ежегодно)	Информация на сайте ОО и в СМИ	Заместитель директора ВР Социальный педагог
2.13.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	3 декабря 2019г	Информация на сайте МБОУ «ССШ №2»	Заместитель директора ВР Социальный педагог
3. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования				
3.1.	Методическое сопровождение по организации инклюзивного образования: - создание условий для участия педагогических работников в работе методических объединений, - взаимодействие с организациями, сопровождающими инклюзивное образование, - создание в образовательной организации подборки методической литературы по вопросам организации инклюзивного образования	В течение года	Банк методических рекомендаций. Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания. Размещение материалов на сайте школы	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
3.2.	Организация и содействие в проведении методических	В течение года	Методическая поддержка	Рабочая группа по

	консультаций для педагогов, организаторов инклюзивного процесса			организации инклюзивного образования
3.3.	Участие рабочей группы школы в мероприятиях различного уровня в рамках организации инклюзивного образования	В течение года	Сертификаты участников.	Рабочая группа по организации инклюзивного образования
4. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования				
4.1.	Создание условий для участия в курсах повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс с детьми с ОВЗ	В течение года	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации	Администрация МБОУ «ССШ №2»
4.3.	Создание условий для участия в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования	В течение года	Участие членов рабочей группы в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
4.4.	Обучение педагогических работников инновационным образовательным технологиям в контексте форм инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных образовательных услуг для детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью.	В течение года	Введение в практику инновационных образовательных технологий инклюзивного образования.	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации инклюзивного образования
5. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования				
5.1.	Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте МБОУ «ССШ №2»	Обновление по мере поступления документации	Информация на сайте ОО	Руководитель рабочей группы по организации инклюзивного образования
5.2.	Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в муниципальных и школьных СМИ	В течение года	Информация в СМИ	Руководитель рабочей группы по организации инклюзивного образования
5.3.	Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с ОВЗ, детей инвалидов и других обучающихся по вопросам социальной адаптации и обучения.	В течение года	Дискуссии, «круглые столы», беседы.	Администрация МБОУ «ССШ №2» Рабочая группа по организации

				инклюзивного образования
6. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования				
6.1.	Продолжить создание универсальной безбарьерной образовательной среды. Приобретение оборудования в рамках реализации программы «Доступная среда»	В течение года	Пополнение МТБ	Администрация МБОУ «ССШ №2»
7. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования				
7.1.	Корректировка и выполнение муниципального задания	1 полугодие 2017 года	Муниципальное задание	Директор МБОУ «ССШ №2»