

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Разработка локальных актов (приказ о назначении руководителя центра «Точка роста» приказ о создании центра, утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста»)	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	до 01.05.2023
2	Создание на официальном сайте школы раздела «Точка роста»	Раздел на сайте	до 01.05.2023
3	Размещение информации о реализации мероприятий на официальном сайте школы	Размещенная информация	постоянно
4	Повышение профессионального мастерства работников центров «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Согласно графика курсов повышения квалификации
5	Проведение работ по ремонту и приведению площадок центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Подготовлен центр «Точка роста»	01.08.2023
6	Установка поступившего оборудования	Оборудование установлено	01.08.2023
7	Начало работы центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, официальном сайте школы	01.09.2023
8	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Отчет директора	Ежеквартально