

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в
МБОУ Селивановская СОШ 2024-2025 уч.год**

№	Наименование этапа	Мероприятие	Содержание деятельности	сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации программы наставничества	Информирование педагогов, родителей, обучающихся о возможностях целевой модели наставничества	-проведение педагогического совета -проведение родительских собраний -информирование через раздел сайта «Наставничество»	сентябрь 2024	Зам.директора по УР
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели	-издание приказа о формировании наставнических групп -разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества	октябрь 2024г.	Директор, зам.директора по УР
		Выбор форм и моделей наставничества исходя из потребностей школы	Проведение бесед с педагогами по вопросам реализации целевой модели наставничества.	сентябрь-октябрь 2024	Директор, зам. директора по УР
2	Формирование базы наставляемых и наставников	Сбор данных о наставляемых и наставниках	-сбор информации о наставниках, желающих принять участие в программе наставничества -сбор информации о запросах наставляемых педагогов (анализ методической работы, анализ анкет профстандартов) -формирование базы данных наставляемых из числа педагогов и обучающихся	сентябрь-октябрь 2024	Заместители директора по УР, ВР

			-подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности		
	Формирование наставнических групп	Отбор наставников и наставляемых	-проведение анализа заявок потенциальных наставников -соединение наставников и наставляемых в пары, группы -разработка индивидуальных планов развития под руководством наставника по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик»	октябрь 2024	Заместители директора по УР, ВР, наставники и наставляемые
3	Организация и осуществление работы наставнических групп, пар	Организация комплекса встреч наставников и наставляемых	-проведение планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	ноябрь 2024-май 2025	Наставники, наставляемые
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование с целью обратной связи для промежуточной оценки	май 2025г	Заместители директора по УР, ВР
4	Завершение наставничества	Отчёты по планам работы	-проведение мониторинга личной удовлетворённости участием в направлении наставничества -представление результатов работы наставничества (открытый урок, проектная	апрель-май 2025	Заместители директора по УР, ВР наставники и наставляемые

			деятельность) -проведение мониторинга качества реализации «дорожной карты».		
		Мотивация и поощрение наставников	Публикация результатов реализованных направлений наставничества, размещение информации на сайте школы	Май 2025г.	Директор, зам. директора по УР, зам. директора по ВР