

Утверждаю
 Директор ГБПОУ
 «Аргаяшский аграрный техникум»
 _____ О.В. Аминаева
 «___» _____ 2020 год

**Дорожная карта реализации проекта
 на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Челябинская область

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Аргаяшский аграрный техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Геномная инженерия					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по УР Валеева Е.А.
1.1.2.	Проведение торгов на закупку учебно-лабораторного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по УР Валеева Е.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				

1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по УР Валеева Е.А.
1.2.2	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по УР Валеева Е.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Формирование заявок на закупку программного и методического обеспечения	Акты закупок программного и методического обеспечения	июнь	сентябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.3.2	Проведение торгов на закупку программного и методического обеспечения	Договор с поставщиком	август	октябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.3.3	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проект мастерской	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
1.4.2	Ремонт мастерской, монтаж оборудования, обустройство электро сетей (ЛВС), монтаж электрических кабелей, установка розеток для подключения оборудования к электро- и ЛВС, установка мебели	Акты приемки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	март	июль	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
1.4.3	Брендинг мастерской	отчет о брендировании мастерских	октябрь	декабрь	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного	разработанные е программы с применением дистанционных образовательных технолог	июнь	декабрь	Заместитель директора по

	обучения и дистанционных образовательных технологий				УМР Камалова Р.Р.
2.2.	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте https://spo-aat.ru/	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положения о структурном подразделении – мастерской	апрель	май	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	март	июль	Заместитель директора по УР Валеева Е.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка контрольно-оценочных средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	контрольно-оценочные средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	май	ноябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ ПО	Утвержденные программы ПО по профессиям: садовод, овощевод	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ ДПО	Утвержденные программы ДПО: «Методы генной инженерии»;	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых	Удостоверения о повышении квалификации,	май	декаб	Заместитель

	в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	сертификаты экспертов		рь	директора по УМР Камалова Р.Р.
Мастерская № 2: Сельскохозяйственные биотехнологии					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.1.2.	Проведение торгов на закупку учебно-лабораторного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заведующая мастерской Галимова К.А
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.2.2	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заведующая мастерской Галимова К.А
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Формирование заявок на закупку программного и методического обеспечения	Акты закупок программного и методического обеспечения	июнь	сентябрь	Заместитель директора по УМР Камалова

					Р.Р.
1.3.2	Проведение торгов на закупку программного и методического обеспечения	Договор с поставщиком	август	октябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.3.3	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проект мастерской	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
1.4.2	Ремонт мастерской(косметический ремонт стен, укладка кафельной плитки и линолеума, монтаж навесного потолка, установка дверей, ремонт освещения) монтаж оборудования, обустройство электросетей (ЛВС), монтаж электрических кабелей, установка розеток для подключения оборудования к электро- и ЛВС, установка мебели и средств ВТ	Акты приемки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	март	июль	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
1.4.3	Брендинг мастерской	отчет о брендировании мастерских	октябрь	декабрь	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные е программы с применением дистанционных образовательных технолог	июнь	декабрь	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
2.2.	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте https://spo-aat.ru/	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положения о структурном подразделении – мастерской	апрель	май	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	март	июль	Заместитель директора по

					УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка контрольно-оценочных средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	контрольно-оценочные средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	май	ноябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ ПО	Утвержденные программы ПО по профессиям: оператор машинного доения, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ ДПО	Утвержденные программы ДПО: «Почвенные биотехнологии», «Отбор проб пищевой продукции кормов и кормовых добавок»	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	май	декабрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Мастерская № 3: Сити-фермерство					
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д.
1.1.2.	Проведение торгов на закупку учебно-лабораторного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР

					Зайцева Н.Ю
1.1.3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д.
1.2.2	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Формирование заявок на закупку программного и методического обеспечения	Акты закупок программного и методического обеспечения	июнь	сентябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.3.2	Проведение торгов на закупку программного и методического обеспечения	Договор с поставщиком	август	октябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.3.3	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проект мастерской	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
1.4.2	Ремонт мастерской (косметический ремонт стен, укладка линолеума, установка дверей и окон, ремонт освещения, системы водоснабжения и канализации), монтаж оборудования, установка мебели и средств ВТ	Акты приемки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	март	июль	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.

1.4.3	Брендинг мастерской	отчет о брендинге мастерских	октябрь	декабрь	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные программы с применением дистанционных образовательных технологий	июнь	декабрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
2.2.	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте https://spo-aat.ru/	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положения о структурном подразделении – мастерской	апрель	май	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	март	июль	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка контрольно-оценочных средств и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	контрольно-оценочные средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	май	ноябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ ПО	Утвержденные программы ПО по профессиям: садовод, овощевод	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров					

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ ДПО	Утвержденная программа ДПО: «Агротехнологии вертикальной фермы»;	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации 2 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	май	декабрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Мастерская № 4:Эксплуатация сельскохозяйственных машин					
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
1.1.2.	Проведение торгов на закупку учебно-лабораторного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
1.2.2	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				

1.3.1	Формирование заявок на закупку программного и методического обеспечения	Акты закупок программного и методического обеспечения	июнь	сентябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.3.2	Проведение торгов на закупку программного и методического обеспечения	Договор с поставщиком	август	октябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.3.3	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проект мастерской	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
1.4.2	Ремонт мастерской (косметический ремонт стен, укладка линолеума, установка дверей и окон, ремонт освещения), монтаж оборудования, установка мебели и средств ВТ	Акты приемки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	март	июль	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
1.4.3	Брендирование мастерской	отчет о брендировании мастерских	октябрь	декабрь	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные е программы с применением дистанционных образовательных технолог	июнь	декабрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
2.2.	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте https://spo-aat.ru/	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положения о структурном подразделении – мастерской	апрель	май	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	март	июль	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,					

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка контрольно-оценочных средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	контрольно-оценочные средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	май	ноябрь	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
3.2.	Проведение ДЭ	80% успешно сдавших ДЭ	июнь	июнь	Заместитель директора по ПР Хужин И.Д
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ ПО	Утвержденные программы ПО по профессиям: Слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования; слесарь по ремонту топливной аппаратуры дизелей, экскаваторщик, водитель погрузчика	май	август	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ ДПО	Утвержденные программы ДПО: «Ремонт и обслуживание гидравлической системы тракторов» и «Диагностика агрегатов гидравлической системы трактора», Тракторист-машинист категории «D», «F», «Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур»	май	август	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации 2 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	май	декабрь	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
Мастерская № 5: Ветеринария					
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по	техническое задание	апрель	май	Заведующая мастерской

	приобретению оборудования				Корюхова М.Е
1.1.2.	Проведение торгов на закупку учебно-лабораторного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.1.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заведующая мастерской Корюхова М.Е
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель	май	Заведующая мастерской Корюхова М.Е
1.2.2	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиком	май	август	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь	сентябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.2.4	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь	декабрь	Заведующая мастерской Корюхова М.Е
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Формирование заявок на закупку программного и методического обеспечения	Акты закупок программного и методического обеспечения	июнь	сентябрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
1.3.2	Проведение торгов на закупку программного и методического обеспечения	Договор с поставщиком	август	октябрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.3.3	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь	декабрь	Заместитель директора по ФЭР Зайцева Н.Ю
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проект мастерской	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
1.4.2	Ремонт мастерской (косметический ремонт стен, укладка линолеума, установка дверей, ремонт	Акты приемки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	март	июль	Заместитель директора по ОВ

	освещения,), монтаж оборудования, установка мебели и средств ВТ				Скобеус С.В.
1.4.3	Брендинг мастерской	отчет о брендинге мастерских	октябрь	декабрь	Заместитель директора по ОБ Скобеус С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные программы с применением дистанционных образовательных технологий	июнь	декабрь	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
2.2.	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте https://spo-aat.ru/	январь	февраль	Заведующая ИЦ Бухтоярова В.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положения о структурном подразделении – мастерской	апрель	май	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	март	июль	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка контрольно-оценочных средств и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	контрольно-оценочные средства и документацию по основным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	май	ноябрь	Заместитель директора по УМП Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ ПО	Утвержденные программы ПО по профессиям: лаборант лаборатории	май	август	Заместитель директора по

		ветеринарно-санитарной экспертизы, пчеловод, Оператор искусственного осеменения крупного рогатого скота			УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ ДПО	Утвержденные программы ДПО: «Диагностические мероприятия с использованием аппаратов УЗИ и рентгена животных», «Груминг собак и кошек», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства», «Кардиология мелких домашних животных».	май	август	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации 3 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	май	декабрь	Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р.