

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	Заведующий Рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	Заведующий Рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Август 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	февраль 2023	Заведующий Рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О введении ФОП ДО»	Март 2023	Заведующий Воспитатели
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль Декабрь 2023	Заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий

14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель –май 2023	Заведующий
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на введение и реализацию ФООП	По плану 2023-2024	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – декабрь 2023	Заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Август 2023	Заведующий Рабочая группа
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – декабрь 2023	Заведующий
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	По плану 2023 -2024	Заведующий
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФООП	Апрель - август 2023	Заведующий Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель-май 2023	Заведующий Рабочая группа
24	Сравнительный анализ основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Апрель - май 2023	Заведующий Рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Постоянно	Заведующий
26	Информирование родителей о введении ФООП ДО. -проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023; - размещение для родителей, доступной информации на сайте ДООУ (памятки, презентации и др.)	Апрель -август 2023	Заведующий Воспитатели
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 1 апреля 2023	Заведующий делопроизводитель
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	Январь - август 2023	Заведующий Воспитатели

29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости образовательного процесса и оборудованию групповых помещений	Февраль - август 2023	Заведующий Воспитатели
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Май- август 2023	Воспитатели
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Постоянно	Воспитатели.
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	По мере финансирования	Заведующий