

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.12.2022 г.

г. Приозерск

№ 2120-р

О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

В целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2023 году:

1. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых в 2023 году будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» согласно приложению 1.
2. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Приозерского муниципального района Ленинградской области, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и г.Приозерске, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» согласно приложению 2.
3. Утвердить показатели создания и функционирования центров «Точка роста» в 2023 году согласно приложению 3.
4. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования» Окуновой Н.В.:
 - 3.1. В срок до 30.12.2022 года разработать локальные акты, утверждающие:
 - 3.1.1. положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно типовому положению (Типовая форма представлена в Приложении 4 Методических рекомендаций Министерства Просвещения по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей: 25.11.2022 № ТВ-2610/02).
 - 3.1.2. назначение руководителя Центра;

3.1.3. комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра;

3.1.4. штатное расписание Центра образования «Точка роста»;

3.2. В срок до 30.12.2022 года разработать локальные акты, утверждающие:

3.2.1. список сотрудников общеобразовательной организации, обеспечивающих функционирование Центра, в том числе, реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей;

3.2.2. план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра и выполнение показателей деятельности Центра «Точка роста», включающий:

- учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре;

- мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра;

- мероприятия по контролю достижения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста».

3.3. С 30.12.2022 года обеспечить размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе:

информации об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста»,

планируемом режиме занятий обучающихся,

планируемых мероприятиях,

информации о национальном проекте «Образование» (в том числе, логотип), адреса сайта и информации об официальной символике Министерства просвещения Российской Федерации.

3.4. Изучить нормативную базу по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

3.5. Разработать и утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе ОУ.

3.6. Взять под личный контроль своевременное объявление закупки товаров, работ, услуг для создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а также заключение контрактов, договоров на поставку оборудования и оплату поставленного оборудования в сроки в соответствии с Дорожной картой согласно приложению 2

3.7. При разработке технических заданий рекомендовать руководствоваться Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (письмо Минпросвещения от 25.11.2022 года № ТВ-2610/02 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей")

3.8. Формировать комплект закупаемого оборудования в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (письмом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 года №ТВ-2610/02 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей")

5. Определить муниципальным координатором создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2022 году заместителя председателя комитета образования Кравченко Ирину Ивановну

6. Утвердить форму отчета о ходе создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 4.

7. Руководителю МОУ ДО «Центр информационных технологий» Печанской Л.В. оказать методическую помощь МОУ «Сосновский центр образования» в организации и проведении мероприятий (открытых занятий, мастер-классов, семинаров), посвященных функционированию Центра образования «Точка роста», а также в подготовке образовательных программ.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета образования Кравченко И.И.

Председатель комитета



Т.А.Антонова

Утвержден распоряжением комитета образования № 2182 р от 14.12.2022 года

Комплекс мер («Дорожная карта»)

по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского района в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	Анализ деятельности образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в поселке городского типа, а также в городе Приозерске с целью включения в перечень организаций, на базе которых будут созданы Центры «Точка роста» в период с 2021 по 2023 год Формирование и утверждения перечня образовательных организаций, в которых будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее- Центры) в 2023 году:	Заявка на включение общеобразовательных организаций Приозерского муниципального района Ленинградской области в перечень общеобразовательных организаций, на базе которых будут создаваться центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Информация о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Антонова Т.А. председатель КО; Титова Е.А., заместитель председателя комитета образования	сентябрь-ноябрь 2022
2	Утверждение должностного лица, муниципального координатора проекта «Точка роста» в 2023 году, в комитете образования администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Распоряжение комитета образования «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году»	Антонова Т.А., председатель КО;	13.12. 2022 г.
3	Утверждение типового Положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе МОУ «Сосновский ЦО» Приозерского муниципального района Ленинградской области	Локальный акт ОУ	Кравченко И.И. заместитель председателя КО Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»	до 30 декабря 2022 года

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
4	<p>Планирование мероприятий по выполнению показателей деятельности центра «Точка роста» (Ознакомление с Соглашением об обеспечении в 2020-2024 годах достижения целевых показателей по реализации мероприятий, определенных региональными проектами национального проекта «Образование», утверждённых на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области)</p>	<p>Распоряжение комитета образования «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2023 году»</p> <p>Локальный акт ОУ</p>	<p>Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И. заместитель председателя КО;</p> <p>Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»</p>	<p>до 30 декабря 2022 года</p>
5	<p>Формирование рабочей группы по реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Сосновский ЦО» в 2023 год</p>	<p>Распоряжение комитета образования</p>	<p>Антонова Т.А., председатель КО, заместители председателя КО</p>	<p>до 30 декабря 2022 года</p>
6	<p>Заседания рабочей группы по реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Сосновский ЦО» в 2023 году (в том числе в дистанционном формате)</p>	<p>Протоколы заседания рабочей группы</p>	<p>Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И. заместитель председателя КО; Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО» Ярмлюк Е.Г., гл. специалист КО</p>	<p>с 15 февраля 2023 года ежемесячно</p>
7	<p>Заключение соглашения между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о предоставлении субсидии на реализацию проекта</p>	<p>Соглашение</p>	<p>Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И. заместитель председателя КО;</p>	<p>до 15 января 2023 года</p>

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
8	Подготовка выписки из местного бюджета, а также выписки из муниципальной программы «Современное образование в МО Приозерский МР ЛО в 2020-2022 году» в рамках подготовки Соглашения между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Выписка из бюджета Выписка из муниципальной программы	МКУ «Централизованная бухгалтерия КО администрации МО Приозерский МР ЛО» Бордюгова Е.В., директор	До 15 февраля 2023 года
9	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденных документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства на создание Центра	Справка	Антонова Т.А. председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Бордюгова Е.В., директор МКУ «Централизованная бухгалтерия КО администрации МО Приозерский МР ЛО»	до 15 февраля 2023 года
10	Разработка в МОУ «Сосновский ЦО» и утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а также распоряжения об организации работы по реализации проекта	План первоочередных действий ОО Локальный акт	Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО» Ярмолук Е.Г., гл. специалист КО	до 30 декабря 2022 года

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов	1. Мониторинг кадрового потенциала Центров 2. Предоставление информации о кадровом составе в КОиПО ЛО 3. Свидетельство о повышении квалификации 4. Отчет по программам переподготовки кадров	Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Курочкина Т.С., ведущий специалист КО	В течение календарного года
12	Проведение мастер-классов, семинаров для сотрудников Центров и педагогов	Отчет о проведении мастер-классов, семинаров	Печанская Л.В., директор МОУ ДО ЦИТ; Бубнова С.В., директор МОУ «Шумиловская СОШ»; Баркалова Н.В., директор МОУ «СОШ № 1» Долгов А.В., директор МОУ «Раздольская СОШ»; Гребнева И.В., директор МОУ «Отраденская СОШ», Смольников А.М., директор МОУ «Кузнеченская СОШ»	В течение календарного года
13	<u>Закупка, доставка и наладка оборудования:</u> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур на поставку оборудования; - объявление закупок товаров, работ, услуг для	Муниципальные контракты на поставку оборудования	Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»;	согласно отдельному графику 15 февраля 2023 г.

	<p>создания центра образования «Точка роста» в МОУ «Сосновский ЦО»</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение контрактов, договоров на поставку оборудования - доставка, наладка и приемка работ по заключенным контрактам - оплата поставленного оборудования 	<p>а</p> <p>Пакет документов (копии сдаются в КО, также скан всех документов в эл. виде)</p>	<p>МКУ «Централизованная бухгалтерия КО администрации МО Приозерский МР ЛО» Бордюгова Е.В.;</p>	<p>15 февраля 2023г.</p> <p>01 мая 2023 года</p> <p>01 июля 2023 года</p> <p>01 августа 2023 года</p>
14	<p>Проведение ремонтных работ, приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Пакет документов (копии актов сдаются в КО, а также скан всех документов в эл. виде)</p>	<p>Антонова Т.А. председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»;</p>	<p>до 01 августа 2023 года</p>
15	<p>Разработка и утверждение образовательных программ, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра в 2022-2023 уч.году</p>	<p>Локальные акты общеобразовательных организаций</p>	<p>Антонова Т.А. Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»; Печанская Л.В., директор МОУ ДО ЦИТ</p>	<p>апрель - август 2023г</p>
16	<p>Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)</p>	<p>Лицензия</p>	<p>Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»;</p>	<p>до 01 июня 2023г</p>

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
17	Информирование администрацией школы комитет образования МО Приозерский МР ЛО о ходе реализации проекта (в соответствии с Планом школы) (дата формирования отчета – по графику КОиПО ЛО; при возникновении проблем – оперативное сообщение в форме служебной записки)		Антонова Т.А. Кравченко И.И., заместитель председателя КО	
18	Подготовка и направление в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области : - фотоматериалов после выполненных работ - документов, подтверждающих выполнение работ (договоры, контракты с исполнителями, сметы, акты выполненных работ)	Отчет (по форме)	Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»;	До 30 декабря 2023 года
19	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Пакет документации в эл.виде	Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»; Ярмолюк Е.Г., гл. специалист КО	до 25 августа 2023 года
20	Создание и заполнение раздела о центре “Точка роста” на сайте общеобразовательной организации	Приказы о зачислении обучающихся	Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»;	Декабрь 2022
21	Открытие Центра в единый день открытий Проведение открытых занятий, экскурсии для ОУ района	Информирование граждан	Окунева Н.В. директор МОУ «Сосновский ЦО»;	31 декабря 2022 года (создание) 01 сентября 2023года

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
22	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста», предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров в соответствии с Методическими рекомендациями Минпросвещения РФ, утвержденными письмом от 25.11.2021 года № ТВ-2610/02	Информационное освещение в СМИ	Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В., директор МОУ «Сосновский ЦО»;	1 сентября 2023г
23	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста» на базе МОУ «Сосновский ЦО» в КОиПО ЛО	Отчет комитета образования	Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В., директор МОУ «Сосновский ЦО»;	01 октября 2023 года, далее ежеквартально
24	Анализ деятельности Центров в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Мониторинг показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В., директор МОУ «Сосновский ЦО»;	ежемесячно сентябрь - декабрь 2023
25	Итоговое совещание по результатам проведения мероприятий Дорожной карты по созданию центра образования «Точка роста»	Резолюция по итогам совещания	Антонова Т.А., председатель КО, Кравченко И.И., заместитель председателя КО Окунева Н.В., директор МОУ «Сосновский ЦО»;	октябрь-ноябрь 2023

Перечень образовательных организаций Приозерского района,
на базе которых в 2023 году будут созданы центры образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

ОО	Адрес ОО	Телефон, эл.почта	ФИО руководителя
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский центр образования»	188730, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Сосново, улица Связи, дом 13-а; sosnovo- school.nubex.ru	<u>sosnovo-co@yandex.ru</u> тел. 8(813-79) 61-876	Окунева Нина Васильевна

Перечень показателей создания и функционирования
центров «Точка роста» в 2023 году

N	Наименование индикатора (показателя)	количество
1.	Общая численность обучающихся в общеобразовательной организации	
2.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек)	
3.	Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек)	
4.	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации (%)	
5	Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме (человек)	

Отчет о ходе создания
Цentra образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на территории Приозерского района в 2023 году

Наименование ОО	Мероприятия, которые выполнены	Дата выполнения и ФИО ответственных	Мероприятия, которые не выполнены	Причины невыполнения ФИО ответственных	Сроки выполнения ФИО ответственных

Директор
Исполнитель: