

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**по реализации**  
**ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**«Модель формирования профессиональных компетентностей педагога в ДОУ  
в контексте требований современного профессионального  
стандарта»**

**на 2020 – 2021 учебный год**

**Ж/д\_ст. Шайковка, 2020**

<b>Этап исследования</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Методы исследования</b>	<b>Сроки проведения</b>	<b>Ответственный (исполнители)</b>	<b>Формы представления результатов</b>
	Дети младшего и среднего возраста - какие они. Возраст почемучек и становления личностных качеств	Круглый стол с педагогами групп младшего и среднего возраста	17.03.2020	Педагог-психолог ДОО, психолог центра ППМС помощи г. Кирова	Конспект круглого стола, фотоотчет
	Старшие дошкольники - какие они? Готовность к школьному обучению и кризис 7 лет	Круглый стол с педагогами групп старшего дошкольного возраста	24.03.2020	Педагог-психолог ДОО, психолог центра ППМС помощи г. Кирова	Конспект круглого стола, фотоотчет
	Психологическая грамотность педагогов ДОО	Анкетирование и обработка результатов экспериментальной группы	25.03.2020 - 05.04.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах анкетирования
		Анкетирование и обработка результатов контрольной группы	06.04.2020- 15.04.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах анкетирования
	Психологический словарь педагога ДОО	Консультация	20.04.2020	Психолог центра ППМС помощи г. Кирова	Конспект консультации и презентация
	Я понимаю рекомендации специалиста	Деловая игра	15.05.2020	Рабочая группа, психолог центра ППМС помощи г. Кирова	Конспект деловой игры, фотоотчет

Обобщающий	Профстандарт и его составляющие	Итоговое анкетирование и обработка результатов экспериментальной группы	15.09.2020-20.09.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах анкетирования
		Итоговое анкетирование и обработка результатов контрольной группы	20.09.2020-25.09.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах анкетирования
	Ребенок с ОВЗ	Итоговое тестирование и обработка результатов экспериментальной группы	26.09.2020-02.10.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
		Итоговое тестирование и обработка результатов контрольной группы	03.10.2020-06.10.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
	Девиантный ребенок	Итоговое тестирование и обработка результатов экспериментальной группы	07.10.2020-12.10.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
		Итоговое тестирование и обработка результатов контрольной группы	12.10.2020-17.10.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования

	Базовый уровень ИКТ	Итоговое тестирование и обработка результатов экспериментальной группы	18.10.2020-23.10.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
		Итоговое тестирование и обработка результатов контрольной группы	23.10.2020-28.10.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
	Профессиональная ИКТ-компетентность	Итоговое тестирование и обработка результатов экспериментальной группы	29.10.2020-04.11.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
		Итоговое тестирование и обработка результатов контрольной группы	05.10.2020-09.11.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
	Психологические закономерности развития детей раннего и дошкольного возраста	Итоговое тестирование и обработка результатов экспериментальной группы	10.11.2020-15.11.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
		Итоговое тестирование и обработка результатов контрольной группы	16.11.2020-20.11.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах тестирования
	Психологическая грамотность педагогов ДОО	Итоговое анкетирование и обработка результатов экспериментальной группы	21.11.2020-26.11.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах анкетирования

		Итоговое анкетирование и обработка результатов контрольной группы	26.11.2020-31.11.2020	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах анкетирования
	Обработка материалов	Представление результатов в количественном выражении	01.12.2020-25.12.2020	Рабочая группа	Таблицы, диаграммы результатов
	Определение взаимосвязи между проводимыми в ходе реализации проекта мероприятиями и полученными результатами	Корреляция результатов	10.01.2021 - 31.01.2021	Рабочая группа	Аналитический отчет
	Обмен опытом	Стажировочная площадка	01.02.2021 - 30.07.2021	Рабочая группа	Семинары-практикумы, круглые столы, индивидуальные консультации

