

Утверждено  
Начальник Управления образования Администрации  
Катав-Ивановского муниципального района  
Е.С.Юрина



2021 г.

**Дорожная карта  
по обеспечению внедрения в Катав-Ивановском муниципальном районе  
ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных  
организациях, а также муниципальных координаторов системы  
патриотического воспитания**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки реализации	Исполнители
<b>РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>			
1.	Участие в рабочих совещаниях в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ, муниципалитетами Челябинской области по вопросам реализации проекта	по мере необходимости, в течение реализации проекта	Управление образования Катав-Ивановского района, муниципальный координатор, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
2.	Участие в инструктивно-методических семинарах-совещаниях с участниками реализации проекта	февраль - декабрь 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского района, муниципальный координатор, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
3.	Участие во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства»	январь - март 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
4.	Участие в инструктивно-методических семинарах-совещаниях с организаторами проекта	февраль - декабрь 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского района, муниципальный координатор, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
5.	Мониторинг подачи заявок на конкурсы, проекты, акции	ежедневно	Муниципальный координатор проекта
6.	Участие в собеседовании с организаторами проекта на должность муниципального координатора	февраль 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района,

			муниципальный координатор
7.	Отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями	февраль - март 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
8.	Регистрация участников конкурса «Навигаторы детства» на сайте Корпоративного университета РДШ	январь - февраль 2021 г.	Муниципальный координатор проекта
9.	Участие в совещании с Министерством образования и науки Челябинской области по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями	январь - март 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
10.	Утверждение трехсторонних Соглашений между органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования, муниципальные органы управления образованием, и общеобразовательными организациями - участниками пилотного проекта	февраль 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ № г. Катав-Ивановска»
11.	Разработка и сбор социальных паспортов общеобразовательных организаций	март - июнь 2021 г.	Муниципальный координатор
12.	Создание Штаба по воспитательной работе в МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»	Март 2021 г.	МОУ «СОШ № г. Катав-Ивановска»
13.	Организация работы с родительской общественностью по вопросам реализации проекта	В течении реализации проекта	Управление образования Катав-Ивановского района, муниципальный координатор, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
14.	Совещание с заместителями директоров воспитательной	Сентябрь 2021 г.	Управление образования Катав-

	работе, социальными педагогами, представителями ГИБДД, КДН по вопросам реализации проекта		Ивановского района, муниципальный координатор
15.	Утверждение планов работы на 2022 год	Декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор, Управление образования Катав-Ивановского муниципального района
<b>РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ</b>			
1.	Участие специалистов в заочном этапе обучения	февраль - июль 2021 г.	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ № г. Катав-Ивановска»
2.	Командирование специалистов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек»	март - август 2021 г.	Управление образования
3.	Организация прохождения обучающимися онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ	март-август 2021 г.	Муниципальный координатор
<b>РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ</b>			
4.	Организация освещения и размещение на официальных сайтах Управления образования, МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска» информации о реализации проекта	в течение срока реализации проекта	Управление образования, муниципальный координатор, МОУ «СОШ № г. Катав-Ивановска»
5.	Организация информационной кампании в социальных сетях образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района	в течение срока реализации проекта	Управление образования, муниципальный координатор, МОУ «СОШ № г. Катав-Ивановска»
6.	Формирование муниципального медиаплана на 2022 год	Декабрь 2021 года	Муниципальный координатор, Управление образования Катав-Ивановского муниципального района
<b>РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ</b>			
7.	Введение в штатное	Март 2021 года	МОУ «СОШ №1 г.

	расписание МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска» ставки «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»		Катав-Ивановска»
8.	Оформление трудовых отношений советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ФГБУ «Росдетцентр»	март 2021 г.	МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
9.	Организация и оборудование рабочих мест советников	март 2021 г.	МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска»
10.	Участие в очных и дистанционных площадках для обмена опытом, в том числе с использованием ЦОС	в течение срока реализации проекта	Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ № г.Катав-Ивановска»
11.	Планирование работы на 2022 год	Декабрь 2021 года	Управление образования, муниципальный координатор, МОУ «СОШ № г.Катав-Ивановска»