

СОГЛАСОВАНО
 Управление образования Катав-Ивановского
 муниципального района
 Начальник
 / Е.С.Юрина
 «15» января 2022 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА (проект)
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
 СТАВОК СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
 ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
 СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.	Проведение рабочих совещаний в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ по вопросам реализации проекта	по мере необходимости, в течение реализации проекта	-	
2.	Определение образовательных организаций для включения в перечень образовательных организаций, обеспечивающих внедрение в Челябинской области ставок советников	август 2022 г.	-	Общеобразовательных организаций -7;
3.	Организация участия специалистов образовательных организаций в конкурсе «Навигаторы детства 2.0»	2022-2024	образовательные организации	По отдельному плану

	Мониторинг подачи заявок на участие в конкурсе «Навигаторы детства 2.0»	до 15 июля текущего года	муниципальный координатор	
1.	Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0»	до 15 июля текущего года	муниципальный координатор.	
2.	Проведение заседаний регионального экспертного совета (рабочей группы) межведомственной рабочей группы по реализации в Челябинской области проекта по внедрению ставок советников в образовательных организациях.	По мере необходимости	-	Не менее 2 раз в год
3.	Проведение собеседований с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта	июль – август 2022 г	-	
4.	Согласование кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта*	август – сентябрь 2022 г.	-	
5.	Совещание с муниципальными координаторами проекта	ежемесячно	-	
6.	Регистрация советников, по воспитанию и муниципальных координаторов на сайте Корпоративного университета РДШ	Июль- сентябрь 2022г.	-	
7.	Совещание с начальниками муниципальных органов управления образованием по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников	Август – сентябрь 2022г.	-	далее по мере необходимости
8.	Совещание с руководителями	август – сентябрь	-	далее по мере

	профессиональных образовательных организаций по внедрению в профессиональных образовательных организациях ставок советников	2022 г.		необходимости
9.	Инструктивно-методическое совещание с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей по финансово-экономической работе по механизму финансирования вопросу реализации проекта	Август 2022	МОУО; общеобразовательные организации	
10.	Заключение соглашений между Минпросвещения России и Министерством образования и науки Челябинской области о реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Челябинской области	Сентябрь 2022г.	МОУО	
11.	Создание центров детских инициатив на базе общеобразовательных организаций (участников проекта)	Октябрь 2022г.	Общеобразовательные организации; МОУО; муниципальные координаторы;	
12.	Оснащение центров детских инициатив на базе общеобразовательных организаций (участников проекта) в соответствии с рекомендациям Минпросвещения России	До сентября 2024 г.	МОУО; руководители общеобразовательных организаций	
13.	Проведение выездных семинар - совещаний в регионах по вопросам	Сентябрь – ноябрь 2022г.	-	

	реализации проекта			
14.	Организация работы с родительской общественностью в том числе в рамках областных родительских собраний по вопросам реализации проекта	в течение реализации проекта	МОУО; руководители образовательных организаций; муниципальные координаторы	
15.	Проведение собеседований с муниципальными координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе реализации проекта	октябрь – ноябрь 2022 г.	-	
16.	Анализ рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций – участников проекта	октябрь – ноябрь 2022 г.	-	
17.	Анализ реализации Дорожной карты по обеспечению внедрения в Челябинской области ставок советника в образовательных организациях, а также планов работы муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2022-2024 годы	декабрь 2022 года	-	
18.	Разработка внеучебного и воспитательного контента для размещения в ЦОС	в течение реализации проекта	-	
19.	Мониторинг воспитательной среды общеобразовательных организаций Челябинской области	декабрь 2022 г.	муниципальные координаторы,	
20.	Утверждение планов работы на 2023 год	декабрь 2022 г.	муниципальные координаторы;	Далее ежегодно
21.	Мониторинг функционирования и создания органов управления воспитательной работы (штабов воспитательной работы).	2022	муниципальные координаторы;	

РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ				
22.	Составление графика обучения советников	август – сентябрь 2022 г.	-	
23.	Формирование групп слушателей из числа победителей Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0» (далее - слушатели) для обучения	август 2022 г.	-	
24.	Обеспечение участия слушателей в заочном этапе обучения	По отдельному графику	МОУО	
25.	Направление слушателей для прохождения очного этапа обучения	По отдельному графику	руководители общеобразовательных организаций	По отдельному графику
26.	Организация прохождения слушателями онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ	По отдельному графику	-	
27.	Формирование графика курсов повышения квалификации советников, муниципальных координаторов, сотрудников Ресурсного центра на 2023 год	ноябрь 2022 г.	муниципальные координаторы;	
28.	Повышение квалификации слушателей по дополнительным профессиональным программам	2023-2024 гг.	-	По отдельному графику
29.	Участие руководителей и специалистов образовательных организаций (участников проекта) в конференциях, семинарах, мастер-классах (региональный, межрегиональный, всероссийский уровни)	2023-2024 гг.	Образовательные организации; МОУО;	
РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ				
30.	Освещение реализации проекта на	2022-2024 г.	-	

	федеральных информационных ресурсах			
31.	Разработка и утверждение региональных и муниципальных медиапланов по реализации проекта	сентябрь 2022 г.	-	далее ежегодно
32.	Организация освещения и размещение на официальных сайтах и в региональных СМИ информации о реализации проекта	в течение срока реализации проекта	-	
33.	Организация информационной кампании в социальных сетях	в течение срока реализации проекта	-	
34.	Размещение информации о реализации проекта на сайтах образовательных организаций	в течение срока реализации проекта	Образовательные организации, муниципальные координаторы	
35.	Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в регионе	в течение срока реализации проекта	-	
36.	Формирование и организация деятельности муниципального детского актива с целью поддержки детских инициатив по вопросам муниципальной и региональной повестки (тематики)	в течение срока реализации проекта	муниципальные координаторы	
РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ				
37.	Введение в штатное расписание образовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	август-сентябрь 2022 г. август 2023 г.; август 2024 г.	МОУО; образовательные организации	
38.	Мониторинг введения в штатные	сентябрь 2022 г. –	муниципальные координаторы,	

	расписания образовательных организаций ставок «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	сентябрь 2023 г.	образовательные организации	
39.	Оформление трудовых отношений советников и ФГБУ «Росдетцентр»	до 1 октября 2022 г.	муниципальные координаторы	
40.	Оформление трудовых отношений советников в профессиональных образовательных организациях	до 1 октября 2022 г.	-	
41.	Мониторинг обеспечения оборудованием рабочих мест советников	сентябрь – октябрь 2022г.	муниципальные координаторы	
42.	Организация очных и дистанционных площадок для обмена опытом реализации успешных практик деятельности советников, в том числе с использованием ЦОС	в течение срока реализации проекта	МОУО; образовательные организации, муниципальные координаторы,	
43.	Планирование работы на 2023 год	декабрь 2022 г.	муниципальные координаторы	
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ				
44.	Разработка плана работы советников на учебный год	не позднее 20 августа 2022 г	муниципальные координаторы	
45.	Организация и проведение региональных семинаров-совещаний советников, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания	2022-2024 гг.	муниципальные координаторы; общеобразовательные организации	по отдельному плану
46.	Организация и проведение окружных слетов лучших команд обучающихся образовательных	2022-2024 гг.	муниципальные координаторы	по отдельному плану

	организаций и советников по федеральным округам			
47.	Методическое сопровождение Всероссийского проекта «Орлята России»	2022-2024 гг.	муниципальные координаторы;	по отдельному плану
48.	Обеспечение методического и организационного сопровождения участия обучающихся в Всероссийских проектах и мероприятиях в рамках Национального проекта «Образование» («Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы», «Классные встречи»), в том числе мероприятиях от общественных детских объединений	2022-2024 гг.	муниципальные координаторы;	по отдельному плану
49.	Обеспечение методического и организационного сопровождения Всероссийской программы по развитию советов обучающихся образовательных организаций «Ученическое самоуправление»	2022-2024 гг.	муниципальные координаторы;	
50.	Методическое сопровождение деятельности советников образовательных организаций	2022-2024 гг.	МОУО; муниципальные координаторы;	
51.	Организация и сопровождение участия советников в конкурсах профессионального мастерства	в течение срока конкурсов	муниципальные координаторы;	
52.	Работа с социальными партнерами и ведомствами в рамках формирования воспитательного пространства	в течение срока реализации проекта	муниципальные координаторы	
53.	Создание и функционирование сетевой школы наставников по	декабрь 2022 г.	муниципальные координаторы;	

	содействию в организации эффективной работы советников			
54.	Организация и проведение Фестиваля воспитательных систем образовательных организаций (участников проекта)	по отдельному графику	муниципальные координаторы,	
55.	Формирование и организация деятельности муниципального детского актива с целью поддержки детских инициатив по вопросам муниципальной и региональной повестки (тематика)	в течение срока реализации проекта	МОУО; муниципальные координаторы; общеобразовательные организации;	