



**Управление образования  
Администрации Катав-Ивановского  
муниципального района**

**ПРИКАЗ**

«22» декабря 2022 г.

№ 362/1

Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Катав-Ивановского муниципального района в 2023 году

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 09.12.2022г. № 02/2807 «Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022-2023 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Катав-Ивановского муниципального района в 2023 году (Далее-дорожная карта).

2. Заместителю начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района Кирпиченко А.В. (муниципальному координатору) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Катав-Ивановского муниципального района в 2023 году.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района:

3.1. сформировать в соответствии с утвержденной дорожной картой и утвердить дорожные карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях.

3.2. создать условия в общеобразовательных организациях для участия в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования

Н.А. Калинина

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Управления образования  
Администрации  
Катав-Ивановского  
муниципального района  
от 22.12.2022 г. №

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего  
образования  
Катав-Ивановского муниципального района в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.1.	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	Март-июнь 2023 года	МОУО	Приказ Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023 года	МОУО	Приказ Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
1.3.	Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году (30% ОО), в 2024 году (60% ОО)	Ноябрь-Декабрь 2023 года	МОУО	Приказ Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении общеобразовательных организаций-участников апробации

				и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году
<b>2. Организационное сопровождение</b>				
2.1.	Формирование и ведение (обновление, расширение) базы данных общеобразовательных организаций (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022 года-январь 2023 года; Декабрь 2023 года	МОУО/ОО	Приказ Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
2.2.	Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей общеобразовательных организаций	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	МОУО/ОО	Письма Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района о проведении совещаний
2.3.	Организация (заявки, запросы) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	МОУО/ОО	Совершенствование профессиональных компетенций
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
3.1.	Проведение семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	МОУО/ОО	Письма Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района о проведении семинаров
3.2.	Разработка методических рекомендаций, материалов по вопросам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь-Сентябрь 2023 года	МОУО	Разработанные методические рекомендации и материалы по вопросам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
3.3.	Консультирование общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями	В течение 2023 года	МОУО	Совершенствование профессиональных компетенций

	локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»			
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций	В течение 2023 года	МОУО/ОО	Раздел «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах МОУО и ОО
4.2.	Размещение методических материалов, успешных практик на официальных сайтах МОУО и ОО в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	МОУО/ОО	Методические материалы, успешные практики на официальных сайтах МОУО и ОО
4.3.	Работа с информационным ресурсом ФГБНУ «ИУО РАО» - Управление качеством	В течение 2023 года	МОУО/ОО	Совершенствование профессиональных компетенций
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь-февраль 2023 года	МОУО	Приказ Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь – декабрь 2023 года	МОУО	Приказ Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении анализа результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»